Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1		**Entrega 01: Identificação dos principais riscos da Companhia**	**15 dias**	**Seg 16/11/20**	**Sex 04/12/20**	
2		Consolidação das informações enviadas pelo Comitê PLANES (set-out/2020)	15 dias	Seg 16/11/20	Sex 04/12/20	
3		**Entrega 02: Análise dos riscos**	**28 dias**	**Seg 23/11/20**	**Qua 30/12/20**	
4		Definição de grau de relevância dos riscos em conjunto com o Comitê PLANES	10 dias	Seg 07/12/20	Sex 18/12/20	2
5		Elaborar de matriz dos riscos considerados relevantes pelo Comitê PLANES	8 dias	Seg 21/12/20	Qua 30/12/20	4



Projeto: Cronograma - Núcleo
Data: Seg 09/11/20

Tarefa	Resumo do projeto	Tarefa Manual	Somente início	Data limite			
Divisão	Tarefa Inativa	Somente duração	Somente término	Andamento			
Marco	Marco Inativo	Acúmulo de Resumo Manual	Tarefas externas	Progresso manual			
Resumo	Resumo Inativo	Resumo Manual	Marco externo				