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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
D.E. Nº 027/2021 –  DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 18/03/2021, ENTRE
A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E EMPRESA
 CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956  e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972,  inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP  71.215-000,
representada pelo seu  Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE,  brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificações  RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR,
brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, doravante
denominada NOVACAP e a empresa  CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA​, estabelecida  no Av. João de
Barros, 903 - Boa Vista/PE, CEP 50100-02,  inscrita no CNPJ sob o n°  08.064.693/0001-98, neste ato
representada pelo  Senhor  BRUNO REGO FRANCO,  brasileiro, solteiro, engenheiro civil,  residente e
domiciliado mo Noroeste/DF, conforme  Atos Constitutivos: Contrato Social  (Doc. SEI/GDF
nº  50256531  p.  07), e documento de outorga de poderes: Procuração (Doc. SEI/GDF nº  85130718), a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer
Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 94483239), o Voto do Senhor Diretor de Edificações (Doc. SEI/GDF nº
95200208), e a Decisão da Diretoria Executiva (Doc. SEI/GDF nº 95211035),  com fundamento na Lei nº
13.303/2016, e o que mais consta do Processo SEI/GDF nº 00112-00032836/2018-71, de conformidade
com as condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação dos   prazos de execução e vigência por mais 120
(cento e vinte) dias corridos, passando o término do prazo de execução de 16/09/2022 para 14/01/2023
e o término do prazo de vigência de 18/11/2022 para 18/03/2023.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na contratação.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato, do qual este Termo Aditivo torna-
se parte integrante e inseparável.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57868945&id_procedimento_atual=18093814&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4ad796bfa8756a8b7e906cfb502dfbb4416de43fe50b896e6e054983c520a967
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=96293911&id_procedimento_atual=18093814&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8b039655b293e9d44037a51cdd232acc02eefad60fbfa5ae4152aaa545942a62
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106497351&id_procedimento_atual=18093814&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9dffe54235ba93c1eaf98bc094b6b9b361a4c11a07d75fabf131713b4b3e9d30
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=107279183&id_procedimento_atual=18093814&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=aaf0d52dd21a2ed24b43efedb166b2363576ff7d332a608f9e49fe446fc8da2b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=107290892&id_procedimento_atual=18093814&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=467da2cdfe051372d930afeee8aeb9f9a5b82c4e6e868d9bbc63010175e4f509
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=18093814&id_procedimento_atual=18093814&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1e1a10747a075f0d3e63256840d5adc04a8998ee1771c6ea6e4e893d466c6242


 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes,    e eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR

 DIRETOR DE EDIFICAÇÕES

CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA​

BRUNO REGO FRANCO

Documento assinado eletronicamente por Bruno Rego Franco, Usuário Externo, em
13/09/2022, às 11:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 13/09/2022, às 15:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 13/09/2022, às 15:18, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 95418507 código CRC= BBE846F5.
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