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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA
D.U  Nº 099/2021 – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 11/08/2021 ENTRE
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E EMPRESA
PENTAG ENGENHARIA LTDA.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-
000, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, e seu Diretor de Urbanização, ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, doravante
denominada NOVACAP e a empresa PENTAG ENGENHARIA LTDA,  inscrita no  CNPJ: nº 02.581.588/0001-
40, CF/DF: 0738645700101 (Doc. SEI/GDF n° 56290592 p.3), SCIA Quadra 14, Conjunto 06, Lote 06,
Cidade do Automóvel - Guará/DF, CEP 71.250-130, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, brasileiro, casado engenheiro civil,
residente e domiciliado no Sudoeste/DF, conforme Atos Cons�tu�vos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF
nº 67570665), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Adi�vo, tendo em
vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 89915952), o Voto do Senhor Diretor de Urbanização (Doc.
SEI/GDF nº 90204081), e a Decisão da Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 90204182),
constantes do PROCESSO SEI/GDF nº 00112-00001936/2022-31, vinculando-se as partes aos disposi�vos
do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis,
mediante as condições que se seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Adi�vo obje�va a Prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato
originário.

1.2. Prorroga-se  o prazo de vigência por mais  150 (cento e cinquenta) dias, passando o seu vencimento
de  03/09/2022 para 08/03/2023.

1.3. Prorroga-se o prazo de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, passando o seu
vencimento de 12/07/2022 para 08/12/2022.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá ajustar as garan�as, seguindo os mesmos parâmetros u�lizados na contratação.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=64531063&id_procedimento_atual=89035438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e197dbd39747cf82ff999c173d57b9660626008c2e63b29a72b56ab88d0981d4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76948942&id_procedimento_atual=89035438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b98d7913fe87bf3524fe9371eb64ff681ddfd3473d929fb72bd500a9576ad7f9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=101527204&id_procedimento_atual=89035438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0fd2f8b4a7965bb2383dc54e21f27d096641d21f82efa2905220808a17ff7a4b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=101841776&id_procedimento_atual=89035438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=610e22bed15d479c5f61bba57b0d94da8951b05dceff9a6d3224f5c57ca57c33
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=101841890&id_procedimento_atual=89035438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f5381d3091b476fe6bc137151be53b32640c3cbaf3bd573fe6a97fea9813ad48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=89035438&id_procedimento_atual=89035438&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7222c8e6f4b3bf31eaf33f598a1fd628d7aea013a480824cafb71a8a40534d5d


CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ra�ficadas as demais Cláusulas do Contrato n° 099/2021/PRES/NOVACAP, do
qual este Termo Adi�vo torna-se parte integrante e inseparável.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

Este Adi�vo tem validade a par�r da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

 DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

PENTAG ENGENHARIA LTDA :

 RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES

 

Documento assinado eletronicamente por RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, Usuário
Externo, em 11/07/2022, às 13:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
11/07/2022, às 14:51, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 11/07/2022, às 18:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 90574175 código CRC= 9A3E51C0.
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