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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO  DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.E.   Nº 164-2022
-  DJ/NOVACAP CELEBRADO EM
30/08/2022  ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E A EMPRESA   CIVIL
ENGENHARIA LTDA.

LOTE: 06

 

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-000
doravante denominada  NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,  e  por  seu Diretor RUBENS DE OLIVEIRA
PIMENTEL JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, e
a empresa  CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA, Quadra14, Conj. 04, Lote S/N, Guará/DF, CEP:
71.250-120, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora  TEREZA
CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, brasileira, casada, engenheira civil, residente e domiciliada em
Brasília/DF, conforme Atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 93603109), resolvem firmar o
presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  107891151), o Voto
do  Senhor Diretor  de Edificações  (Doc. SEI/GDF nº  108097080)  e a Decisão da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº108114058), com fundamento na Lei nº  13.303/2016  e o que mais consta do
PROCESSO SEI/GDF Nº 00112-00030255/2021-08, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução e vigência do
Contrato originário.

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução por mais  por mais 120 (cento e vinte) dias
corridos, passando o seu vencimento de  22/03/2023 para 20/07/2023.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 210 (duzentos e dez) dias corridos, passando o
seu vencimento de  28/03/2023 para 24/10/2023.

 

2. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=105538046&id_procedimento_atual=86556155&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4dd5e1c703517563059c0bbfe9a7a15c4849a69619a2523cb3d82a7160d2097f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=121151662&id_procedimento_atual=86556155&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1062cb1eb67fa14d0b55f51b6d8f009bf84867d9df77469c9c897ab4f91c4937
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=121378944&id_procedimento_atual=86556155&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d3ee8c0bdb2f93a189c95812d0073190af885b90b35aa49775f7dcef0091a928
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=121397539&id_procedimento_atual=86556155&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=23e2bebf088c740a13310e1af5afc7f56d68522e4029ad693f3d9c25e6a2b1bd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=86556155&id_procedimento_atual=86556155&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=08d3cfb13148edbc6252fd86611f0f1606228341221a0bbb8f201b81ea1cbf7f


2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato n°
164/2022 - DJ/NOVACAP  (Doc. SEI/GDF nº     93785779) do qual este Termo Aditivo torna-se parte
integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA SEXTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR

DIRETOR DE EDIFICAÇÕES

CIVIL ENGENHARIA LTDA:

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.º
1778345 - SSP/DF, Usuário Externo, em 22/03/2023, às 17:17, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 22/03/2023, às 17:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 22/03/2023, às 17:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 108552350 código CRC= B747157D.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=105736434&id_procedimento_atual=86556155&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4a9b9246144bad86284c67bc60dd02f7b4606be72783e324f3a2fdd9696e0414
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