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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA –
D.U. Nº 099/2023 – DJ/NOVACAP,​
CELEBRADO EM 11/08/2023 ENTRE
A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA  MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI.

LOTE: 02

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor de Obras,  ANDRÉ  LUIZ
OLIVEIRA VAZ,  brasileiro, casado, engenheiro civil,  ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF e a
empresa MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP, estabelecida na AC 115, Conjunto
C, Lote 02, CEP: 72.545-103, Santa Maria/DF,  inscrita no CNPJ sob o n°  00.434.092/0001-18, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor RENILSON CAETANO FERREIRA,
brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Goiânia/GO, conforme Contrato Social (Doc.
SEI/GDF nº 118817514 p. 2), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico
(Doc. SEI/GDF nº  163086732), o Voto do  Senhor  Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF nº  163421552)  e a
Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 163424979),  vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e o que
mais consta do Processo SEI/GDF nºs  00390-00005478/2019-80  e  00112-00024048/2023-78, de
conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia - D.U nº 099/2023 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 130608756), por
mais 90 (noventa) dias corridos,  passando o seu término de 26/02/2025 para 27/05/2025,  fica
resguardado o direito da contratada a futuros reajustes e/ou repactuações.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133549279&id_procedimento_atual=139879326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ebb2cc39d1186673cd2b6eb7b6446c7d221afdba7981bf977d861f2392977a661ef35c212ed8ef422bb859a58eb7688820f79435bc245278bddd1e8116c1d94960e0f305b511f9ce0a5a5f4f5eac4416092807a37b117d86e5923f6d2a7072bc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=181942957&id_procedimento_atual=139879326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=aa931a326bd5bd053e317650449c2b5cb3f9e35c597c4cd4a62d97d144f048e31ef35c212ed8ef422bb859a58eb7688820f79435bc245278bddd1e8116c1d94960e0f305b511f9ce0a5a5f4f5eac4416092807a37b117d86e5923f6d2a7072bc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=182309009&id_procedimento_atual=139879326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2a0d38e0de12ee928ff9c7fcb698a2454ec5e3382287c039134b3260d120ccb11ef35c212ed8ef422bb859a58eb7688820f79435bc245278bddd1e8116c1d94960e0f305b511f9ce0a5a5f4f5eac4416092807a37b117d86e5923f6d2a7072bc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=182312751&id_procedimento_atual=139879326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3dcbe942726cb2eda4c992cd5c7892db5ca1ccae443c951f6ca9e3d2240cee271ef35c212ed8ef422bb859a58eb7688820f79435bc245278bddd1e8116c1d94960e0f305b511f9ce0a5a5f4f5eac4416092807a37b117d86e5923f6d2a7072bc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30987588&id_procedimento_atual=139879326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=cbcc64e80afc313ca0679ae7bb4f01c8459cd5a173ef9e0eb0699c9fb15010341ef35c212ed8ef422bb859a58eb7688820f79435bc245278bddd1e8116c1d94960e0f305b511f9ce0a5a5f4f5eac4416092807a37b117d86e5923f6d2a7072bc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=139879326&id_procedimento_atual=139879326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=72567d5546e7d99494323fcae4aae461c42befd6c7c39064141e4509798c28171ef35c212ed8ef422bb859a58eb7688820f79435bc245278bddd1e8116c1d94960e0f305b511f9ce0a5a5f4f5eac4416092807a37b117d86e5923f6d2a7072bc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=146414797&id_procedimento_atual=139879326&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bad5549982083d22c44b641adbd79e40f151eb5af3fd1af1a524c2cc56884ef11ef35c212ed8ef422bb859a58eb7688820f79435bc245278bddd1e8116c1d94960e0f305b511f9ce0a5a5f4f5eac4416092807a37b117d86e5923f6d2a7072bc


3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA  QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE OBRAS

MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP:

RENILSON CAETANO FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por RENILSON CAETANO FERREIRA, Usuário Externo, em
24/02/2025, às 15:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 24/02/2025, às 21:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 25/02/2025, às 10:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 163904330 código CRC= 11277624.
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