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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA –
D.E. Nº 104/2023 – DJ/NOVACAP ,
CELEBRADO EM 23/08/2023,
ENTRE A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP
E A EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA.

LOTE Nº 04

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
sob nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento e
Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 04,
Zona Industrial CEP:71250-125, Guará/DF, inscrita no CNPJ sob o n° 01.710.170/0001-22, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora TEREZA CHRISTINA COELHO
CAVALCANTI , brasileira, casada, engenheira civil, residente e domiciliada em Brasilia/DF, conforme
Ato Constitutivo: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 118894323 p. 02), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 167593232), o Voto do Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 168344630) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 168350559), constantes dos Processos SEI/GDF nºs 00080-00035517/2020-83  e 00112-
00018234/2023-78, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia D.E. nº 104/2023 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 119834631).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias corridos,
passando seu término de 24/05/2025 para 21/09/2025.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133632672&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3ee8c0c8e1930f9bc8108a2fcc64e5cb814b9603d6089bab82505e89efb78ae6e9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=186860204&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d08a5a6490d8d9ebaeb57481cb15a4c995899c8938bbd3bc4d160682b751e3abe9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=187679035&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4fbe33e4e2775cbdc3228899c968a4a9029adc611bc12fc825e6cf26c25f405ce9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=187685459&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=65fb613a21b55710bd75ea5c3e842226aa2ed76cc5f2abce4f0364dc4770f524e9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41892870&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c4c70c7fff818f36a5da897ef0dafbea65f7db9dff23c5d40380beb51c60494ee9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133624251&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ce7f381032978035f112a853607fb202999bf59d47e633dc4187b6dba0b998b6e9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133624251&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ce7f381032978035f112a853607fb202999bf59d47e633dc4187b6dba0b998b6e9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=134658725&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=94ca73084fd6fccbe9a07c780cb3c7671c382ef482d80f4659f3b63857428055e9a3ea6ebce8632929057727713a192fd07aa71ec249dc1d52e6d77ba07bae5ca66c9b33e76cb4cc5172d03bf9d9d8f5e002f76bc045e2a4f9f90f0e99b2b076


3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CIVIL ENGENHARIA LTDA

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

 

 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.º
1778345 - SSP/DF, Usuário Externo, em 25/04/2025, às 11:00, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 25/04/2025, às 16:51, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 28/04/2025, às 11:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 168761195 código CRC= 12627598.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

Telefone(s):
Sítio  - www.novacap.df.gov.br

00112-00018234/2023-78 Doc. SEI/GDF 168761195

Criado por arthur.lima, versão 8 por solange.correa em 25/04/2025 10:31:33.


