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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA
D.E. Nº 144/2024 – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM  03/06/2024, ENTRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA SOLTEC ENGENHARIA LTDA.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF, e a empresa SOLTEC ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SIA/SUL, Trecho 03, Lotes 2005 E
2015, Brasília/DF, CEP: 71.200-030, inscrita no CNPJ sob o n° 00.629.584/0001-69,  a seguir denominada
CONTRATADA, representada pelo Senhor ADALBERTO CLEBER VALADÃO, brasileiro, casado, engenheiro
civil, residente  e  domiciliado no Lago Sul/DF, conforme Contrato social (Doc. SEI/GDF nº 135512278  p.
02/18),  resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF
nº 173453703), o Voto do Senhor Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 176348347) e a
Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 176370780),  constantes dos Processos
SEI/GDF nºs  00112-00026666/2024-33  e  00112-00004109/2023-81,vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais
normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é  a prorrogação dos prazos de execução e vigência
do  Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia D.E nº 144/2024 – DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF
nº 141349847).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução por mais 337  (trezentos e trinta e sete) dias corridos,
passando o seu término de 14/08/2025 para 17/07/2026.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 337 (trezentos e trinta e sete)  dias corridos,
passando o seu término de 26/10/2025 para 28/09/2026.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=151803028&id_procedimento_atual=119113625&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=40436a04c3772372d3aeefc9809c634de63a890379690f5af22fa69d6a8dcca79c2f05ccf63566fd54f0a645bca16fc9a6472834b60489af1cde9627eb91c1cbd53307366777f2421f203cc371e1d8b63f5210c176c189fcc1c5c6d64ed8b519
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=193237235&id_procedimento_atual=119113625&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2f80df0ec84eab71cd14f11c6917509a7943a842a7b02a813769720991bd3c779c2f05ccf63566fd54f0a645bca16fc9a6472834b60489af1cde9627eb91c1cbd53307366777f2421f203cc371e1d8b63f5210c176c189fcc1c5c6d64ed8b519
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=196380071&id_procedimento_atual=119113625&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=679e67216834d09825ba0b4157356de0170bda3910717fd08f73feeaf69d3c239c2f05ccf63566fd54f0a645bca16fc9a6472834b60489af1cde9627eb91c1cbd53307366777f2421f203cc371e1d8b63f5210c176c189fcc1c5c6d64ed8b519
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=196404582&id_procedimento_atual=119113625&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=dcf94243339321980fc4350330839063335f984e51a695b3604226172ca762269c2f05ccf63566fd54f0a645bca16fc9a6472834b60489af1cde9627eb91c1cbd53307366777f2421f203cc371e1d8b63f5210c176c189fcc1c5c6d64ed8b519
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=176275911&id_procedimento_atual=119113625&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f2b5290e669ef73bd6726e0534b9e6be26e4461e5be18445f796547a33f99d369c2f05ccf63566fd54f0a645bca16fc9a6472834b60489af1cde9627eb91c1cbd53307366777f2421f203cc371e1d8b63f5210c176c189fcc1c5c6d64ed8b519
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=119113625&id_procedimento_atual=119113625&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=82b9911ae8e61829012edf56f06d9338b3f2d6f15c9c7b6add92e88ef98b674d9c2f05ccf63566fd54f0a645bca16fc9a6472834b60489af1cde9627eb91c1cbd53307366777f2421f203cc371e1d8b63f5210c176c189fcc1c5c6d64ed8b519
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=158214769&id_procedimento_atual=119113625&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bb90b73cdff86374607a2dc1acea22d2abe0152ae5e66cd9cd6fcd7b01d1be289c2f05ccf63566fd54f0a645bca16fc9a6472834b60489af1cde9627eb91c1cbd53307366777f2421f203cc371e1d8b63f5210c176c189fcc1c5c6d64ed8b519


 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

ADALBERTO CLEBER VALADÃO

 

Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO CLEBER VALADAO, Usuário Externo, em
30/07/2025, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 30/07/2025, às 15:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 30/07/2025, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 177368206 código CRC= B2A5E0EA.
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