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NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.E.
Nº 174/2022 - DJ/NOVACAP, CELEBRADO
EM 27/10/2022 ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E A EMPRESA GHS
ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E
REFORMAS EIRELI.

LOTE: 03

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o  nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor  de Planejamento e
Projetos,  CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil,  ambos  domiciliados em
Brasília/DF,  e a empresa  GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI, estabelecida  no
Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 09, Torre 1000, Sala 512, Rio de Janeiro/RJ, CEP:
20.765-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.825.261/0001-90, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor LEANDRO PIRES BENEVENUTO, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado em
Paracambi/RJ, conforme ato constitutivo: Contrato Social  (Doc. SEI/GDF nº   93908946  p.20), resolvem
firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 160010835), o Voto
do Senhor  Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº  160253086), e a Decisão da Diretoria
Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº  160259313), vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e o que mais consta do
Processo SEI/GDF nº 00112-00006086/2022-68, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a convalidação de atos praticados, reabertura do 
prazo de execução e prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Empreitada de Obra de
Engenharia D.E. nº 174/2022 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 94725324).

1.1.1. Convalidam-se os atos praticados a partir de 14/01/2025, até a formalização do presente
Termo Aditivo;

1.1.2. Reabre-se o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, deduzindo deste
o período convalidado, com término em 13/05/2025.

1.1.3. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, passando o 
seu vencimento de 14/04/2025 para 11/10/2025.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=105870926&id_procedimento_atual=92715574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=697b532948772cf812b0134139e82c082f8ef1f687d32c48c66c9eb3e88ba631001678008bf0f1a8838c76d5b28ff460e9c836e68e0336b778f0eb1e15760993bac60abd4bedef0e85885946b105c440a8b1d2b22ae0547c0b31416306909a48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178566180&id_procedimento_atual=92715574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=53e1beddaf964e1f9bfe25b0c178fef51fc91e74e58ed33fcd5d98276f848f61001678008bf0f1a8838c76d5b28ff460e9c836e68e0336b778f0eb1e15760993bac60abd4bedef0e85885946b105c440a8b1d2b22ae0547c0b31416306909a48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178831089&id_procedimento_atual=92715574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=67640bf88e055390d9c1f34908d45d085e037594ba6826bfbb16f1a56bd2ec3a001678008bf0f1a8838c76d5b28ff460e9c836e68e0336b778f0eb1e15760993bac60abd4bedef0e85885946b105c440a8b1d2b22ae0547c0b31416306909a48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=178837902&id_procedimento_atual=92715574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=51db985b8a2d113b3d31b92eee52ada3d1b81547bcb11600123c6724f5009562001678008bf0f1a8838c76d5b28ff460e9c836e68e0336b778f0eb1e15760993bac60abd4bedef0e85885946b105c440a8b1d2b22ae0547c0b31416306909a48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=92715574&id_procedimento_atual=92715574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5703d67cf6ebfa3e090a0f4d98af71a36cc9e03fa47ffe6efabbaaaa28d3c318001678008bf0f1a8838c76d5b28ff460e9c836e68e0336b778f0eb1e15760993bac60abd4bedef0e85885946b105c440a8b1d2b22ae0547c0b31416306909a48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106761410&id_procedimento_atual=92715574&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9a11836f6b80e185bf69a9e171529beb5bb900fc045eea7ec916724e2f11a19f001678008bf0f1a8838c76d5b28ff460e9c836e68e0336b778f0eb1e15760993bac60abd4bedef0e85885946b105c440a8b1d2b22ae0547c0b31416306909a48


2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA  – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI

LEANDRO PIRES BENEVENUTO

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PIRES BENEVENUTO, Usuário Externo, em
22/01/2025, às 17:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 23/01/2025, às 11:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 23/01/2025, às 14:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 160907446 código CRC= 4CD3B0B1.
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