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DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.E.
Nº 222/2022 - DJ/NOVACAP, CELEBRADO
EM 03/11/2022, ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E A EMPRESA CIVIL
ENGENHARIA LTDA.

LOTE: 04

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor  de Planejamento e
Projetos,  CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil,  ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF, e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA, Quadra 14, Conj. 04, Lote
S/N, Guará/DF, CEP: 71.250-125,  inscrita no CNPJ sob o n°  01.710.170/0001-22, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, brasileira,
casada, engenheira civil, residente e domiciliada no Jardim Botânico/DF, conforme  Ato Constitutivo:
Contrato Social  (Doc. SEI/GDF nº  97610272  p.2), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em
vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  165017427), o Voto do  Senhor  Diretor  de Planejamento e
Projetos (165675480)  e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº  165683803),
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº
13.303, de 2016, e o que mais consta dos Processos SEI/GDF nºs  00112-00020257/2022-61  e  00112-
00017012/2024-19 de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a Prorrogação do prazo de execução do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia D.E. nº 222/2022 – DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 98228219).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução  por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, passando o
seu término de 21/03/2025 para 19/07/2025.

 

2. CLÁUSULA  SEGUNDA - DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=109900817&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=06aa47b73300658aa17f35d5aef3c27f8fcfe3d43e3c535440f93c69903b5d2fcb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=184049279&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=032a52cffe22b1cf893a8dae76b8dc65cd3ee2cbf7700927177b42097cf1a9dacb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=184770892&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e29b426595a8694cc1fa7c7f93803654c506b0694292591c26a99ced087f1872cb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=184779940&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d807b6ffe1699b6cbce3187502bc2a1cdcbaf82dd474d0bda3b2679ccd05d637cb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106549847&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f0f334fd5dc94b2704a156cdc3e341b26d541cbe456ba7356768bc140d7fc548cb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=163309588&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8ef63cefff8b8b70a7d5b892e16fe2468811c4aad5be2cb7d65cf5e888d108f6cb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=163309588&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8ef63cefff8b8b70a7d5b892e16fe2468811c4aad5be2cb7d65cf5e888d108f6cb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=110573161&id_procedimento_atual=106549847&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=86fa18e253b6e12c8421e71e308f5a7f927452fff8fc5b4ff6ed1bede72943e3cb0e45ce0b4106a3b05c7a67719b43e07b28df6290ef81e9195b7d74bd6ec3908770e6f91e8a7e187b975a9a60debde704099518647b697738bed833e18647fe


3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CIVIL ENGENHARIA LTDA:

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.º
1778345 - SSP/DF, Usuário Externo, em 20/03/2025, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 20/03/2025, às 17:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 21/03/2025, às 08:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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