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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.E.
Nº 264/2023 – DJ/NOVACAP, CELEBRADO
EM 18/12/2023, ENTRE A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E A EMPRESA ORX
CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o n°
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-
000, doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa ORX CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida no SIA Trecho 6, Lote 65/75, Salas 110
a 120, Zona Industrial, Guará/DF, CEP: 71.205- 060, inscrita no CNPJ sob o nº 41.945.365/0001-76, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor FRANCISCO DA TRINDADE
BRITO, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado em Luziânia/GO, conforme Atos
Constitutivos: Contrato social (Doc. SEI/GDF nº 119135115 p. 69), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 168140738), Voto do Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 169426916) e a Decisão da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 169434377), constantes do Processo SEI/GDF nº 00112-00030050/2022-
03, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei
nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a convalidação de atos praticados, reabertura do
prazo de execução e a prorrogação do prazo de vigência, do Contrato de Empreitada de Obra de
Engenharia D.E. nº 264/2023 – DJ/NOVACAP  (Doc. SEI/GDF nº 128625099).

1.1.1. Convalidam-se os atos praticados no período de 22/04/2025 até a formalização deste
Termo Aditivo.

1.1.2. Reabre-se o prazo de execução do Contrato por 60 (sessenta) dias corridos, deduzindo-se
deste o período convalidado, passando o seu vencimento para 20/06/2025.

1.1.3. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 60 (sessenta) dias corridos, passando
seu término de 10/07/2025 para 08/09/2025.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133896181&id_procedimento_atual=115087866&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=49b89b908898f57c6e29f6c9f81c3406842d3cd1cea9469dfb3a98ffd8d422978ac7b79a4f86c0ecd29b05fa13e5b5d3d5ad305aea0a10c9ca24f96c4468a6e39bb8c7bf28d1ec181365192eb74aadaa38abb6fd4422387fc04597099f432994
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=187456534&id_procedimento_atual=115087866&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1df1f634d77fc3956925bfc6a411954fa3a07cbeae3064dc41db9f8ba473e8418ac7b79a4f86c0ecd29b05fa13e5b5d3d5ad305aea0a10c9ca24f96c4468a6e39bb8c7bf28d1ec181365192eb74aadaa38abb6fd4422387fc04597099f432994
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=188855775&id_procedimento_atual=115087866&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=35129532dc4f9822894a282a2d8836cfd2dff8dea63b88c36c20933ef467ab1a8ac7b79a4f86c0ecd29b05fa13e5b5d3d5ad305aea0a10c9ca24f96c4468a6e39bb8c7bf28d1ec181365192eb74aadaa38abb6fd4422387fc04597099f432994
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=188863902&id_procedimento_atual=115087866&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=86976ab498657fd79c397133e5f33eb56627b96fef319c5fe755a94e8c346b488ac7b79a4f86c0ecd29b05fa13e5b5d3d5ad305aea0a10c9ca24f96c4468a6e39bb8c7bf28d1ec181365192eb74aadaa38abb6fd4422387fc04597099f432994
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=115087866&id_procedimento_atual=115087866&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d6460b25893b02312c632ae6bf5a77458a722048594442e16b83bde3ede5ca948ac7b79a4f86c0ecd29b05fa13e5b5d3d5ad305aea0a10c9ca24f96c4468a6e39bb8c7bf28d1ec181365192eb74aadaa38abb6fd4422387fc04597099f432994
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=115087866&id_procedimento_atual=115087866&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d6460b25893b02312c632ae6bf5a77458a722048594442e16b83bde3ede5ca948ac7b79a4f86c0ecd29b05fa13e5b5d3d5ad305aea0a10c9ca24f96c4468a6e39bb8c7bf28d1ec181365192eb74aadaa38abb6fd4422387fc04597099f432994
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=144263697&id_procedimento_atual=115087866&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9ba7345a39752f9622e2c2c64f4591cd30c6f0bbf2cd2c4860b594cf9610b6028ac7b79a4f86c0ecd29b05fa13e5b5d3d5ad305aea0a10c9ca24f96c4468a6e39bb8c7bf28d1ec181365192eb74aadaa38abb6fd4422387fc04597099f432994


3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

  FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ORX CONSTRUÇÃO LTDA-ME:

 FRANCISCO DA TRINDADE BRITO

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DA TRINDADE BRITO, Usuário Externo,
em 09/05/2025, às 09:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 09/05/2025, às 17:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 12/05/2025, às 09:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 169764277 código CRC= 21802A8B.
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