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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA
D.E Nº 068/2021 – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 08/07/2021,  ENTRE
A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E
EMPRESA EMPRESA G.C.E S/A.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP  71.215-000,
representada pelo seu  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Edificações, RUBENS DE OLIVEIRA
PIMENTEL JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF,
doravante denominada NOVACAP e a empresa G.C.E S/A, estabelecida no SCIA, Quadra 14, Conjunto 06,
Lote 01, Cidade do Automóvel, Guará/DF, CEP 71250-130, inscrita no CNPJ sob o n° 05.275.229/0001-52,
neste ato representada pelo Senhor  PAULO MAIA KOSHIBA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado em Águas Claras/DF, conforme Atos constitutivos: Estatuto Social (Doc. SEI/GDF
nº  57706464  p. 19), a seguir denominada  CONTRATADA,  resolvem firmar o presente Termo Aditivo,
tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 87854480), o Voto do Senhor Diretor de Edificações
(Doc. SEI/GDF nº  89255448), e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF
nº  89261422), com fundamento na  Lei nº 13.303/2016  e o que mais consta do    Processo  SEI/GDF
nº 00112-00023391/2019-19, de conformidade com as condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato   nº
068/2021 –  DJ/NOVACAP.

1.1. Prorroga-se o prazo de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, passando seu
término de 22/09/2022 para 20/05/2023;

1.2.  Prorroga-se o prazo de vigência por mais 321 (trezentos e vinte um) dias corridos, passando seu
término de 01/10/2022 para 18/08/2023.

 

CLÁUSULA SEGUNDA  – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na contratação.

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=66092745&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9262962f14f36aaf19fac469c569a1180113ce5c46618001fceefa968b159a6a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=99271667&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=81a5cd6ab4f04446f45df7cff2210265872b668fd4d79813817216be9f83f189
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=100804612&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d180fd0e982e27890aee5c3b847c7fbad4bbbc9eceaf4e341a5c0ea19ae06cdc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=100811069&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=391e785e5f1323d80302f0795a19ec61f0ed9f51b60e1f90dd911663910b0f6a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31278120&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b502eecebc295611ae3a53d71a73399fa4602743411b4637382226452b0376a6


Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato, do qual este Termo Aditivo torna-
se parte integrante e inseparável.

 

CLÁUSULA  QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

Este   Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes,  e eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR

 DIRETOR DE EDIFICAÇÕES

G.C.E S/A:

 PAULO MAIA KOSHIBA
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