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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA –
D.E. Nº 049/2024 – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 27/03/2024, ENTRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA. 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-
000, doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF, e a empresa CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA, estabelecida no SRTVS, Quadra 701, Bloco
O, nº 110, Sala 830, Parte, Asa Sul/DF, CEP: 70.340-000, inscrita no CNPJ sob o n° 33.480.104/0001-08, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora JOANA D´ARC DE ALMEIDA
FERREIRA, brasileira, casada, empresária, residente  e  domiciliada em Águas Claras/DF, conforme o
Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 128348141 p. 4), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em
vista os Pareceres Jurídicos (Docs. SEI/GDF nºs 178199393  e 181493986), o Voto do  Senhor Diretor
de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 183643230) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 183665841), constantes dos Processos SEI/GDF nº  00112-00013409/2020-16,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº
13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a convalidação de atos praticados, a reabertura do
prazo de execução e a  prorrogação do prazo de vigência do  Contrato de Empreitada de Obra de
Engenharia - D.E. Nº 049/2024 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 133264784).

1.1.1. Convalidam-se os atos praticados no período de 16/08/2025 até a formalização deste
Termo Aditivo.

1.1.2. Reabre-se o prazo de execução do Contrato mais por 90 (noventa) dias corridos,
deduzindo deste o período convalidado, com término em 13/11/2025.

1.1.3. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias corridos, passando
o seu término de 18/10/2025 para 16/01/2026.

 

2.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=143963136&id_procedimento_atual=46696628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d20c337b333b3cf492f1bc91d6cda268a286b5a98e878cb99bb023835fbe67126af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=198387202&id_procedimento_atual=46696628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6fab2421fb45cae1bed9af85f84e4901a81052a5d8f88aa01bd4879394c331c66af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=201966666&id_procedimento_atual=46696628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0dd527aafb0cefbb34d5ed29e25df742a4bcbd941b274431e7ff925fbce8d34f6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204306737&id_procedimento_atual=46696628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e5cc5b3deeff9864d18862f13a5f3d834795354168e6918eff45b66ade2abaeb6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204331180&id_procedimento_atual=46696628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ca274c66405e0442d79da6344626b5818db7689cd5136cdfa2dc95539dede6de6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=46696628&id_procedimento_atual=46696628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2609eb9fa99345f376d91145d71810f29413e8ccd3f8f840b9ae02e3fcb7e3b26af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=149332206&id_procedimento_atual=46696628&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bc88fc91196d71c6f2194748877ca0c32723e3f48b6670095ff748cc30f204be6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da


2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA  – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA:

JOANA D´ARC DE ALMEIDA FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por JOANA DARC DE ALMEIDA FERREIRA, RG n.º
2201343 - SSP-DF, Usuário Externo, em 14/10/2025, às 12:52, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 14/10/2025, às 18:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 15/10/2025, às 09:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 184148962 código CRC= 89DBBA78.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

Telefone(s):
Sítio  - www.novacap.df.gov.br

00112-00013409/2020-16 Doc. SEI/GDF 184148962

Criado por francileide.pereira, versão 10 por solange.correa em 13/10/2025 15:24:57.


