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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA 
D.E. Nº 067/2024 -   DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 08/03/2024, ENTRE
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA ELSHADAY ENGENHARIA LTDA.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF e a empresa ELSHADAY ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SIA Trecho 4, Lote 2000, Conj,
C, Bloco F, Sala 208 Ed. Salvador Aversa, CEP: 71.200-040, inscrita no CNPJ sob o n° 03.374.268/0002-62, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor PAULO ANDERSON MARTINS
CALDAS, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Águas Claras/DF, conforme Contrato
Social (Doc. SEI/GDF nº 129907485 p. 1/6), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o
Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 184075027), o Voto do Senhor Diretor de Planejamento e Projetos (Doc.
SEI/GDF nº 188549187) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 188566211),
constantes dos Processos SEI/GDF nºs    00112-00020700/2024-66  e  00112-00029206/2021-
14, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei
nº 13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo  de execução do Contrato
de Empreitada de Obra de Engenharia - D.E. nº 067/2024 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 134761175).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato  por mais 47 (quarenta e sete) dias corridos,
passando o seu término de 30/12/2025 para 15/02/2026.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=145654854&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=dc3147ee2b19f41821a848edae8c50fcc397fa098c80651c82c7309408af437c6f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204775095&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0d3f8c937a8c82d740a4f76710a9dd4e6d8839490b0b28db4ebb980ca80bbe546f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=209626634&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3585addac0e93340f40df825c7d9987e89e39e55cef548711be6a9a6406b542f6f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=209645075&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=22efa632c62fd74583136b2bafbd978b7aa8056cc366de6187cd173536234e8e6f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=168580956&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=cca9147621c372f992fc6c7b4eeb56ab12446f339466e98ec3ffc216f6a642f16f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=85893419&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7e6d2fb1c8b06f5e5a4d2e6afc0620549500598e56d9c7de316931696b90309d6f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=85893419&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7e6d2fb1c8b06f5e5a4d2e6afc0620549500598e56d9c7de316931696b90309d6f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=150978887&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=632ada45f3770d9c1d062ed2b65208717fa4dc65c361d7202b997e2949cac53a6f8789d78b24cf2198e7dad04eac798d8bc2caef8543f30227bb92e256e14fb1dfe719ca42ded8e6a6f1c8031490016190ca6c60f11b5b4cfc3abeb1ccca8251


3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato  em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ASSINATURAS

4.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes,  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ELSHADAY ENGENHARIA LTDA:

PAULO ANDERSON MARTINS CALDAS

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO ANDERSON MARTINS CALDAS, RG nº
3732726 - SSP-PA, Usuário Externo, em 11/12/2025, às 18:10, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 12/12/2025, às 10:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 12/12/2025, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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