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NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA  –
D.E. Nº 104/2023  – DJ/NOVACAP​,
CELEBRADO EM 23/08/2023,
ENTRE  A  COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP
E A EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA.

LOTE Nº 04

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
sob nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos,  CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil,  ambos  domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA Quadra 14, Conjunto 04, Lote 04,
Zona Industrial, CEP:71250-125,  Guará/DF, inscrita no CNPJ sob o n°  01.710.170/0001-22,  a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pela  Senhora  TEREZA CHRISTINA COELHO
CAVALCANTI​,  brasileira, casada, engenheira civil, residente e domiciliada  em Brasilia/DF, conforme
Ato Constitutivo: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 118894323 p. 02), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo,  tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 181024290), o Voto do Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 181784277) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 181789250), constantes dos Processos SEI/GDF nºs 00080-00035517/2020-83 ​e 00112-
00018234/2023-78, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogação dos prazos de execução e vigência
do  Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia D.E. nº 104/2023 - DJ/NOVACAP  (Doc. SEI/GDF
nº 119834631).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 101 (cento e um) dias corridos,
passando seu o término de 21/09/2025 para 31/12/2025.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência  do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias corridos,
passando o seu término de 10/12/2025 para 09/04/2026.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  DA GARANTIA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133632672&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d7725596879d155e58fa91c4bb76e0a4267adae06dc00939a684fc19e8ea194087c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=201456228&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d1d659278b3b3ad0f85359fecb1c021791316a5d8e00be74937c2f1423ccd6f187c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=202282291&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f8dcb74f60d07f514a20e955dc189d86ca78cc5daf940c24e7f296d47e6b426387c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=202287709&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bc65bf8dfd02787179f7b16dd559c828eea11aa7ddcbe98562b3971959c5f13387c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41892870&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=96be354a9643071746e424fbc44840575c43678a27d28e79cafbe05e1363839c87c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133624251&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=aef3ddfcc7d8cc25bce924e00dc111bb3e9b25bf8c7e62e48cb7db225b94710287c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=133624251&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=aef3ddfcc7d8cc25bce924e00dc111bb3e9b25bf8c7e62e48cb7db225b94710287c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=134658725&id_procedimento_atual=133624251&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7f56953fd5d963ea32abf399c1695ac70dfae83a41153298a62492f0dd3c192b87c153e05826501ee6ed1d7a758c447bf9d6a4c4c2952256a741f72521bd9e07ba053af94502983516f3348bb46e2a594494bed357b675fe4f9a52b4726bf368


2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CIVIL ENGENHARIA LTDA

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI
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1778345 - SSP/DF, Usuário Externo, em 19/09/2025, às 11:00, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
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