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OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA  D.E.  Nº 147/2023  –
DJ/NOVACAP, CELEBRADO EM 27/09/2023,
ENTRE A  COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E   A
EMPRESA OLÍMPIO CONSTRUÇÕES LTDA.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP:  71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF,  e a empresa  OLÍMPIO CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida  no Setor de Indústrias e
Abastecimento – SIA, Trecho 01, Lotes 630 a 780, Bloco 03, Sala 405, Edifício Praça Capital, Zona
Industrial, Guará/DF, CEP: 71.200-900,  inscrita no  CNPJ: 25.110.938/0001-95, a
seguir  denominada  CONTRATADA, neste ato representada pelo  Senhor  ANDRÉ OLÍMPIO DE
PAULA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Vicente Pires/DF, conforme Atos
constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 120374352 p. 17/20), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  183018016), o Voto do Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 183609774) e a Decisão da Diretoria Executiva (Doc. SEI/GDF
nº 183617207),  constantes dos Processos SEI/GDF nºs  00112-00002473/2023-14  e  00112-
00027177/2024-07, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP e a Lei nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis, mediante as condições que se seguem: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia D.E. nº 147/2023 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 122915010).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 30 (trinta) dias corridos, passando o
seu término de 16/10/2025 para 15/11/2025.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=135247863&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ff9656c40aec7a5cc0365c1fff1a71936420d80fbf04a53d100d1bfeaf2f206a6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=203625625&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=cb468392798dfd307f2d7054b9b6106b3f220e0a788f53a35405de8badf41b1c6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204270504&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=666df881f281e45f9766a9f3968647a996c3820d7dd886da725bd28694acfa5b6af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204278541&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2895344a79865b00428646ea66dd00d27454e053d5e9d0484ea87e035fb0b6736af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=117606119&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d40ad91cc557c74e2a58bd227190b3d7b227178732da50dee765c5bb30242b426af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=176951560&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9cd72463cdb5705e859b523069e7514b17c6f3260a3b9d485bb74d2dfb23dbf56af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=176951560&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9cd72463cdb5705e859b523069e7514b17c6f3260a3b9d485bb74d2dfb23dbf56af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=138034905&id_procedimento_atual=117606119&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4fa649265b46742630ac1e31667e50016e7e79866169c96565efe8426d0bfb786af784613e48bfaff4e057fd0e458981df7b600f7aa65e2796f402d9bbedba46996eb3f5c46215ca57770116394fbc9464b27427fae20b03b3ef05d70273d8da


3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato  em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ASSINATURAS

4.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes,  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OLÍMPIO CONSTRUÇÕES LTDA:

ANDRÉ OLÍMPIO DE PAULA

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ OLIMPIO DE PAULA, Usuário Externo, em
13/10/2025, às 14:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 13/10/2025, às 18:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 14/10/2025, às 10:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 184145538 código CRC= 05D2B39F.
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