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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA
D.U. Nº 200/2024 – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM  13/08/2024, ENTRE
A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E  O
CONSÓRCIO JK-INFRA.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,  e por seu Diretor de Obras,
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasília/DF,  e o CONSÓRCIO JK-INFRA, inscrito no CNPJ sob nº 56.137.733/0001-27 (Doc. SEI/GDF
nº147193970), com Sede no Setor SCIA, Quadra 14, Conjunto 04, Lote 08, Parte A9, Guará/DF, CEP:
71.250-120, neste ato representado pelos Senhores: THIAGO DO VALLE ARAÚJO, brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado no Sudoeste/DF, ATHUS RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, solteiro,
empresário, residente e domiciliado em Ceilândia/DF, ALEXANDRE LAGE COSTA, brasileiro, solteiro,
engenheiro, residente e domiciliado em Brasília/DF e LUCIANO NEVES GARCIA, brasileiro, casado,
engenheiro civil, residente e domiciliado em Sobradinho/DF, formado, respectivamente, pelas empresas:
TVA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.366.582/0001-07, SIGMA INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.103.987/0001-87, ETERC ENGENHARIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 03.987.285/0001-94 e a Empresa NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 04.326.648/0001-03, Líder do consórcio, conforme ato constitutivo: Termo de
Compromisso de Constituição de Consórcio (Doc. SEI/GDF nº 147194219), a seguir denominado
CONTRATADO, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Voto do Senhor Diretor de
Obras (Doc. SEI/GDF nº 199067400), a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF
nº  199070571),  vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e o que mais consta do Processo SEI/GDF nº 00112-00004790/2025-
29, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a rerratificação de Cláusula do Segundo Termo
Aditivo do  Contrato de Prestação de Serviços D.U. nº 200/2024 – DJ/NOVACAP  (Doc. SEI/GDF
nº 165219654).

1.1.1. Rerratifica-se o Item 1.1.2. da CLÁUSULA PRIMEIRA do SEGUNDO TERMO ADITIVO (Doc.
SEI/GDF nº 191648674), de forma que:

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=164554990&id_procedimento_atual=184267741&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=892d81affeb0fb34a7a1698d0df74c4bce440a5a3655e4feca27870aab744c336ffb8ce9adc1f9d80a2015349ef3aef3348a0981a8666797a281e93875852ba7135fb91236e9f056569d34496396d6b1f71bbd898cafd1d17992017efd7aaa1b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=164555266&id_procedimento_atual=184267741&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f8174c87fe4d9e5209ad5c4d8dc9e588240f14ea5f43fe585d61054dfa3bc0ec6ffb8ce9adc1f9d80a2015349ef3aef3348a0981a8666797a281e93875852ba7135fb91236e9f056569d34496396d6b1f71bbd898cafd1d17992017efd7aaa1b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=221073506&id_procedimento_atual=184267741&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0fbb1819ac6700606595efbd5d5fec7b956094aac7abac372bb8f532910190876ffb8ce9adc1f9d80a2015349ef3aef3348a0981a8666797a281e93875852ba7135fb91236e9f056569d34496396d6b1f71bbd898cafd1d17992017efd7aaa1b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=221076991&id_procedimento_atual=184267741&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=83254798f87513a24f6d1365c52d5049767e6b1fb1a8ca1195cb9b06513c23316ffb8ce9adc1f9d80a2015349ef3aef3348a0981a8666797a281e93875852ba7135fb91236e9f056569d34496396d6b1f71bbd898cafd1d17992017efd7aaa1b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=184270133&id_procedimento_atual=184267741&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=201b93dc86285b41222649675e6823444800195dd9f4c0c42b075a7fe48f25016ffb8ce9adc1f9d80a2015349ef3aef3348a0981a8666797a281e93875852ba7135fb91236e9f056569d34496396d6b1f71bbd898cafd1d17992017efd7aaa1b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=212977684&id_procedimento_atual=184267741&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2be51fb2dd7c1a4a8d258ddb5768283dc0f59b595b62802496e45d2c7d78125a6ffb8ce9adc1f9d80a2015349ef3aef3348a0981a8666797a281e93875852ba7135fb91236e9f056569d34496396d6b1f71bbd898cafd1d17992017efd7aaa1b


Onde se lê:

" 1.1.2. Reabre-se o prazo de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
deduzindo o período convalidado, passando seu término para 20/08/2025."

 

Leia-se:

" 1.1.2. Reabre-se o prazo de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
deduzindo o período convalidado, passando seu término para 20/08/2026."

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. O CONTRATADO deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ASSINATURAS

4.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes,  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE OBRAS

CONSÓRCIO JK-INFRA

LUCIANO NEVES GARCIA

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO NEVES GARCIA, Usuário Externo, em
10/04/2026, às 11:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 10/04/2026, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 10/04/2026, às 16:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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