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DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA  D.E. Nº 223/2022-
DJ/NOVACAP, CELEBRADO EM  27/10/2022
ENTRE A  COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA MEVATO CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA.

LOTE Nº 05

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato, representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF, e a empresa MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, estabelecida no SCIA Quadra 14,
Conjunto 11, Lote 05, Brasília/DF, CEP:71.250-155, inscrita no CNPJ sob o n° 00.611.343/0001-92, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD,
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado no Lago Sul/DF, conforme atos
constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 97600866, pg. 3), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  192324931),  o Voto do Senhor Diretor de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 192749838) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 192861642), constantes dos Processos SEI/GDF nºs 00080-00035517/2020-83 e 00112-
00020233/2022-11, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia D.E. nº 223/2022 – DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 98411029).

1.2. Prorroga-se o prazo de execução por mais 87 (oitenta e sete) dias corridos, passando seu
término de 06/03/2026 para 01/06/2026.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA  – DA GARANTIA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=109890604&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=51488a9c16a4a8c37fcf343bd9a9ef5c3456b940609035447da40591a76fda92acce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=213710864&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=45fc0c70f790f4e6121137e327066740ea7154b565000fd3038b1eb8c2edc2f4acce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=214173118&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4581b0ff2eb2208b42c075fdaafa8e7abf52d40b1950cb1e791f5913d961f72aacce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=214294372&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0b419b2186158bf43d8d12dca67a1796a770504231c231a8ea65ff7f8a8e53a4acce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41892870&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1bfd56020a8bceab904fed7938bb8cec097baba71821c66eb6731a9621ab36e0acce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106533595&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ca4a10f2c14544d88f64be94902061b229ea399344568f43434a6a6bbb355864acce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106533595&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ca4a10f2c14544d88f64be94902061b229ea399344568f43434a6a6bbb355864acce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=110772293&id_procedimento_atual=106533595&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=be8a71b7749a5c843016a6168f6895a2322abf7994a89e6cd338e3973b197562acce79890bc32c4bd002f0fc4e59e31b30efb6cd35f012c3fafe2d0ef4b5066cd497d3dd16f90b77edc329a9d824818357e784ed4fa2f7efe4a5d2bc86743fb9


2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

  FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA:

LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD, Usuário Externo,
em 02/02/2026, às 17:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 03/02/2026, às 14:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 03/02/2026, às 17:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 193686215 código CRC= 8602C734.
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