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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA
D.U. Nº 331/2024 –
DJ/NOVACAP,  CELEBRADO EM  30/12/2024,
ENTRE A  COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA  CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E  A
EMPRESA CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS
LTDA.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa, CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA, estabelecida na Rua 12, Chácara 312 a, nº.
36, Sala: 108, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, CEP: 72.007-730, inscrita no CNPJ sob o n°
52.678.702/0001-22, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor MARCUS
VINÍCIUS DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Vicente
Pires/DF, conforme atos constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 158318971 pg. 7), resolvem firmar
o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 184062775), o Voto do
Senhor Diretor de Obras  (Doc. SEI/GDF nº 184533838) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 184537614), constantes dos Processos SEI/GDF nºs 00112-00021314/2024-91 e 00112-
00008500/2025-16, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação dos  prazos de execução e
vigência  do  Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia D.U. Nº 331/2024 - DJ/NOVACAP  (Doc.
SEI/GDF nº 170017103).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
passando o seu término de 01/11/2025 para 16/12/2025.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
passando o seu término de 08/01/2026 para 22/02/2026.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=176735335&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b78d0a28ed82772697b426e1be9b1cd5b8e8d95e5f3c9aa74129c3f264c3397d1f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204761825&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=636787b5afb03f8d0427b8d2a3a8a1b0c44657c295d0894d2b2c8c680b9902e11f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=205272928&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0c8796ed6eb88b500dc86fe2b319364fed54054ef285092c3f4f11bc20f5138b1f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=205276998&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a71c0e9691714af38432bbf7bed22f6f9b6e547022c92c3868dd3a519f10072f1f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=169589188&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0343fe47a4616f247085375984ac048724ee811d564a66b80f668489b0dbff0e1f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499095&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3da6e8e591b925252a22a16a4a2d5cdbdfd157bf8677f5f24776e4e68cdbb18b1f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499095&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3da6e8e591b925252a22a16a4a2d5cdbdfd157bf8677f5f24776e4e68cdbb18b1f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499234&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1d658226d8be9138fc2194701613d24ab00fcf020280dd012160c45afc1336dc1f491fb6589d48330e1d984fe47b5af986de9b82e512c919db0ccf98e067a5fc7064223aaaae6b5307ecd0d8ff50da847405c8979025a56b905f35c5b73fdd3d


2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE OBRAS

CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA CARVALHO

 

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinícius de Oliveira Carvalho, Usuário
Externo, em 20/10/2025, às 21:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 21/10/2025, às 17:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 22/10/2025, às 10:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 184792513 código CRC= 29E01B06.
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