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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA  –  D.E. Nº 263/2024 –
DJ/NOVACAP, CELEBRADO EM 01/10/2024,
ENTRE A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA CIVIL ENGENHARIA LTDA.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP:  71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos,  CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil,  ambos  domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SCIA, Quadra 14, Conj. 04, Lote S/N,
Guará/DF, CEP: 71.250-125,  inscrita no CNPJ sob o n°  01.710.170/0001-22, a seguir
denominada  CONTRATADA, neste ato representada pela  Senhora  TEREZA CHRISTINA COELHO
CAVALCANTI, brasileira, casada, engenheira civil, residente e domiciliada em Brasília/DF, conforme Atos
Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 101475358 p. 36/42), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 177907005), o Voto do  Senhor  Diretor  de
Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 179252809) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº  179259308),  constantes do Processo SEI/GDF nº  00112-00018067/2022-84  e  00112-
00029762/2023-52, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O  objeto do presente Termo Aditivo é  a prorrogação dos  prazos de execução e vigência
do Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia – D.E. Nº 263/2024 – DJ/NOVACAP​ (Doc. SEI/GDF
nº 150544418).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 30 (trinta) dias corridos, passando o
seu término de 22/08/2025 para 21/09/2025.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 30 (trinta) dias corridos, passando o
seu término de 26/09/2025 para 26/10/2025.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=114108789&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e52766e8440a0b4f555301a2bf7a46bf533c4b8bd656f62ee4f38246b1e3285afb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=198070238&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b57523fa343d443c9bb928a6d2b000d2a10bd75510e4a2ceb81562280666ee26fb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=199528240&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=13d158cc02d4c1b78935dbc0f16bf2276ac56c5516bd5d7e16ef8acc597b2a54fb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=199535265&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=47e0f74c222f935b9060ff0f6d666a79fcf50ee4e7eecd6222c4ce98a21c3481fb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=104281897&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=75756905139fc961b32244bcde7643892b9a63f00e33ebadde17f53f43a195ccfb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=144786222&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=609cae89d6f94e55e5219f682530485688bda174943c84b1c76df4aec450c245fb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=144786222&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=609cae89d6f94e55e5219f682530485688bda174943c84b1c76df4aec450c245fb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=168198149&id_procedimento_atual=144786222&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=95ccd0ef75b1dada62a292fe2210dcfa8bdce0a9dbda200992b5131f97b90964fb5f8675a8be03ba6c6de29680aee429f6cc99bbee74228f6b3ae951ab75f7f8f9abdc01f26260ae609b35d89f86f7411c7f4c4585b21bb257c98e36e0b6e22b


2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CIVIL ENGENHARIA LTDA:

TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI

 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI, RG n.º
1778345 - SSP/DF, Usuário Externo, em 22/08/2025, às 09:35, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 22/08/2025, às 11:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 22/08/2025, às 14:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 179493355 código CRC= 83C459E3.
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