

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

TERMO DE ADIT. CONTR. DE EMPREITADA OBRA ENGª DOE ASJUR/PRES "C"- 534/2013.

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 534/2013, FIRMADO EM 02/04/2013, ENTRE A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E A FIRMA POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO Nº: 112.003.988/2012.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública, criada pela Lei 2.874, de 19 de setembro de 1956, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", em Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.037.457/0001-70, neste ato denominada simplesmente **NOVACAP**, representada pelo seu Diretor-Presidente **NILSON MARTORELLI**, brasileiro, casado, engenheiro civil e administrador de empresas, e por sua Diretora de Obras Especiais, **MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA**, brasileira, casada, engenheira civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, e a firma **POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 72.588.080/0001-59, Inscrição Estadual nº 07.343.926/001-44, com sede na Avenida Central, Lote 1.154, Sala 102 – Núcleo Bandeirante - DF, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **FERNANDO ANTÔNIO DE MORAES TESTAHY**, brasileiro, engenheiro eletricista, portador da C.I nº 871019869/D – CREA/RJ e do CPF sob nº 708.775.567-68, residente e domiciliada nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Voto datado de 16/06/2014 da Senhora Diretora de Obras Especiais às fls. 529/530 e a Decisão da Diretoria Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.128ª sessão, às fls. 531, realizada em 18/06/2014, com fundamento no art. 58, inciso I e art. 65, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, e o que mais consta do processo GDF/SO/NOVACAP nº **112.003.988/2012**, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Aditamento é a nova adequação do Contrato fixada na Cláusula Primeira do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 534/2013, e que tem por objeto a execução, pela **CONTRATADA**, de serviços de técnicas profissionais especializadas de engenharia e de arquitetura na elaboração de projetos executivos, orçamentos, cronogramas de obras e serviços e laudos técnicos para os seguintes empreendimentos: Escola Infantil - Padrão em local a ser definido; Centro de Ensino Fundamental - Escola Classe - SRN Quadra 01 AE 01 - Planaltina - DF; Bicicletário da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília – DF; e Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Fica suprimido a elaboração do bicicletário do objeto do contratato, incluir honorários referentes a 9 (nove) repetições e estipular o valor de R\$ 60.866,01 (sessenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e um centavo) para custear os referidos honorários visando o término dos serviços técnicos profissionais especializados contratados, que resultou sem alteração no valor contratual.

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

PARÁGRAFO SEGUNDO

O valor total do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 534/2013 com este Aditivo permanece em **R\$ 678.549,23** (seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 534/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília - Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento das cláusulas regidas pelo presente termo.

E, por estarem justos e contratados, após a devida leitura, assinam o presente Aditivo, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo designadas.

Brasília-DF, 18 de junho de 2014.

PELA NOVACAP:



NILSON MARTORELLI
DIRETOR-PRESIDENTE



MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA
DIRETORA DE OBRAS ESPECIAIS

PELO CONTRATADO:



FERNANDO ANTÔNIO DE MORAES TESTAHY

TESTEMUNHAS:



MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA



LÚCILVIA SOARES QUEIROZ

