



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Reabre-se o prazo de execução **por mais 90 (noventa) dias corridos**, contados a partir de **20/10/2017** até **18/01/2018**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Convalidam-se os atos praticados no período de **21/09/2017** à **19/10/2017**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do **Contrato nº 005/2017 – ASJUR/PRES**, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

E, por estarem justos e contratados, após a devida leitura, assinam o presente Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo designadas.

Brasília-DF, 19 de outubro de 2017.

PELA NOVACAP:



**JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO**  
DIRETOR-PRESIDENTE



**DACLIMAR AZEVEDO DE CASTRO**  
DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

PELA CONTRATADA:




**MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO**

TESTEMUNHAS:



**CLEIDE FRANÇA BARROS**  
CPF nº: 245.220.231-20



**SUZI ROSE A. DE OLIVEIRA**  
CPF: 658.479971-91