

## ESTIMATIVA DE CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

ETAPA	ATIVIDADE	PROPOSTA	PRAZO PARA ENTREGA	DATA INICIAL	DATA FINAL	SITUAÇÃO
1	Sensibilização/Esclarecimento sobre apoio da CGDF	Reunião entre CGDF e Alta Gestão/CIG para apresentação da proposta de trabalho de consultoria	D1			
2	Elaboração da Política de Integridade (concomitante ao contexto)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acesso aos modelos</li> <li>2. Discussão com o grupo</li> <li>3. Minuta de Política</li> <li>4. Apresentação ao CIG</li> <li>5. Adequações, se necessário.</li> <li>6. Aprovação pelo CIG</li> <li>7. Publicação</li> </ol>	2 a 4 semanas			
3	Elaboração de Contexto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alinhamento sobre artefato</li> <li>2. Apresentação de modelo</li> <li>3. Elaboração de Minuta</li> <li>4. Revisão com a consultoria</li> <li>5. Apresentação ao CIG</li> <li>6. Adequações, se necessário.</li> <li>7. Aprovação pelo CIG</li> </ol>	2 a 3 semanas			
4	Matriz de Riscos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alinhamento sobre artefato</li> <li>2. Apresentação de modelo</li> <li>3. Elaboração de Minuta</li> <li>4. Revisão com a consultoria</li> <li>5. Apresentação ao CIG</li> <li>6. Adequações, se necessário.</li> <li>7. Aprovação pelo CIG</li> </ol>	3 a 4 semanas			
5	Plano de Ação	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alinhamento sobre artefato</li> <li>2. Apresentação de modelo</li> <li>3. Elaboração de Minuta</li> <li>4. Revisão com a consultoria</li> <li>5. Apresentação ao CIG</li> <li>6. Adequações, se necessário.</li> <li>7. Aprovação pelo CIG</li> </ol>	3 a 3 semanas			
<b>TOTAL</b>			<b>10 A 14 SEMANAS</b>			