

SERVIÇO		Área (m ²)	CBUQ (t)	Início Previsão	Conclusão Previsão
ACABADORA					
1	Recuperação asfáltica com fresagem no acesso à Residência da Granja do Torto	8.400,00	882,00	27/03/23	28/04/23
2	Recuperação asfáltica com fresagem na QL 12 Conjunto 11 Lago Sul	2.800,00	294,00	12/04/23	20/04/23
3	Recapoteamento asfáltico com fresagem da Rua do Escadão na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirantes	600,00	63,00	10/04/23	12/04/23
4	Recuperação asfáltica com recuperação de base na Quadra 02 Conjunto D Sobradinho	1.200,00	126,00	05/04/23	14/04/23
5	Recuperação asfáltica com recuperação de base no SGCV, Lote 12/15 AE Park Sul, SOF SUL, em frente ao Prédio Village Park Sul	490,00	51,45	12/04/23	13/04/23
6	Recuperação asfáltica com recuperação de base na Avenida São Sebastião - Morro da Cruz em São Sebastião	3.500,00	367,50	12/04/23	25/04/23
TERRAPLENAGEM		Área (m ²)	CBUQ (t)	Início Previsão	Conclusão Previsão
1	Terraplenagem em material fresado SLU Gama, recuperação asfáltica do acesso e pavimentação asfáltica de estacionamento	3.500,00	367,50	22/03/23	28/04/23
2	Pavimentação asfáltica de Estacionamento interno no Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão	924,00	-	12/04/23	28/04/23
3	Patrolamento de vias do Condomínio Morada Colonial (DF-330) - Sobradinho/DF.	7.000,00	-	12/04/23	14/04/23
4	Patrolamento com reposição de material na Chácara 02 Condomínio Buritys no Sol Nascente	7.000,00	-	10/04/23	14/04/23
5	Fresagem da Quadra 705/706 da W3 Sul a pedido da Dsecretaria de Obras	3.500,00	-	12/04/23	17/04/23

OBSERVAÇÃO: As datas de início e conclusão das obras são estimadas pois dependem de fatores externos como fornecimento de materiais (CBUQ, BGS, emulsão, EAI etc); Fornecimento de máquinas, equipamentos e caminhões bem como fatores climáticos.

Atualizado em 11/04/2023