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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL -
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NCOVA CAPITAL DO BRASIL

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGENHARIA D.E.
N° 677/2013 ASJUR/PRES.

CITAVO TERMO ADITIVO AQ CONTRATO DE ERAPREITADA N°
677/2013, CELEBRADO EM 18/12/2013, ENIRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E A SOLTEC ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO N°: 112.004.001/2014. Fdew_J¥
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A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP, Empresa PUblica do Distito Federal, crioda pela Lei n® 2.874/56, e
reestruturada pela Lei n® 5.861/72, inscrita no CNPJ n° 00.037.457.0001-70, com sede no
Setor de Areas PUblicas, Lote “B", Brasilia/DF, CEP 71.215-000, doravante denominada
NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente HERMES RICARDO MATIAS DE
PAULA, brasileiro, casado, engenheiro civil, e por seu Diretor de Edificacdes MARCIO
AUGUSTO ROMA BUZAR, brasileiro, unido estével, engenheiro civil, ambos residentes e
domiciliados em Brasilia-DF, e a firma SOLTEC ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SIA,
trecho 03, lotes 2.005/2.015 em Brasilia -DF, inscrita no CNPJ sob o n® 00.629.584/0001-69,
Inscric@o Estadual n® 07.327.997/001-94, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo Senhor ADALBERTO CLEBER VALADAO, brasiieiro, casado,
engenheiro civil, portador da C.i n° 2695-D CREA/DF e do CPF n°® 055.209.751-91,
residente e domiciliado em Brasilia-DF, resolvem firmar o presente fermo, tendo .em
vista o Voto do Senhor Diretor de Edificacdes &s fls. 81/82 e o Decisdo dg Diretoria
Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.212° sessdo, &s fis. 83, realizada em
10/12/2015, com fundamento na Lei n°® 8.666/93 e o que mais consta do processo n°
112.004.001/2014, de conformidade com as condices seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Adifivo é o prorrogacao dos prazos por
mais 20 {noventa) dias corridos, passando o término da execugdo de 21/12/2015 para
20/03/2016 e a vigéncia de 05/02/2016 para 05/05/2016, devido aos atrasos nos
pagamentios das faturas emitidas, o aprovacdo de servicos adicionais e a indefinicdo
do recurso financeiro; cuja confratacdo tem por finalidade a execucdo, pela
CONTRATADA, de obras de recuperacdo e reforco dos viadutos da V/ESSW/NW sobre as
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Vias N2 e 32, localizado no Setor Central, em Brasilia - DF. g7 Ty
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: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL i
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais clausulas do Conirato
Principal n°® 677/2013 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parie
integrante e insepardavel.

E. por estarem justos e confratados, apds a devida leitura, assinam o
prasente Aditivo, em 03 [irés) vias, de igual ieor e forma, para um s6 efeito, na
presenca das festemunhas abaixo designadas.

Brasilia-DF, 11 de dezembro de 2015.
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PELA NOVACAP: HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA
DIRETOR-PRESIDENTE
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MARCIO AUGUSTO ROMA’ BUZAR
DIRETOR DE EDIFICAGOEY/

PELA CONTRATADA: ADALBERTO CLEBER VALADAQ

TESTEMUNHAS: fICTOR DA SILVA
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