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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL )
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

-

DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGENHARIA D.E
N°® 555/2014 - ASJUR/PRES.

DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA
N° 555/2014, CELEBRADO EM 16/05/2014, ENTRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E A LAGO TECNOLOGIA E SERVICOS
LTDA - ME.

PROCESSO N°; 112.003.337/2014

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,
Empresa PUblica do Distrito Federal, criada pela Lej ne 2.874/56, e reestruturadg pela Lei
n® 5.861/72, inscrita no CNPJ n° 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areqs
PUblicas, Lote “B" Brasilia/DF, CEP /1.215-000, doravante denominada NOVACAP,
"epresentada pelo seu Diretor-Presidente, JULIO CESAR MENEGOTTO brasileiro, solteiro,

quadra 05, lote 15, salq 205, parte “C", Taguatinga Norte - Brasilia - DF, inscrita no CNPJ
sob o n° 06.975.543/0001-00, doravante denominadg CONTRATADA, neste ato
representado por seu representante legal Senhor CARLOS EDUARDO ROCHA MARIOLA,
brasileiro, solteiro, comerciante, portador da CNH n° 00097094490 DETRAN/DF e do
CPF/MF sob n° 634.989.951-20, residente e domiciliado nestq Capital, resolvem firmar 0

Decisdo da Diretorig Colegiada da NOVACAP, exarada em suqg 4.310% sessdo, &s fls. 253,
realizada em 06/07/2017, com fundamento na Lei n° 8.666/93, e o que mais consta do
processo n° 112.003.337/2014, de conformidade com as condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARAGRAFO PRIMEIRO

Suspende-se o prazo de execucdo por 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir de 07/07/2017, com término em 03/11/2017. [’; i ) ‘ \l
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PARAGRAFO SEGUNDO

Prorroga-se o prazo de vigéncia por mais 120 (cento e vinte) dias
corridos, passando seu término de 29/08/2017 para 27/12/2017.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cldusulas do Contrato n°
555/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e
insepardvel.

E, por estarem justos e contratados, apds a devida leitura, assinam o
presenfe Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito, na
presenca das testemunhas abaixo designadas.

Brasilia-DF, 07 de julho de 2017.

PELA NOVACAP:
MARCIO AUGUSTO ROMA/BUZAR
DIRETOR DE EDIF{CACO
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PELA CONTRATADA: CARLOS E[}UkkﬁLD\d ROCHA MARZIOLA
\
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TESTEMUNHAS: SUZI ROSE A. DE%INEIRA

CPF: 458.479.971-91
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WIS
CLEIDE FRANCA BARROS
CPF: 245.220.231-20
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