‘ NOVACAP

/ i 1956 - 2016 ‘\

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL )
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA ENGENHARIA D.U.
N° 607/2014 - ASJUR/PRES.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA
N° 607/2014, CELEBRADO EM 14/11/2014, ENTRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E A LG ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA.

PROCESSO N°: 112.004.101/2014

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP, Empresa Publica do Distrito Federal, criada pela Lei n° 2.874/56, e
reestruturada pela Lei n° 5.861/72, inscrita no CNPJ n°® 00.037.457.0001-70, com sede no
Setor de Areas Publicas, Lote “B", Brasilia/DF, CEP 71.215-000, doravante denominada
NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente, JULIO CESAR MENEGOTTO
brasileiro, solteiro, engenheiro agrénomo, e seu Diretor de Urbanizacdo DACLIMAR
AZEVEDO DE CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e
domiciliados em Brasilia-DF, e a LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, estabelecida
na QL 416, Conjunto G, Lote 06 e 07, Sala 201 - Samambciia Norte — Brasilia/DF, inscrita
no CNPJ sob o n° 09.508.808/0001-59, doravante denominada CONTRATADA,
representada pela Senhora JOYCE QUEIROZ ARAUJO, biasileira, solteira, empresdria,
portadora da C.l. sob n° 3035208 SSP/DF, e do CPF n° 056.190.371-93 residente e
domiciliada em Brasilia - DF, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o
Parecer n® 305/2016, as fls. 363/365, o Voto do Senhor Diretor de Urbanizacdo, ds fls.
366/367, e a Deciséo da Diretoria Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.259°
sessdo, realizada em 1°/09/2016, as fls. 368, com fundamento na Lei n° 8.666/93, e o
que mais consta do processo n° 112.004.101/2014, de conformidade com as
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objefo do presente Termo Aditivo é a suspensdo do prazo de
execucdo e a prorogagdo do prazo de vigéncia do Confrato principal n® 607/2014 -
ASJURPRES, cuja confratagdo tem por finalidade a execucdo, pela CONTRATADA, de
estudos, projetos, relatérios e servicos, para regularizacdc do funcionamento na drea
da Usina de Asfalto da NOVACAP- SAP- Sul - RA |, em Brasilia — DF.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Suspende-se o prazo de execugdo dos servicos por 120 (cento e vinte)
dias corridos, contados a partir de 02/09/2016 até 30/12/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO

Prorroga-se o prazo de vigéncia por mais 120 (cenfo e vinte) dias
corridos, passando o seu término de 02/12/2016 para 1°/04/2017.

CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cldusulas do Contrato
Principal n° 607/2014 - ASJUR/PRES, do qual este Termo Aditivo torna-se parte
infegrante e inseparavel.

E. por estarem justos e contratados, apds a devida leitura, assinam o
presente Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito, na
presenca das testemunhas abaixo designadas.

Brasilia-DF, 1° de setembro de 2016.
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