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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
D.E Nº 117/2021  - DJ/ NOVACAP,
CELEBRADO EM 30/08/2021  ENTRE
A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA PENTA ENGENHARIA LTDA. 

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-000
doravante denominada  NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE,  brasileiro, casado, engenheiro eletricista,  residente  e
domiciliado em Goiânia/GO, e por seu Diretor de Edificações RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR,
brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, e a empresa PENTA
ENGENHARIA LTDA – EPP,  estabelecida na SHC/SW 05, Bloco A, Loja 24, Edifício Omega Center,
Sudoeste/DF, CEP: 70.680.550, inscrita no CNPJ sob o nº 10.202.890/0001-78, e CF/DF: 07.507.215/001-
97 (Doc. SEI/GDGF nº 56515336 p.5), doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor  RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES,  brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e
domiciliado em Brasília/DF, conforme atos constitutivos  Contrato Social (Doc. SEI/GDGF
nº  68316990  p.6), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc.
SEI/GDF nº 76293226), o Voto do Senhor Diretor de Edificações (Doc. SEI/GDF nº  76892571), e a Decisão
da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº  76897170),   com fundamento na  Lei nº
13.303/2016,  e o que mais consta do PROCESSO  SEI/GDF Nº 00112-00019465/2018-31, de
conformidade com as condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O  presente Termo Aditivo objetiva  a  Prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato
originário.

1.2. Prorroga-se   o prazo de vigência  por mais 60 (sessenta)  dias corridos,  passando seu  término
de  27/04/2022 para 26/06/2022.

1.3. Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta)​ dias corridos,  passando seu  término  de
11/02/2022 para 12/04/2022.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na contratação.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=64777844&id_procedimento_atual=12651586&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=760c0a9d3aa3f89298b05fb5663c12dfb2e0fb2f4584b45e45b51b6f309923f9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=77765168&id_procedimento_atual=12651586&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ecd05a1d95d828f06ba63436212d06a4c78a389b455849a4c0954d4c366852a7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=86586949&id_procedimento_atual=12651586&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=608da3536bfb986abd71e6341d0788b6f83cc450bbe94d5a8793e6aca66642e6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=87237197&id_procedimento_atual=12651586&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bd32a79ea5bbbc5bead8dd7875691a9ea7a6aabe314bad385b11bc98a54e02e4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=87242229&id_procedimento_atual=12651586&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f3acb15eb709c7ed789268870f62443c7c1b78d0513f013d47b7616a7593d8bb


Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato n°  117/2021 - DJ/
NOVACAP do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR 

 DIRETOR DE EDIFICAÇÕES

PENTA ENGENHARIA LTDA:

RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES

 

Documento assinado eletronicamente por RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, Usuário
Externo, em 04/01/2022, às 17:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 06/01/2022, às 09:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 13/01/2022, às 16:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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