
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  DE
EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA  D.E. Nº 052/2021–
DJ/NOVACAP, CELEBRADO EM
28/05/2021  ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E A EMPRESA   ICIL
CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA
- EPP.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-000
doravante denominada NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente, respondendo ELIE ISSA EL
CHIDIAC, libanês naturalizado brasileiro, divorciado, Tecnólogo em Gestão Executiva de Negócios, e por
seu Diretor de Edificações RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil,
ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, e a empresa ICIL CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
LTDA - EPP, estabelecida na Rua Bonfim de Abreu 88, Letra B, Bairro Maria Virgínia, Belo Horizonte MG,
CEP: 31.255-370, inscrita no CNPJ sob o n°  19.498.807/0001-24, IE: n° 062477.299.00-70  (Doc.
SEI/GDF  50171490, p.16), doravante denominada  CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor  FLÁVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA,  brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e
domiciliado em Belo Horizonte/MG, conforme Atos Constitutivo: Contrato Social  (Doc. SEI/GDF
nº 50171490  p. 6), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc.
SEI/GDF nº  93860513), o Voto do Senhor Diretor de Edificações (Doc. SEI/GDF nº 94106954), e a Decisão
da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 94112182), com fundamento na Lei nº 13.303, de
2016, e o que mais consta do PROCESSO SEI/GDF Nº 00428-00002447/2019-66, de conformidade com as
condições seguintes:

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O  presente Termo Aditivo objetiva  a  Prorrogação do prazo  de vigência e  execução do Contrato
Originário.

1.2. Prorroga-se   o prazo de vigência  por mais 60  dias corridos, passando o seu vencimento
de 19/11/2022 para 18/01/2023.

1.3. Prorroga-se o prazo de execução por mais  60 dias corridos, passando o seu vencimento de
01/09/2022 para 31/10/2022.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57774629&id_procedimento_atual=31150389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bd7aa8fe16db0bb9be6a4559080d18d441012abc11402b80944b1850c8a5c561
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=57774629&id_procedimento_atual=31150389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bd7aa8fe16db0bb9be6a4559080d18d441012abc11402b80944b1850c8a5c561
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=105818152&id_procedimento_atual=31150389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=af87f5789a844e9eff039d8a0e3b0a0889568ed7ee3e723e579c0ff550f801c1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106086936&id_procedimento_atual=31150389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8ca9c5e6b3aab0983df2a18cba07266ff12bc9377819a8d15e6f94634ac6cd02
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106092660&id_procedimento_atual=31150389&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=51edb8367c71171ddc5c822f93dcea476ca1126d3668f4606b120f00f79f61bb


CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na contratação.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato n° 052/2021–
DJ/NOVACAP do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

ELIE ISSA EL CHIDIAC

(Respondendo)

DIRETOR-PRESIDENTE

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR

 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ICIL CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - EPP:

FLÁVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA

 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES ROCHA, Usuário
Externo, em 29/08/2022, às 11:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR -
Matr.0973384-1, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, em 29/08/2022, às 18:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIE ISSA EL CHIDIAC - Matr.0973550-X, Diretor(a)
Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 30/08/2022, às 15:38,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 94295070 código CRC= 05393D73.
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