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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO  DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA D.U. Nº 123/2021-
DJ/NOVACAP, CELEBRADO EM
06/10/2021  ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E EMPRESA  HYTEC
CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E
INCORPORAÇÃO LTDA​. 

 

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP 71.215-000
doravante denominada  NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO RODRIGUES
FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Urbanização, ANDRÉ LUIZ
OLIVEIRA VAZ, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, e
a empresa    HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA​, estabelecida  no  SIA,
Trecho 17, Rua Via 1 a 4, Lote: 1580 S/N, Prédia A, Guará/DF, CEP: 71.200-260, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo  Senhor  CRISTOVÃO GOMES PEREIRA, brasileiro, casado,
engenheiro civil, residente e domiciliado nesta Capital, conforme Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc.
SEI/GDF nº 70064788 p. 8) e Procuração  (Doc. SEI/GDF nº 70064788 p. 4), resolvem firmar o presente
Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  76784686), o Voto
do  Senhor  Diretor  de Urbanização (Doc. SEI/GDF nº  78941240), e a Decisão da Diretoria Executiva da
NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 78947149),  com fundamento na Lei nº Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento
de Licitações e Contratos da Novacap,  e o que mais consta do Processo  SEI/GDF nº 00110-
00001747/2020-53, de conformidade com as condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo   é a convalidação de atos praticados, reabertura do prazo de
execução, bem como Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 123/2021 - DJ/NOVACAP.

1.1. Convalidam-se os atos praticados no período de 24/01/2022, até a formalização do presente Termo
Aditivo.

1.2. Reabre-se o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias corridos, deduzindo o período de
convalidação com término em 24/04/2022.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=79708273&id_procedimento_atual=49555703&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1b7ce82a9ec7c740ab5431ab85ff6dbec68adbfc5b104c656e467e675352b8a1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=79708273&id_procedimento_atual=49555703&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=1b7ce82a9ec7c740ab5431ab85ff6dbec68adbfc5b104c656e467e675352b8a1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=87120173&id_procedimento_atual=49555703&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=36d2b34bb0bc357b63a4af56a2acf15f643c6ac906cdb670615ec82e22a64229
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=89494284&id_procedimento_atual=49555703&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3cc93fdb17241568b2e154bc5a0afae89ded933ba0b412dd3261633ad99b6155
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=89500791&id_procedimento_atual=49555703&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=648ebd622561384fef713291d28769ecc9ce7b8913aab930a61d7faf3480301a


1.3  Prorroga-se  o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias corridos, passando o seu vencimento de 
03/05/2022 para 02/08/2022.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na contratação.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato do qual este Termo
Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

 

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRE LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR URBANIZAÇÃO

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA​

CRISTOVÃO GOMES PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO GOMES PEREIRA, Usuário Externo, em
10/02/2022, às 14:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
10/02/2022, às 18:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 11/02/2022, às 09:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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