
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
D.U. Nº 158/2021 – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 18/04/2022, ENTRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E
A EMPRESA PENTAG ENGENHARIA LTDA​. 

 

 

A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  -  NOVACAP, Empresa
Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972,
inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP
71.215-000 doravante denominada  NOVACAP,  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor de
Urbanização,  ANDRÉ  LUIZ OLIVEIRA VAZ,  brasileiro, divorciado, engenheiro  civil,  ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF,  e a empresa PENTAG ENGENHARIA LTDA​,  inscrita no CNPJ: nº
02.581.588/0001-40, CF/DF: 0738645700101 (Doc. SEI/GDF n° 56290592), estabelecida na  Quadra SCIA
Quadra 14 Conjunto 06 Lote 06 cidade do Automóvel - Guará - Brasília-DF, CEP: 71.250-130, doravante
denominada  CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor RONALDO RODRIGUES STARLING
TAVARES,  brasileiro, casado engenheiro civil, residente e domiciliado no Sudoeste/DF, conforme Atos
Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 95298292  p. 3), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 94551615), o Voto do Senhor  Diretor de
Urbanização (Doc. SEI/GDF nº 94536868), e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF
nº   94536992),  com fundamento na  Lei  nº 8.666/93,  e o que mais consta dos  Processo  SEI/GDF
nº 00112-00019624/2022-84, de conformidade com as condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato  nº
158/2021– DJ/NOVACAP.

1.1. Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, passando seu término de 12/09/2022
para 11/11/2022

1.2. Prorroga-se  o prazo de vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, passando o seu vencimento
de 14/09/2022 para 11/02/2023.

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na contratação.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=64531063&id_procedimento_atual=105860382&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=79c210311b5add4dae40ca72e63a785603667ee11bdfe771fdb34ad7d24bc52e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=107385734&id_procedimento_atual=105860382&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=81002578787ad4520b0afeb521d013355547d8b4c93c78025f27c10876a99403
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106571926&id_procedimento_atual=105860382&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ab8ec855c1fd39329b7e3caa183ca6e668a84be43f1a28f397eb07af714047c9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106555771&id_procedimento_atual=105860382&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=85ef6c24efe2a2747a613d78722344bd8cccd5c76aa574fc9d6f5c77171fe9c7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=106555906&id_procedimento_atual=105860382&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5b2d0a6be8cc8b25c84ec9819725e7d181219c810fe2e54822e422c4eb6c43ad
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=105860382&id_procedimento_atual=105860382&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5fe691876644a03211903fd5c312a409cbfdbefb2e9b0eca24b738345f303075


 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato, do qual este Termo Aditivo torna-
se parte integrante e inseparável.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes,    e eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

 DIRETOR DE URBANIZAÇÃO

PENTAG ENGENHARIA LTDA

RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES

Documento assinado eletronicamente por RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, Usuário
Externo, em 12/09/2022, às 12:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em
12/09/2022, às 14:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 12/09/2022, às 14:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 95297486 código CRC= 57D14B55.
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