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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA D.E
Nº 068/2021 – DJ/NOVACAP, CELEBRADO
EM 08/07/2021,  ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E EMPRESA G.C.E S/A.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-
000,  doravante denominada NOVACAP, representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor  de
Edificações,  CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil,  ambos  domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa  G.C.E S/A, estabelecida  no SCIA, Quadra 14, Conjunto 06, Lote 01, Cidade do
Automóvel, Guará/DF, CEP: 71.250-130, inscrita no CNPJ sob o n° 05.275.229/0001-52, neste ato
representada pelo Senhor  PAULO MAIA KOSHIBA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, domiciliado em
Águas Claras/DF, conforme Ato constitutivo: Estatuto Social (Doc. SEI/GDF nº 57706464 p. 19), a seguir
denominada  CONTRATADA,  resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer
Jurídico  (Doc. SEI/GDF nº  144324634), o Voto do  Senhor  Diretor  de Edificações (Doc. SEI/GDF
nº  145318235), e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº  145323381), com
fundamento na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP   e o que
mais consta do    Processo  SEI/GDF nº  00112-00023391/2019-19,  de conformidade com as condições
seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação dos prazos do  Contrato    nº
068/2021 –  DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 64800528), por mais 85 (oitenta e cinco) dias corridos, sem
ônus para Administração Pública,  passando o término do prazo de execução de 13/07/2024 para
06/10/2024 e o término do prazo de vigência de 11/10/2024 para 04/01/2025.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA  – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato, do qual este Termo
Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=66092745&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=99ac3a8cf7f12708c5dac81282f67b6cdccdd6148e986a0791f1922657f19f60
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=161443853&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=97fffdcab968a8c6af958711118fc1870619a9c38ee43a65b6dbf4f46ef4634e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=162519841&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d81d924e0a945f949e00a327a5add4b975f0e1bed5e9bf4a85ccf400e3e18766
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=162525334&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6e15a8961e46a384e1afd766822e035280303547171471c35adec8ba599f9f6e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31278120&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ed57218ff7e2d31331c52cd6f7a20307c64e2a4893546137177eb682f1bc17d5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=73902871&id_procedimento_atual=31278120&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2a7dae6c18740cef584a6e7e958564ea7543bd683f9a71bc31f57bba1263855d


4. CLÁUSULA  QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

4.1. Este   Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes,  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

 CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE EDIFICAÇÕES

G.C.E S/A:

 PAULO MAIA KOSHIBA

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO MAIA KOSHIBA, RG nº 10213266 - SSP/SP,
Usuário Externo, em 12/07/2024, às 15:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 12/07/2024, às
17:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 12/07/2024, às 17:20, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 145838279 código CRC= 99F55E6C.
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