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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA –
 D.U. Nº 116/2022  – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 28/06/2022, ENTRE
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E
O CONSÓRCIO NG-SIGMA FRESAGEM.

LOTE: 11

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000, neste
ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras, ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado,
engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, doravante denominada NOVACAP e o
CONSÓRCIO NG-SIGMA FRESAGEM, inscrito no CNPJ sob o nº 52.506.156/0001-42 (Doc. SEI/GDF
nº 144333012 p. 28), com sede no SCIA, Quadra 14, Conjunto 04, Lote 08, Parte A1, Zona Industrial,
Guará/DF, CEP: 71.250- 120, formado pelas empresas: SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 20.103.987/0001-87, e NG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.326.648/0001-03, Líder do Consórcio, a seguir denominado CONTRATADO, neste ato
representado pelo Senhor LUCIANO NEVES GARCIA, brasileiro, casado, empresário, residente e
domiciliado em Brasília/DF, conforme Contrato de Constituição de Consórcio (Doc. SEI/GDF
nº 144333012), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc.
SEI/GDF nº 171670038), o Voto do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF nº 172221253), e a Decisão da
Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 172221487), constantes dos Processos SEI/GDF
nºs 00112-00015461/2021-80 e 00112-00016762/2022-10, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis,
mediante as condições que se seguem:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e a inclusão
de cláusula de rescisão do CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA – D.U. Nº 116/2022  –
DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 91676974).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, passando seu o
término de 28/06/2025 para 28/06/2026,

1.1.2. O valor do Contrato permanece em R$ 13.845.367,18 (treze milhões, oitocentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=161452948&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c3c56e8ef348412452f0f1d64a45c929683ef8371410ca36f4f1bf78eb285d2befdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=161452948&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c3c56e8ef348412452f0f1d64a45c929683ef8371410ca36f4f1bf78eb285d2befdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=191297021&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4443bb00d5b425b7dca41cd83f22ac455dcf4a847dc7f37f127d4330b76d8db9efdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=191897475&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2b9b2514c95cc66bd444e74697963ae89b5b1c787cfe13bf88f79f68b31c8d53efdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=191897731&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=235a15ae0a4ab94c49c6b0e908f815397f3debfda99b2aa818abc93a1013ebbdefdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=73132738&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=cc3188fbad85ec0e0425804c9e88993f9a922d796de1a94e7c8925a2ce0c1ea8efdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=102894211&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9af4193986f7a5ec3580b82bae492dadcc7011840b4fe741913d7be53ff11950efdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=103442320&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ddd7afaca6a5b50ced0e1b71084cdcd065923ff11515258eda16059ee3e5b569efdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28


1.1.3. Resguarda-se o direito da CONTRATADO a futuros reajustes.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO

2.1. A despesa decorrente do presente Aditivo está prevista
na Disponibilização Orçamentária n.º 259/2025 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF
nº 171183209) e Nota de Empenho n° 2025NE02260 (Doc. SEI/GDF nº 173022366), datada de
09/06/2025, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), à conta do Programa de
Trabalho 15.451.6209.1110.8111., Natureza da Despesa: 44.90.51 e Fonte de Recursos 1500.100.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1. O CONTRATADO deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

4.1. A NOVACAP procederá à rescisão unilateral do instrumento contratual tão logo seja
concluído o procedimento licitatório e sua respectiva contratação, formalizada em Processo com o
mesmo objeto, não fazendo jus a CONTRATADA a qualquer indenização.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato em epígrafe, do
qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

6.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE OBRAS

CONSÓRCIO NG-SIGMA FRESAGEM:

LUCIANO NEVES GARCIA

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO NEVES GARCIA, Usuário Externo, em
11/06/2025, às 17:18, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 12/06/2025, às 21:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=190766985&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d20a4c10d1e44b142a003759b7dee28b01fefd7d9add052960bc77c8b9f1d814efdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=192768111&id_procedimento_atual=102894211&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=efdbdc1d4543576e8dfc6b4e86bbc8120a392e8ba774bb402f327e0a4c157df9efdea18481831961e4f04e5f16d792297b7d1d3630b41793925e33301722122089c16a4a61ffaf05e0763472028dd9d03ce1a7f9d43e580db71bf844ff86ef28


Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 13/06/2025, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 172956830 código CRC= 4A96264D.
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