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DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE
ENGENHARIA  D.E. Nº 013/2023 -
DJ/NOVACAP, CELEBRADO EM  03/02/2023​
, ENTRE A COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA MEVATO CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA.

LOTE: 01

 

A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000, a
seguir denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF, e a empresa MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, estabelecida no SCIA, Quadra
14, conjunto 11, Lote 05, Brasília/DF,  CEP:71.250-155,  inscrita no CNPJ sob o n°  00.611.343/0001-92,  a
seguir denominada CONTRATADA​,  neste ato representada pelo  Senhor  LUIZ AFONSO DELGADO
ASSAD, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado no Lago Sul/DF, conforme
ato constitutivo: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº  104123966  p.3), resolvem firmar o presente Termo
Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico  n.º 706/2025 - NOVACAP/PRES/DJ/DCO  (Doc. SEI/GDF
nº 190407469), o Voto do Senhor Diretor de Planejamento e Projetos (Doc. SEI/GDF nº 195929291), e a
Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 195930763), constantes do  Processo
SEI/GDF nº  00112-00001779/2023-45,  vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de
Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016  e demais normas aplicáveis, mediante as
condições que se seguem:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a convalidação de atos praticados, a reabertura do
prazo de execução, o acréscimo financeiro e a supressão de valor do Contrato de Empreitada de Obra de
Engenharia D.E. nº 013/2023 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 104726112).

1.1.1. Convalidam-se os atos praticados no período de 01/01/2026  até a formalização do
presente Termo Aditivo.

1.1.2. Reabre-se o prazo de execução do Contrato por mais 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, deduzindo deste o período convalidado, passando o seu término para 30/05/2026.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=117004452&id_procedimento_atual=116995807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8901eea7a2ecd409dfdee27bb1a4f0e86aaf57e0fee2635d57ebdaf628682e314487f7d95a9475424016383e4081302dc91bc76754dbcd572dd33aadffa56773d826593b71fd0bf71e8783d5b2ff725dd39d35e822b76559c2ed06060faf50b9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=211631955&id_procedimento_atual=116995807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=42129ed359742b4136e99a5e50e9d6603fb3a7ad2d636f7a831884a2a21e54c14487f7d95a9475424016383e4081302dc91bc76754dbcd572dd33aadffa56773d826593b71fd0bf71e8783d5b2ff725dd39d35e822b76559c2ed06060faf50b9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=217654823&id_procedimento_atual=116995807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6616d9af4e3afff6d0343f92cde74c53778832dd27f2c28ce8c53db49d34fabc4487f7d95a9475424016383e4081302dc91bc76754dbcd572dd33aadffa56773d826593b71fd0bf71e8783d5b2ff725dd39d35e822b76559c2ed06060faf50b9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=217656424&id_procedimento_atual=116995807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f79d4071f78d6addd596f01c61ad993e256d7e73d3953a160e103579ad7e635f4487f7d95a9475424016383e4081302dc91bc76754dbcd572dd33aadffa56773d826593b71fd0bf71e8783d5b2ff725dd39d35e822b76559c2ed06060faf50b9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=116995807&id_procedimento_atual=116995807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3702f7d013b7d5e187064f244ebdd3c903d9c0b04ffda830b19be4954621633b4487f7d95a9475424016383e4081302dc91bc76754dbcd572dd33aadffa56773d826593b71fd0bf71e8783d5b2ff725dd39d35e822b76559c2ed06060faf50b9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=117665651&id_procedimento_atual=116995807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c293faa7a6dd947c09cc7bcb59b70437a06eabd0197086102d34bbfc99525dd94487f7d95a9475424016383e4081302dc91bc76754dbcd572dd33aadffa56773d826593b71fd0bf71e8783d5b2ff725dd39d35e822b76559c2ed06060faf50b9


1.1.3. Acrescenta-se ao Contrato o valor de R$ 882.355,78  (oitocentos e oitenta e dois mil,
trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), correspondente a 3,48% (três vírgula
quarenta e oito por cento) do seu valor atualizado.

1.1.4. Suprime-se do Contrato o valor de R$ 842.190,90 (oitocentos e quarenta e dois mil, cento
e noventa reais e noventa centavos), correspondente a aproximadamente 3,32% (três vírgula trinta e
dois por cento) do seu valor atualizado;

1.1.5. Após o presente ajuste, o valor  do Contrato passa  de  R$ 26.286.675,46 (vinte e seis
milhões, duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos),
para R$ 26.326.840,34 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta reais e
trinta e quatro centavos).

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo ocorrerá por conta do saldo da Nota de
Empenho 2026NE00483 (Doc. SEI/GDF nº 195736909),  Programa de Trabalho  12.368.6221.3985.0001,
Fonte de Recurso 1500.100, Natureza da Despesa 44.90.51.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1.  A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do  Contrato em
tela, do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS ASSINATURAS

5.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes, e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ AFONSO DELGADO ASSAD, Usuário Externo,
em 03/03/2026, às 11:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=217444386&id_procedimento_atual=116995807&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=2f6dca7aef83cfc539444f6cf9e5a08533806057c95e43cbad68e2683eefe5644487f7d95a9475424016383e4081302dc91bc76754dbcd572dd33aadffa56773d826593b71fd0bf71e8783d5b2ff725dd39d35e822b76559c2ed06060faf50b9


Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 03/03/2026, às 17:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 04/03/2026, às 10:01, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 196219268 código CRC= 988EC361.
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