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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – D.O. Nº
052/2025 – DJ/NOVACAP,  CELEBRADO EM
14/03/2025,  ENTRE  A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E A EMPRESA PRISMA
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

LOTE Nº 02

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SAUS - Setor de
Autarquias Sul, Quadra 04, Bloco A, nº 30, Sala 124, CEP: 70.070-040, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n°
02.429.986/0001-45, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor GUSTAVO
DE SOUZA MACEDO DINIZ, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado em Brasília/DF,
conforme Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 155604685 pg. 2), resolvem firmar o presente Termo Aditivo,
tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 183299696), o Voto do Senhor Diretor de Obras (Doc.
SEI/GDF nº 183598511) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 183598548),
constantes dos Processos SEI/GDF nºs  00112-00016697/2024-86  e  00112-00006397/2025-70,
vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº
13.303, de 2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a convalidação de atos praticados, a reabertura do
prazo de execução e a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços D.O. nº
052/2025 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 167160101).

1.1.1. Convalidam-se os atos praticados no período de 10/09/2025  até a formalização do
presente termo aditivo.

1.1.2. Reabre-se o prazo de execução do Contrato por mais 90 (noventa)  dias corridos,
deduzindo deste o período convalidado, passando o seu vencimento para 08/12/2025.

1.1.3. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias corridos, passando
o seu vencimento de 09/10/2025 para 06/01/2026.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=173767254&id_procedimento_atual=186368332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=519fa62e1fd0c498f53fda4b3b22c10a1aca842d86a1169f7305c503684eaf30edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=203931339&id_procedimento_atual=186368332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9cc3302d40332eb54e822119b68d0b89daf4dacec0bca0b93dafe768c49b84d3edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204258261&id_procedimento_atual=186368332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a992e82851da1205b4f998620bd924c309ec6f01c07c3ffa573e02cad07097abedbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204258302&id_procedimento_atual=186368332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c0cde2912c3f5ba7f7520f999c192807173193f49b4f2c7a90b6d4d6703f667dedbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=162889026&id_procedimento_atual=186368332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=6f0b79e3954ec7f4f745ab4b1eb5cd852379c9853a33a60c658618a355563cbfedbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=186368332&id_procedimento_atual=186368332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=33deebcd24168ffa6feb09b65aeff4b7f8bc7741434ee68c72fa9beaf5ab74b3edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=186389883&id_procedimento_atual=186368332&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=04719d3bd5405d2debba53c4ec861db590c19aefac6864aaecfa4d9a1add97e8edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b


2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

 DIRETOR DE OBRAS

PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA:

GUSTAVO DE SOUZA MACEDO DINIZ

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gustavo de Souza Macedo DIniz, Usuário Externo,
em 09/10/2025, às 15:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 09/10/2025, às 15:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 09/10/2025, às 16:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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