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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA 
D.E. Nº 067/2024 -   DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 08/03/2024, ENTRE
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E A
EMPRESA ELSHADAY ENGENHARIA LTDA.

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Planejamento
e Projetos, CARLOS ALBERTO SPIES, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF e a empresa ELSHADAY ENGENHARIA LTDA, estabelecida no SIA Trecho 4, Lote 2000, Conj,
C Bloco F, Sala 208 Ed. Salvador Aversa, CEP: 71.200-040, inscrita no CNPJ sob o n° 03.374.268/0002-62, a
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor PAULO ANDERSON MARTINS
CALDAS, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado em Águas Claras/DF, conforme Contrato Social (Doc.
SEI/GDF nº 129907485 pág. 1/6), resolvem firmar o presente  Termo Aditivo, tendo em vista  o Parecer
Jurídico (Doc. SEI/GDF nº 184075027),  o Voto do Senhor Diretor de  Planejamento e Projetos  (Doc.
SEI/GDF nº 184843831) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 184854404),
constantes dos Processos SEI/GDF nº 00112-00029206/2021-14 e 00112-00020700/2024-66, vinculando-
se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de
2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos  de execução e vigência
do  Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia - D.E. nº 067/2024 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF
nº 134761175).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de execução do Contrato  por mais 43 (quarenta e três) dias corridos,
passando o seu término de 17/11/2025 para 30/12/2025.

1.1.2. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 109 (cento e nove reais) dias
corridos, passando o seu término de 27/01/2026 para 16/05/2026.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=145654854&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7de69a3f0ee0cda2a94ee52ecef2be2f0cde82c3363a203bfaf64fd3439991c92a4125d7d4d7722573523f0908dafbcc7f06971fc979007ee35ae9a92596861beaa14ba5812acbb328aac1e783a729b50e597a289947ef06f341697a8d948d87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=204775095&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=0aa9e705040bc5ab7ce875b2272a5dfd9bfe404c99b1a547bd21234739d168492a4125d7d4d7722573523f0908dafbcc7f06971fc979007ee35ae9a92596861beaa14ba5812acbb328aac1e783a729b50e597a289947ef06f341697a8d948d87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=205609700&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=375d5ba180792f55d33bda32007993f34a0f8bdfb524551748d46d0918fbcef72a4125d7d4d7722573523f0908dafbcc7f06971fc979007ee35ae9a92596861beaa14ba5812acbb328aac1e783a729b50e597a289947ef06f341697a8d948d87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=205621094&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a73afafd53fdce8886375e7b2d0812aeeaa459b19d552c2d47fd514ca8e4f0ac2a4125d7d4d7722573523f0908dafbcc7f06971fc979007ee35ae9a92596861beaa14ba5812acbb328aac1e783a729b50e597a289947ef06f341697a8d948d87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=85893419&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=39f16f9ed65a8bd00901d4ac2c76f338405fe7c84d67553db3ae6dbdb82805922a4125d7d4d7722573523f0908dafbcc7f06971fc979007ee35ae9a92596861beaa14ba5812acbb328aac1e783a729b50e597a289947ef06f341697a8d948d87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=168580956&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c1e3218e2d1cf98dc3ed31313c44da7d4bbd17beb2ef873a400fae7f531dd4f02a4125d7d4d7722573523f0908dafbcc7f06971fc979007ee35ae9a92596861beaa14ba5812acbb328aac1e783a729b50e597a289947ef06f341697a8d948d87
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=150978887&id_procedimento_atual=85893419&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=74f5a77ad584bff5a244cf8500029d24cf94ff1bb8847169e892991d82975bf62a4125d7d4d7722573523f0908dafbcc7f06971fc979007ee35ae9a92596861beaa14ba5812acbb328aac1e783a729b50e597a289947ef06f341697a8d948d87


 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições
do Contrato originário do qual este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ASSINATURAS

4.1. Este Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes,  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SPIES

 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ELSHADAY ENGENHARIA LTDA

PAULO ANDERSON MARTINS CALDAS

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO ANDERSON MARTINS CALDAS, RG nº
3732726 - SSP-PA, Usuário Externo, em 24/10/2025, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO SPIES - Matr.0973612-3, Diretor(a)
de Planejamento e Projetos, em 24/10/2025, às 16:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 24/10/2025, às 16:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 185423954 código CRC= 121F15FB.
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