
Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Departamento Jurídico Consultivo

Divisão de Elaboração de Contratos e Instrumentos Congêneres

 

 
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

 

NONO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –  D.U. Nº
073/2022 – DJ/NOVACAP, CELEBRADO EM
16/03/2022,​  ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E  A EMPRESA LAN
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI. 

LOTE: 04

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  neste ato  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor de
Obras, ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF, e a empresa LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, estabelecida na SMPW,
Quadra 15, Conjunto 07, Lote 04, Casa G, Park Way/DF,  CEP: 71.741-507, inscrita no CNPJ sob o
n°  20.025.738/0001-10,  a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada
pela  Senhora  MIRELA MARIA PIECHOCKI MARTORELLI DE NOVAES,  brasileira, casada, empresária,
residente e domiciliada no Park Way/DF,  conforme Atos Constitutivos do Contrato Social (Doc. SEI/GDF
nº 90935586 p.12), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico SEI/GDF
n.º 127/2026 - NOVACAP/PRES/DJ/DCO (Doc. SEI/GDF nº 196469903), o Voto do Senhor Diretor de Obras
(Doc. SEI/GDF nº  196455916) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº
196462646), constantes do Processo SEI/GDF nº 00112-00007045/2022-99, vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais
normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é  a inclusão de cláusula, a  prorrogação do prazo
de  vigência e o reajuste negativo de valor do Contrato de Prestação de Serviços D.U. nº 073/2022 –
DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 82535679).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 06 (seis) meses, passando o seu
vencimento de 16/03/2026 para 16/09/2026.

1.1.2. Reajusta-se negativamente o Contrato em R$ 792.484,61 (setecentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme memória de cálculo (Doc.
SEI/GDF nº 186279748).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=102634761&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=e7ccf68eab9eeeb5e5a605bda6e87c7a2c65da0115a2f520f4248629e756ac882c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=218243809&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=a427907d6c46fe689516317cf7a09e7db73e61dd3bdab0d58c2572d19a4170962c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=218228520&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=05dc5b35aeaa96cdb6c3add8725485ebeea9b564ce7a2e3d3113e413bb97f6262c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=218235913&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=7cdc7fc7bd6ae01cbe93dbb248b7ac7d220767ddbcd2663f2ba066fca07243b32c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93446323&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=38143d0b35abe00d24c2945634f098bda83652bf3c2ffce8161a7ff014c213d02c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93451369&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9b67e2afc38cdb2c5b70af4f1224b47f4f92c199b330aafab6d4be9b4ec61e932c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=207170164&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4980cf3a087ff95795dcf19d707e3191f63901e3ec972b7fb875423a256906662c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a


1.1.3. Após o presente ajuste, o valor do Contrato passa de  R$ 5.640.873,13 (cinco milhões,
seiscentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e três reais e treze centavos) para R$ 4.848.388,52
(quatro milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos).

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1. A despesa decorrente do presente aditivo está prevista na Disponibilização
Orçamentária  n.º 172/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DEC (Doc. SEI/GDF nº  194912052) e Nota de
Empenho n° 2026NE00570 (Doc. SEI/GDF nº 196945021), datada de 09/03/2026, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais)​​, à conta do Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.8111, Natureza da Despesa 44.90.51,
Fonte de Recurso 1500.100.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO

3.1. A NOVACAP procederá à rescisão unilateral do instrumento contratual tão logo seja
concluído o procedimento licitatório e sua respectiva contratação de serviços da mesma natureza,
formalizada em Processo com o mesmo objeto, não fazendo jus a CONTRATADA a qualquer indenização.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA 

4.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato, do qual este Termo
Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

6. CLÁUSULA  SEXTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

6.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes   e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE OBRAS

LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI:

MIRELA MARIA PIECHOCKI MARTORELLI DE NOVAES

 

Documento assinado eletronicamente por Mirela Maria Piechocki Martorelli de Novaes,
Usuário Externo, em 11/03/2026, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=216542825&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=89e48276350ae2197b4e016a2fe0814e7e15677332cf390b36ac670bb36506c02c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=218759764&id_procedimento_atual=93446323&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=43d53abd3445ae95fc0f0fd26f93a123ebba20ea38dbf79a6ae4d5b44d459b232c2d422503244b5ea7c8ecf956ccb342215314a2c26b7391e7f6ec4cdfd82e8272b24d24fb9057e7adf4bef3dd09e95f6063141326fa054c8d6b3f85edfe914a


Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 11/03/2026, às 17:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 11/03/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 196784335 código CRC= 5D48AA2F.
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