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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE  ENGENHARIA -
  D.U.  Nº  074/2023  – DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 22/08/2023, ENTRE
A  COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E   O
CONSÓRCIO BACIAS NG-SIGMA-ARP.

LOTE: 01

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP,  neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor de
Obras, ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados
em Brasília/DF,  e o  CONSÓRCIO BACIAS NG-SIGMA-ARP,  com sede no endereço no SCIA, Quadra 14,
Conjunto 04, Lote 08, Parte A1, Zona Industrial, Guará/DF, CEP: 71.250-120, inscrito  no CNPJ sob o
n°  51.793.464/0001-33 (Doc. SEI/GDF nº  119884942), a seguir denominado  CONTRATADO, neste ato
representado pelos  Senhores  MARCELO ANDRADA RODRIGUES PIMENTA, brasileiro, solteiro,
engenheiro, civil, residente e residente e domiciliado no Guará/DF;  ATHUS RODRIGUES DE
SOUZA,  brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Ceilândia/DF e  LUCIANO NEVES
GARCIA​,  brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado  em Sobradinho/DF,  formado pelas
empresas:  ARP ENGENHARIA LTDA,  inscrita no CNPJ sob o n° 04.629.063/0001-62,  SIGMA
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,  inscrita no CNPJ sob o n°  20.103.987/0001-87 e  NG
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,  líder do consórcio,  inscrita no CNPJ sob o n°  04.326.648/0001-
03,  conforme Contrato de Constituição de Consórcio  (Doc.  SEI/GDF nº  119884905), resolvem firmar o
presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  174479821), o Voto
do Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF nº 175533277) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 175533376), constantes do Processo SEI/GDF nº 00112-00014460/2023-80, vinculando-
se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de
2016, e demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato
de Empreitada de Obra de Engenharia D.U. Nº 074/2023 – DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 116129162).

1.1.1. Prorroga-se  o prazo de vigência do Contrato por mais 08 (oito) meses, passando o seu
vencimento de 22/08/2025 para 22/04/2026.

1.1.2. O valor do Contrato permanece em R$ 4.073.554,21 (quatro milhões, setenta e três mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=134713260&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5fa4f461a0c23edb60960630dab1140e3ab58c9aa822656af42d8ada0e7184f6462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=134713220&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3e6c22b04763ec4dda87d6e76f4fbf9a1ea7a73989eb74712690861447681197462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=194351601&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=be03d6f2f3d0f86a965c8861774f6da0149928ddd6fc9352daf98ac864a5a2ce462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=195495577&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c94467af594963f6d91dd49118bfd266558f2031f2e3fc9c2bb80c879851735e462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=195495686&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=bb57d4b239d17374ab5524607644dd14b716069a2dafe8f0cfa31c9ca9aca7ab462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=129582380&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c12fb0098d61acba6c022e0773b59bc347f805ff5653b7b650dd7ac0690dbb28462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=130605004&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=cb307ebd150f399042a67d7ba30dadf08c1908fbe592571b94c341d1f144e131462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b


 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FONTE DE RECURSOS

2.1. A despesa decorrente do presente aditivo está prevista na Disponibilização Orçamentária
n.º 315/2025 - NOVACAP/PRES/DF/DEFIN/DIECO  (Doc. SEI/GDF nº  174327398) e na Nota de Empenho
n° 2025NE02803 (Doc. SEI/GDF nº 175968998), datada de 14/07/2025​, no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), à conta do Programa de Trabalho:  17.512.6209.2903.0001,  Natureza da
Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 1500.1000.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1. O CONTRATADO deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

5.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

 DIRETOR DE DE OBRAS

CONSÓRCIO BACIAS NG-SIGMA-ARP

MARCELO ANDRADA RODRIGUES PIMENTA

ATHUS RODRIGUES DE SOUZA

LUCIANO NEVES GARCIA

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO NEVES GARCIA, Usuário Externo, em
14/07/2025, às 15:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ATHUS RODRIGUES DE SOUZA, Usuário Externo, em
14/07/2025, às 16:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Andrada Rodrigues Pimenta, Usuário
Externo, em 14/07/2025, às 18:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=194185707&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=46641d347a4e900dedb138475fe9c2b67250fce98b3a1f96cd9f0cf72db8e25a462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=195969305&id_procedimento_atual=129582380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c3c5211df7909874fc272230fd25d475de0d2aafbdb808347406fcf35d0581a4462aa115880317ec4404eb8d714cb661aeaf2bde2c960db065d68985976992deba8448b25310ee955857f9092502c34a1108cbab685ab34c420fc668fdc00b9b


Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 16/07/2025, às 14:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 16/07/2025, às 15:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 175855236 código CRC= 78FBA07B.
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