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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – D.U. Nº
125/2024 - DJ/NOVACAP,  CELEBRADO
EM  14/05/2024, ENTRE A  COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA  CAPITAL DO
BRASIL - NOVACAP E  A EMPRESA WM
PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO
LTDA​​.

 LOTE Nº 10

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada  NOVACAP, neste ato  representada pelo seu Diretor-Presidente,  FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu  Diretor das
Cidades,  RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA,  brasileiro, casado,  bacharel em  direito,  ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF,  e a empresa WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA,
estabelecida no SAAN, Zona Industrial, Quadra 1, Brasília/DF, CEP: 70632-100, inscrita no CNPJ sob o n°
20.830.895/0001-07, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor WALLAS
MARQUES SANTOS, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Brasilia/DF, conforme Contrato Social
(Doc. SEI/GDF nº 131273474 p. 4/12), resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer
Jurídico (Doc. SEI/GDF nº  201652792), o Voto do Senhor  Diretor das Cidades  (Doc. SEI/GDF nº
202068545) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 202072253), constantes dos
Processos SEI/GDF nºs  00112-00021150/2022-31  e  00112-00014706/2024-02,  vinculando-se as partes
aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e
demais normas aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência, a retificação de
valor de apostilamento e o reajuste de valor retificado do Contrato de Prestação de Serviços – D.U. nº
125/2024 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 143274363).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais  01 (um) ano,  passando  o seu
vencimento de 14/05/2026 para 14/05/2027.

1.1.2. Retifica-se o valor do Contrato contido no Apostilamento 7 (Doc. SEI/GDF nº 192869417),
de acordo com índice IPCA 2023/24, em aproximadamente 4,87% (quatro vírgula oitenta e sete por
cento), do valor inicial contratado, passando o valor de R$ 6.872.000,00 (seis milhões, oitocentos e
setenta e dois mil reais) para R$ 7.206.873,25 (sete milhões, duzentos e seis mil, oitocentos e setenta e
três reais e vinte e cinco centavos).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=147142142&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=50f4363b17d4c611e421801d4a9c2d1c2b20cfa5ed57fa4b0caaec80d4102d2cf200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=223889926&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=86815721d74a80e5cd75431bd549b86fd295c4eb25272c2845d2e4cc53f04ebff200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=224341925&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=5eb2ee86cf06f33bd33900d5e29bcb58ea7623953cb23fe5c6e15388e9f41898f200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=224345949&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=48715545124ac18114001b0514ffbe48ef7d7d161c24dffe093ba33cf238d0c7f200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=107557872&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4e263be1aa17280dc1c9c63f31925f7b6216f36069a2610f760dd11162e18b23f200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=160305107&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=d2666b770109c0ef83a5b75d0c263856f51586b6316a9f46c928d4f06e45f669f200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=160305166&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8fa51d4d631a94fe65cb522d77114bd7c8928e6762af4478c3aa4766aae78d63f200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=214302781&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=abf6e7edaa918bf99b7ff5d53190b41e9b17c308ffa25d5d7f13a153899b7acff200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40


1.1.3. Reajusta-se o valor retificado do Contrato, de acordo com índice IPCA 2024/25, em
aproximadamente 4,46% (quatro vírgula quarenta e seis por cento).

1.1.4. Após o presente ajuste, o valor do Contrato passa de R$ 7.206.873,25 (sete milhões,
duzentos e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) para R$ 7.528.432,40
(sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

2.1. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está prevista na Disponibilização
Orçamentária n.º 325/2026 - NOVACAP/PRES/DS/DFI/DECO (Doc. SEI/GDF nº  ​​​​​201289523) e Nota de
Empenho n° 2026NE01307 (Doc. SEI/GDF nº 202565767), datada de 11/05/2026, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais)​, à conta do Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.0001, Natureza da Despesa 33.90.39,
Fonte de Recurso 1500.100.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA 

3.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA  – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

5. CLÁUSULA QUINTA  – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

5.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA

DIRETOR DAS CIDADES

WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA:

WALLAS MARQUES SANTOS

 

Documento assinado eletronicamente por WALLAS MARQUES SANTOS, Usuário Externo, em
12/05/2026, às 17:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA - Matr.0073772-0,
Diretor(a) das Cidades, em 13/05/2026, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=223493433&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=f455ad1fdfd54ef88a06acf3462248a2cdab1218bd82864e4019cd79cf442886f200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=224881339&id_procedimento_atual=160305107&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=da8829ceeab06974e242caa290629fbc09134f34635f3db980282cb3c3699fbbf200aa6bd4b02dd4ea12b480973290ad2ece8f7dc77cf5084eda5e17d6bb14ed550a81de382801390e2661e1e5bea492b1e1ca7111122543db0cce320584eb40


Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 13/05/2026, às 11:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 202385121 código CRC= 156ED078.
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