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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA
D.E. Nº 278/2024 –
DJ/NOVACAP,  CELEBRADO EM 11/10/2024,
ENTRE A  COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E
A  EMPRESA INFRA-ENGETH INFRA-
ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
LTDA.

LOTE Nº 06

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ sob o nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP,  neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor das Cidades,
RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, brasileiro, casado, bacharel em direito, ambos residentes e domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
estabelecida no SHCS Com. Residencial, Quadra 507, Bloco C, nº 19, Sala 102, Asa Sul/DF, CEP: 70351-530,
inscrita no CNPJ: 02.237.437/0001-79, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor RUYTER KEPLER DE THUIN, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado no
Park Way/DF, conforme Atos constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 140164995), resolvem firmar
o presente Termo Aditivo, tendo em vista o  Parecer  Jurídico  (Doc. SEI/GDF nº  182359674), o Voto do
Senhor Diretor de Planejamento e Projetos  (Doc. SEI/GDF nº  183006520)  e a Decisão da Diretoria
Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº  183011123), constantes dos Processos SEI/GDF nºs 00112-
00009889/2021-93 e 00112-00017115/2024-89, vinculando-se as partes aos dispositivos do
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, à Lei nº 13.303, de 2016, e demais normas
aplicáveis, de conformidade com as condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia D.E. Nº 278/2024 – DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 152275880).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 171 (cento e setenta e um) dias
corridos, passando o seu término de 11/10/2025 para 31/03/2026.

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=156902054&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9d39c668f8637f99c482703fc914c9ced154b28e8cbd7729c28baba02cb56b2fedbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=202907726&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=3eea3d0e56b28afea8a8811f325ebaf54b8a0075fe86cdcd98bfb1fc78f7fb42edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=203613164&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=faa8a8a39626cbf3da5a203009d0143b706762283ed54bbccdcfe7ced42d4cdaedbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=203618130&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=37ea07b0b8312b886cd858456f5de663516140e59b897b52724b3b849c8f09b7edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=67968743&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ab8df4a8b300177c96769ae090018b89cd78f87efdfc002c72c67013edd9bbb2edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=67968743&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=ab8df4a8b300177c96769ae090018b89cd78f87efdfc002c72c67013edd9bbb2edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=163475164&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=93fb2e7b9e13b25736648d217dae19417878af266fed94fcb15a91a22424e3c7edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=170129200&id_procedimento_atual=163475164&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=78fe06e11f9d7a22d8edfca3a10d706bb52c1b374f7afe2f0467c6faf62a13e5edbfa1473b931d8a8f3627d9311ce19179b84ff5d80a38dd9186c7a0af5ae31324632da98ab4c8b0e98f14a521eab46356417269793341a2805fc6974319225b


2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

2.1.  A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela,  do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ASSINATURAS

4.1. Este   Aditivo tem validade a partir da assinatura das partes contratantes,  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA

DIRETOR DAS CIDADES

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA:

RUYTER KEPLER DE THUIN

 

Documento assinado eletronicamente por Ruyter Kepler de thuin, Usuário Externo, em
09/10/2025, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA - Matr.0073772-0,
Diretor(a) das Cidades, em 09/10/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 09/10/2025, às 17:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 184104734 código CRC= FC9A4C2A.
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