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SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA –
D.O. Nº 331/2024 - DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 30/12/2024, ENTRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E
A  EMPRESA CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS
LTDA-ME.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa, CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA, estabelecida na Rua 12, Chácara 312 a, nº.
36, Sala: 108, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, CEP: 72.007-730, inscrita no CNPJ sob o n°
52.678.702/0001-22, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor MARCUS
VINÍCIUS DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Vicente
Pires/DF, conforme atos constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 158318971 p. 7), resolvem firmar
o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico  (Doc. SEI/GDF nº (200594383),  o Voto do
Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF nº 200643694) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº ​​​​​​​​​​​​​​200643818), constantes dos Processos SEI/GDF nºs  00112-00021314/2024-91 e 00112-
00008500/2025-16, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis, mediante as condições que se seguem:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Prestação de Serviços D.O. Nº 331/2024 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​nº 170017103).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias corridos, passando
o seu término de 23/04/2026 para 22/07/2026.​​​​​​​

 
2.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA 

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=176735335&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4929453f0d32d3fbe02eb842d97c82ddb2bd7a8c6f5d30093ec4c79b53672a2ab61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=222736608&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=311861bfb2eeff39e969724cc8eab0a814624475b912971cc6db3b267496778eb61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=222790273&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=343bcdcf2d6475bbc25a84b70cdfac7c85ab7fbf6625c3ffea1b541807ea81a0b61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=222790407&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9d41f5e9e36406df675d61e8cf8f9c5abcec464247ccfc35093fa8ebe907c7e7b61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=169589188&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=b19f081f2c08c2f47b40230286da32fa919199fadae2aef50759c09d96a1bc32b61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499095&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9d04e6770a5282ab2b5435ebe226d1993a70fb0249940b790c59448c1589379bb61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499095&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9d04e6770a5282ab2b5435ebe226d1993a70fb0249940b790c59448c1589379bb61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499234&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=fed83e2cfa6056451c34ae27e3b52889d0cdd1fde8892253a996510c2622d289b61ccf68d002cbb43d9aa2a6c6b18d9bf9d62eed575d5a73576e6ca50b957481eac69d8428fad847f7e0415872161b8384d7201b9e4d5380ba1676e19b9781b0


3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE OBRAS

CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA-ME:

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA CARVALHO

 

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinícius de Oliveira Carvalho, Usuário
Externo, em 22/04/2026, às 14:35, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 22/04/2026, às 14:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 22/04/2026, às 16:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 200849824 código CRC= 4B2D8DD1.
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