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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA –
D.O. Nº 331/2024 - DJ/NOVACAP,
CELEBRADO EM 30/12/2024, ENTRE A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP E
A  EMPRESA CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS
LTDA-ME.

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa pública do Distrito
Federal, criada pela Lei nº 2.874/1956 e reestruturada pela Lei nº 5.861/1972, inscrita no CNPJ nº
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000,
doravante denominada NOVACAP, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, FERNANDO
RODRIGUES FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Obras,
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em
Brasília/DF, e a empresa, CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA, estabelecida na Rua 12, Chácara 312 a, nº.
36, Sala: 108, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, CEP: 72.007-730, inscrita no CNPJ sob o n°
52.678.702/0001-22, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor MARCUS
VINÍCIUS DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Vicente
Pires/DF, conforme atos constitutivos Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº 158318971 p. 7), resolvem firmar
o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer Jurídico  (Doc. SEI/GDF nº  208466187),  o Voto do
Senhor Diretor de Obras (Doc. SEI/GDF nº 208454192) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP
(Doc. SEI/GDF nº 208454261), constantes dos Processos SEI/GDF nºs  00112-00021314/2024-91 e 00112-
00008500/2025-16, vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos da
NOVACAP, à Lei nº 13.303/2016 e demais normas aplicáveis, mediante as condições que se seguem:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Empreitada de Obra de Engenharia D.O. Nº 331/2024 - DJ/NOVACAP (Doc. SEI/GDF ​​​​​​​nº 170017103).

1.1.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias corridos, passando
o seu término de 22/07/2026 para 20/10/2026.​​​​​​​

 
2.  CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA 

2.1. A CONTRATADA deverá ajustar as garantias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados na
contratação.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=176735335&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=13a6a00aee78e6c92a1e094e03787f822f8036f839cbcb8149109bf24468dd38aa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=231278070&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=4d39590edc56ffb3737a7d0ee45294b7f7910d7cefbdf866f19ad7d05f7fe8f2aa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=231265226&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=8dd123b3aa7d76a4afc56b6aa448b09fac46f857a5f7ebcffc1be4b75f8f33a2aa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=231265301&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9a6e97a95b3fceb6ca8e198e69e06a0717551f09ac718c0e65c1be089ab7578faa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=169589188&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=c5fb64ed102a9f4922147f8bd73da986d42a6c830c7cb94a0bd552fba383ff95aa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499095&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9ff6af5c3989ff75c7230346e111c6de08f67e6445d2f3a430f5bdcfe72a891eaa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499095&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=9ff6af5c3989ff75c7230346e111c6de08f67e6445d2f3a430f5bdcfe72a891eaa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=189499234&id_procedimento_atual=189499095&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011050&infra_hash=545828ef514f9d537090133cb7f31d1ee3908fe2ff1ec401390e9514778c7a83aa92947c05e5a0f10fb706c56928827204d00911b57a4fce7db0187a6cd5121dbd61fcc59ceb7b7f3d759fe73cf765e5a8029c1c24465d4c1a467ee4ab10c839


3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do  Contrato em tela, do qual
este Termo Aditivo torna-se parte integrante e inseparável.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

4.1. Este Aditivo tem  validade a partir da assinatura das partes contratantes  e eficácia legal
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR-PRESIDENTE

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ

DIRETOR DE OBRAS

CAPITAL SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA-ME:

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA CARVALHO

 

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinícius de Oliveira Carvalho, Usuário
Externo, em 20/07/2026, às 15:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ - Matr.0074895-1,
Diretor(a) de Obras, em 20/07/2026, às 18:51, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE -
Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,
em 21/07/2026, às 10:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 208755096 Código CRC: EDF4333E.
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