



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO



NOVACAP

ZELAR • CONSTRUIR • PLANTAR • FLORIR

2023



IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

CNPJ/MF: Nº 00.037.457/0001-70 | **NIRE/JCDF:** Nº 5350000090-9

ENDEREÇO: SETOR ÁREAS PÚBLICAS – LOTE B, BAIRRO: GUARÁ - CEP: 71.215-000-DF

TIPO DE ESTATAL: EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE

ACIONISTA CONTROLADOR: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO SOCIETÁRIO: SOCIEDADE POR AÇÕES

TIPO DE CAPITAL: FECHADO

ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO: NACIONAL

SETOR DE ATUAÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA

AUDITORES INDEPENDENTES: TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S – EPP

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL

Kaline Gonzaga Costa - Presidente – Distrito Federal
Leonardo Henrique Mundim Moraes – Presidente Substituto – Distrito Federal
Fernando Rodrigues Ferreira Leite – Membro Nato – Distrito Federal
Rita de Cássia Oliveira Albuquerque - Membro – Distrito Federal
Cleber Monteiro Fernandes - Membro – Distrito Federal
Osnei Okumoto - Membro – Distrito Federal
Kamyla Silva Teixeira - Membro – Distrito Federal
Mariana Mendes Rodrigues - Membro – Distrito Federal
Fernando Coppe Alcaraz - Membro - União
Adler Anaximandro de Cruz e Alves - Membro – União
Claudio Corrêa Vasques - Membro – União

CONSELHO FISCAL

Dirceu Martins Batista Junior - Presidente – Distrito Federal
Edward Johnson G. De Abrantes – Membro – Distrito Federal
João Cesar Bertosi Filho – Membro – Distrito Federal
Ronan Pereira Lima – Membro – Distrito Federal
Mariana Marreco Cerqueira – Membro - União

DIRETORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL

Fernando Rodrigues Ferreira Leite - Diretor-Presidente
Elie Chidiac - Diretor Administrativo
Kleber Borges de Moura - Diretor Jurídico
Renato Sousa Santanna – Diretor Financeiro
André Luiz Oliveira Vaz - Diretor de Urbanização
Carlos Alberto Spies - Diretor de Edificações

SECRETÁRIA-GERAL

Cleuza Francisca Ramos Campos



APRESENTAÇÃO

O Relatório da Administração é um dos principais instrumentos de transparência e prestação de contas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP aos acionistas e partes relacionadas. Nele são apresentadas informações relevantes do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, em especial aquelas direcionadas ao desempenho ambiental, social e econômico da Companhia, bem como sua estrutura de controle, gestão de riscos, políticas e práticas de governança.

O relatório, alinhado aos requisitos de transparência expressos na Lei Federal nº 13.303/2016 devidamente regulamentada pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017, reporta a avaliação do exercício, por meio de indicadores objetivos, tomando por base o desempenho obtido no ano anterior, além da comparação com os cenários previstos no Plano de Negócios 2022-2026 da NOVACAP.

Esta publicação visa prover cumprimento às disposições legais, conforme regido pela Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais) e o Decreto nº 8.945/16 que a regulamenta. Atende ainda o Parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários nº 015/87, sendo acompanhado das Demonstrações Financeiras de 2023, analisadas por auditoria independente. Possui como principal objetivo aprimorar o processo de transparência e a integração com os diversos atores externos, além de seus colaboradores internos.

Este documento demonstra ainda, o alinhamento entre os objetivos e as condições constantes no Planejamento Estratégico 2022-2026, Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal, bem como a observância às diretrizes da Lei 13.303/2016, dentre outros normativos inerentes à prestação dos serviços.

Por fim, o relatório é parte integrante da Prestação de Contas Anual incorporando as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com o *Internacional Financial Reporting Standards (IFRS)*. 13.303/2016, dentre outros normativos inerentes à prestação dos serviços.



SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL DA NOVACAP.....	6
2. GOVERNANÇA, RISCO E CONFORMIDADE.....	7
2.1 GESTÃO DE RISCOS, CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS.....	8
2.2 PROGRAMA DE INTEGRIDADE.....	8
2.3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	9
3. ASSEMBLÉIA GERAL DOS ACIONISTAS.....	9
4. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.....	10
4.1 CONSELHO FISCAL.....	10
4.2 DIRETORIA EXECUTIVA.....	11
4.3 COMITÊ DE ELEGIBILIDADE.....	11
4.4 AUDITORIA INTERNA.....	12
5. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS.....	12
6. ATENDIMENTO AO PÚBLICO.....	13
6.1 A OUVIDORIA EM NÚMEROS.....	14
7. RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS.....	14
8. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS.....	14
9. ALINHAMENTO AO PLANO PLURIANUAL.....	16
10. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP (2022/2026).....	17
11. SUSTENTABILIDADE.....	19
12. MEIO AMBIENTE.....	20
13. POSIÇÃO ACIONÁRIA.....	22
14. DESCRIÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS.....	24
15. RESULTADOS DA NOVACAP EM 2023.....	25
15.1 OBRAS EM ANDAMENTO EM 2023.....	25
15.1.1 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES.....	25
15.1.2 DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO.....	40
16. CAPITAL HUMANO.....	71
16.1 FORÇA DE TRABALHO.....	73
16.2 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO.....	74
16.3 PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.....	75
17. SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.....	75
18. CONTRATO DE CONCESSÃO (NOVACAP X ADASA).....	76
19. AÇÕES REALIZADAS EM 2023.....	78
19.1 AÇÕES INTERNAS.....	78
19.2 AÇÕES EXTERNAS.....	86
20. EXPECTAÇÃO PARA 2024.....	93



1. VISÃO GERAL DA NOVACAP

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP foi criada pela Lei nº 2.874/1956 com a finalidade inicial de gerenciar o processo de construção da nova capital do país, tendo, dessa forma, sua presença impregnada e confundida com a história de Brasília. Atualmente a Companhia rege-se pela Lei nº 13.303; pelo Decreto Distrital 37.967/2017; nos termos deste, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e, ainda, pelas deliberações da Comissão de Valores Mobiliários.

É uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e prazo indeterminado de duração, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, desenvolvendo suas atividades conforme sua estrutura organizacional.

Ao longo de sua existência a Novacap busca atuar com inovação, credibilidade, ética, transparência e imparcialidade, valorizando seus empregados e colaboradores, promovendo gestão dialogada, participativa e comprometida com a empresa e a população. Além de atuar na engenharia, onde os colaboradores coordenam e executam trabalhos de construção de prédios; obras de arte especiais; monumentos; galerias de águas pluviais; pavimentação asfáltica; calçadas; e meios fios, a Companhia zela também pela manutenção do verde em uma infraestrutura urbana composta por 35 (trinta e cinco) Regiões Administrativas.

Com o advento da Lei nº 13.303/16, que em seu artigo 8º, incisos I, III e VIII, determina a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, a empresa passou a ter como foco a adoção de padrões internacionais de governança pública.

Aliada à Lei de Acesso à Informação, a Companhia prima pela divulgação sistemática de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estruturas de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, manifestação dos administradores acerca de seu desempenho, políticas e práticas



de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração.

Com tantos anos de história ao longo dos quais a Novacap cumpriu com louvor os objetivos de sua criação, novas atribuições foram-lhe confiadas. O conhecimento desenvolvido na Novacap proporcionou um diferencial fundamental a todas as instâncias do GDF, e especial no que tange à competência em projetar, orçar e licitar obras públicas com menor grau de investimento e maior resultado na oferta de serviços para população do Distrito Federal. A Novacap é especialista e detém a inteligência para desenvolver obras públicas, zelar por infraestrutura, preservar o patrimônio urbanístico e conservar Brasília e todo o distrito federal da classificação mundial de cidade do futuro, passados mais de 60 anos de sua construção **(Fonte 1)**

2. GOVERNANÇA, RISCO E CONFORMIDADE

A Novacap atua no aprimoramento constante da sua governança, o que reforça o compromisso da Companhia com a transparência, a equidade, a prestação de contas e a sustentabilidade, buscando sempre garantir uma gestão transparente de suas atividades, por meio de procedimentos e instrumentos alinhados às boas práticas de governança, com foco na melhor qualidade na prestação dos serviços à sociedade e no relacionamento com todo o público interessado.

Com a adoção das políticas e práticas de governança corporativa intenciona-se asseverar que a atuação de todas as instâncias da Companhia esteja em conformidade com seus princípios, procedimentos e normativos internos, com o Código de Ética e Conduta, com o Programa de Integridade, com o Planejamento Estratégico e demais dispositivos legais e regulatórios aos quais está submetida coadjuvando assim para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance dos padrões de excelência na sua gestão.



2.1 GESTÃO DE RISCOS, CONFORMIDADE E CONTROLES INTERNOS

A Lei das Estatais tornou obrigatório que empresas públicas e sociedades de economia mista planejem e assumam mecanismos e práticas de Governança, Risco e *Compliance* - GRC, proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio.

Nesse sentido, estão sendo implementadas na Companhia ações voltadas à elaboração/revisão de suas políticas institucionais, bem como atualização de normativos internos, com o objetivo de fortalecer a cultura de integridade, de conformidade e de governança corporativa.

No âmbito da gestão de riscos, como anteriormente mencionado, a Novacap instituiu a Subsecretaria de Governança, que através da Política de Gestão de Riscos da Companhia, vem implantando a metodologia nos principais processos-chave, podendo-se citar: Processo de Gerenciamento e Fiscalização de Obras de Engenharia, Gerenciamento e Aprimoramento dos procedimentos da Diretoria Jurídica, Processos Licitatórios, entre outros.

Ainda neste ano, foram executadas diversas ações voltadas à Conformidade e ao Controle Interno, com o objetivo de avaliar a aderência dos processos, atividades e rotinas, às disposições normativas internas e externas, assim como aos dispositivos legais impostos à Companhia.

2.2 PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Dentro das ações de implantação de conceitos atuais de governança pública, destaca-se a atenção dada pela Novacap na promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente. Para tanto, a Companhia desenvolve ações que visam à inserção de melhores práticas, bem como de medidas contínuas de prevenção, detecção e correção de possíveis atos de fraude e corrupção na condução dos seus negócios.



Nesse sentido, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Integridade da Companhia, em 2022, com o compromisso de fazer da Novacap uma empresa reconhecida pela sociedade como íntegra, participativa, transparente, eficiente e eficaz.

O Programa, que é instrumento primordial dentro do contexto da Política de Governança Organizacional da Companhia, reúne as diretrizes de integridade adotadas pela Companhia, em normas e ações de controle interno, correição, ouvidoria, assédio moral e sexual. - transparência e prevenção à corrupção. Aborda, ainda, temáticas relacionadas à ética, nepotismo, conflito de interesses, medidas saneadoras, dentre outras. Aplica-se aos administradores, gestores, membros de comitês, parceiros, prestadores de serviços, entre outras partes interessadas.

2.3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A estrutura de governança da Novacap apresenta órgãos e instâncias de direção e administração, bem como de fiscalização e acompanhamento, em consonância com o Estatuto Social, composta pela Assembleia Geral dos Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada, Comitê de Elegibilidade, além de contar com as instâncias internas de apoio à governança, tais como: Auditoria Interna, Ouvidoria e Subsecretaria de Governança, Risco e Conformidade, abaixo pormenorizados.

Destaca-se, no entanto, que a Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, enquanto a Ouvidoria e a Assessoria de Governança, Risco e Conformidade estão vinculadas diretamente ao Presidente da Companhia, sendo a área de Conformidade e de Gestão de Riscos liderada por Diretor Estatutário indicado pelo Conselho de Administração da Companhia.

3. ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS

A Assembleia Geral dos Acionistas é o órgão deliberativo máximo de Governança da Companhia composta pelos representantes dos acionistas, quais



sejam o Governo do Distrito Federal (acionista controlador) e a União, com poderes de decisão sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social, sendo redigida pelas Leis nº 6.404/76 e nº 13.303/2016.

Realiza-se, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses subsequentes ao término de cada exercício social, para os fins previstos em Lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Novacap exigirem, observados os aspectos legais relativos às convocações e deliberações sobre todos os negócios, a qualquer tempo. Realizar-se-á, na forma da lei, mediante convocação do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Acionistas. **(Fonte 3)**

4. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada e instância superior de Governança da administração da Novacap, com atribuições e responsabilidades definidas em lei e no Estatuto Social da Companhia. É composto por 11 (onze) membros efetivos, sendo um nato e, os demais, eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de dois anos, permitida a reeleição.

O Colegiado tem atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, sobre os assuntos que envolvem os negócios da Companhia, especialmente planejamento estratégico, governança corporativa, gestão de riscos, gestão orçamentária e financeira, controle interno e conformidade, o que pode ser traduzido em sustentabilidade.

A composição do Conselho de Administração observa tratamento equitativo dos acionistas de acordo com a proporção de sua participação no Capital Social, existindo previsão estatutária para decisões por Acordo de Acionistas que alterem a composição. **(Fonte 3)**

4.1 CONSELHO FISCAL





É um órgão de funcionamento permanente, com atuação colegiada e individual, composto por cinco membros efetivos, dentre os quais, pelo menos um deverá ser servidor ou empregado público com vínculo permanente com a Administração Pública. É responsável por fiscalizar a atuação dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, pelo acompanhamento das práticas fiscais e contábeis e da prestação de contas anual, além de outras atribuições legais e estatutárias. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato de dois anos, permitidas, no máximo, duas reconduções consecutivas. **(Fonte 3)**

4.2 DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva é um órgão executivo de administração e representação, ao qual cabe assegurar o funcionamento regular da Novacap em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

O colegiado é composto pelo Diretor-Presidente e cinco Diretores Executivos, sob-regime de dedicação exclusiva, e tem a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, de executar as estratégias e diretrizes gerais estabelecidas pelos Conselhos de Administração e Fiscal, dentre outras. **(Fonte 3)**

4.3 COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

É o órgão auxiliar do Acionista Controlador, responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. É composto por três membros, contando atualmente com representantes da Assessoria de Governança, Risco e Conformidade, Procuradoria Jurídica e Superintendência de Gestão de Pessoas da Companhia. **(Fonte 3)**



4.4 AUDITORIA INTERNA

Exerce atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, ao examinar e reportar sobre a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle desenvolvidos para auxiliar a organização a alcançar seus objetivos estratégicos, operacionais, financeiros e de conformidade, com a finalidade de adicionar valor e melhorar as operações institucionais, a partir da abordagem sistemática e disciplinada. **(Fonte 3)**

5. POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, previstas no inciso VII, do art. 8º, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, a Diretoria Colegiada da Novacap subscreve a Política de Transações com partes Relacionadas, a qual tem fundamento no inciso VII, do art. 8º, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Os Princípios da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia têm como alicerce o Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, com o qual essa Política deve estar em consonância.

A Novacap deverá divulgar as Transações com Partes Relacionadas fornecendo detalhes suficientes para identificação das mesmas e de quaisquer condições essenciais ou não, estritamente comutativas e inerentes às transações em questão, permitindo, assim, aos acionistas da Empresa a possibilidade de fiscalizar e acompanhar os atos de gestão.

A divulgação destas informações será realizada, de forma clara e precisa, nas notas explicativas às Demonstrações Contábeis da Empresa, de acordo com os princípios contábeis aplicáveis.



A presente política foi elaborada nos termos da legislação em vigor e estabelece os procedimentos a serem observados quando da ocorrência de Transações com Partes Relacionadas, de modo a assegurar que as decisões envolvendo tais situações sejam sempre direcionadas com vistas ao interesse da Companhia, dos acionistas e da sociedade. Para fins desta política, entendem-se como acionistas da NOVACAP o Distrito Federal e a União Federal.

Esta Política, que se aplica a todos os colaboradores da Companhia, em especial àqueles que possuem poder de decisão, tais como Conselheiros, Diretores, Superintendentes, Gerentes, Coordenadores, Membros de Comitês, Colegiados e Comissões, nas suas relações com as partes interessadas, traz como princípios a competitividade, a conformidade, a transparência, a equidade e comutatividade.

Em consonância com essa política e com a legislação vigente, os valores associados a cada parte relacionada compõem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE. Além disso, cada uma delas é citada em aberto em notas explicativas. **(Fontes 1/3)**

6. ATENDIMENTO AO PÚBLICO

A Ouvidoria é o principal canal de comunicação entre a Empresa e a sociedade. A Novacap, além de possuir Ouvidoria própria que atua no âmbito das questões atinentes aos principais serviços prestados pela Companhia, é entidade integrante do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF.

Em conformidade com a Lei de Acesso à Informação - LAI, o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é também utilizado pela Novacap, e está disponível para atendimento ao público, o qual pode solicitar informações sobre as ações, gastos, processos e tudo o que for de competência da instituição.

Vale pontuar que a Ouvidoria é responsável por recepcionar as manifestações encaminhadas pelos cidadãos referentes aos serviços prestados e ações desenvolvidas pela Novacap, disponibilizando diversos canais de contatos, os quais



o cidadão pode recorrer a fim de encaminhar solicitações, reclamações, sugestões, elogios, informações e denúncias. (**Fonte 5**)

6.1 A OUVIDORIA EM NÚMEROS

Para consultar o RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA/NOVACAP 2023, do período compreendido entre 01/01/2023 até a presente data, em quantitativo e em percentuais, com dados obtidos em tempo real, citamos o Sistema eletrônico de Ouvidoria do Distrito Federal - Participa DF <<http://painel.ouv.df.gov.br/dashboard>>.

Destaca-se, ainda, que as informações fornecidas (em síntese), encontram-se detalhadas no sítio na Novacap. (**Fonte 5**): **Relatório Anual de Ouvidoria**

7. RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

A atuação nos serviços de urbanização e edificações, devido a sua grandeza e complexidade, requer dos prestadores um correto mapeamento das necessidades e expectativas das partes interessadas. Ampliar a capacidade de construir relacionamentos efetivos, contínuos e estratégicos com os *stakeholders* da Companhia é determinante para a qualidade e sustentabilidade do negócio em curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, diversas ações foram desenvolvidas a fim de estreitar o relacionamento entre os diversos atores.

8. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

As Políticas Institucionais definem as diretrizes gerais que expressam os limites nos quais as ações da organização e de seus integrantes devem se desenvolver no cumprimento da missão para o alcance da visão. Devem ser coerentes com os limites éticos estabelecidos pelos valores compartilhados pela organização:





- ✓ **Fomentar a proatividade:** estimular a postura de resolutividade e de inovação constante com foco na atuação integrada;
- ✓ **Buscar a excelência:** Modular as ações de gestão para alcançar os objetivos com a melhor relação custo/benefício;
- ✓ **Fortalecer a unidade institucional:** orquestrar as unidades de trabalho para formatar suas ações em prol dos objetivos estratégicos; e
- ✓ **Promover a cooperação interinstitucional:** realizar parcerias estratégicas para o atendimento satisfatório das demandas sociais buscando envolver todas as partes interessadas.

O Governo do Distrito Federal, por meio do Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, conferiu a Novacap papel preponderante na implementação de políticas públicas de interesse social. Destacam-se batalhas relacionadas à melhoria do meio ambiente, ampliação da infraestrutura e urbanismo, edificação de espaços públicos humanizados, drenagem pluvial e ações de melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro.

Essas ações coordenadas para o atendimento das cidades e do interesse do Distrito Federal buscam garantir à população melhores resultados decorrentes da zeladoria desenvolvida pela Novacap.

Considerando os eixos de políticas públicas que orientam a ação do GDF, ressaltam-se aquele de maior premência para Novacap no que tange a sua atuação como unidade executora:

- ✓ **Desenvolvimento Territorial** – Transformação progressiva dos territórios habitados - com terraplanagem, pavimentação asfáltica, jardinagem, drenagem pluvial, construção de equipamentos públicos e obras especiais;
- ✓ **Desenvolvimento Social** – Conservação e manutenção de vias públicas, zeladoria ambiental, implantação e conservação de espaços públicos e atendimento de necessidades de infraestrutura das cidades;



- ✓ **Meio Ambiente** – Manutenção de jardins, ampliação da biodiversidade no bioma do cerrado, manutenção do indicativo de maior espaço de jardim percapta do Brasil com ênfase na sustentabilidade ambiental;
- ✓ **Para as demais políticas** – com o gerenciamento e a execução de obras e serviços de construção civil do interesse de cada uma das cidades e pastas que compõem o Governo do Distrito Federal.

Em decorrência da execução das ações que implementam as políticas do GDF a Novacap atua em consonância estratégica, orçamentária e financeira com as regiões administrativas e os órgãos da administração direta e indireta, em prol do melhor arranjo de esforços institucionais em benefício da consolidação dessas políticas. Este alinhamento se faz inicialmente com o plano plurianual do Governo Federal que detalhamos a seguir. **(Fonte 1)**

9. ALINHAMENTO AO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual - PPA do Distrito Federal contempla o planejamento dos órgãos e entidades da administração pública distrital direta e indireta, da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Tem o objetivo de apresentar, de forma regionalizada, os objetivos e metas do governo para o período que engloba do 1º ano de mandato do Governador e tem vigência até o 1º ano de mandato do próximo governo. Sendo que no momento estamos cumprindo com o ultimo ano do PPA-2020/2023 de uma reeleição.

Os recursos são provenientes da arrecadação própria, das transferências constitucionais, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, do orçamento de investimento das estatais e de receitas de outras fontes como operações de crédito e convênios. *in verbis*:

Art. 165. *Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; (...) § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.*




A Novacap envolve-se, sistematicamente, no processo de elaboração e execução do Plano Plurianual – PPA do Governo do Distrito Federal, de modo especial com ações de apoio aos demais órgãos públicos, haja vista ser o braço executor de obras do Governo, além disso, participa em ações especiais como o fomento à cultura, à arte e à cidadania e à preservação do meio ambiente com foco em ESG - (*Environmental, Social and Governance*).

Todo esse esforço de adequação, viabilização e execução das ações para alinhamento entre os planejamentos citados objetiva desenvolver as políticas de governo e de Estado, inerentes ao transcurso de ações do executivo local, sendo fundamental para o seu êxito a formatação de indicadores internos e externos para ações da Novacap. No que tange aos indicadores internos, o foco é dar total transparência para execução da gestão corporativa e para as consequências da tomada de decisão. Quanto aos indicadores externos o foco é fazer controle de qualidade do impacto da Missão e Visão da Novacap junto à sociedade do Distrito Federal. **(Fonte 2)**

10. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP (2022/2026)


A Novacap trabalha constantemente para o desenvolvimento das pessoas, inovação e transparência na execução e desenvolvimento de Brasília. Alinhada ao planejamento 2019-2060 que tem como sua missão “Garantir dignidade a seus habitantes e ser acolhedora aos seus visitantes” e sua visão “Ser a cidade síntese do futuro”, tornam centrais as ações de edificações e urbanização da companhia para que essa missão e visão se tornem realidade.

O planejamento 2022-2026 teve franco desenvolvimento no período de 2023. O planejamento se divide em 3 eixos estruturantes: Governança - ESG, Transformação e reposicionamento e Pessoas. Uma visão global do andamento das ações estratégicas está na figura Ações dos Objetivos Estratégicos 2022-2026. Nela observamos que o andamento para um segundo ano de execução do plano estamos em pleno desenvolvimento das ações com 24% delas concluídas. As ações em andamento correspondem a 54% e ainda temos 19% delas ainda não iniciadas.



Fonte (1): Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68

O andamento dos eixos estratégicos mostra que a transformação e o reposicionamento estão em maturação. A figura Novacap – Eixos Estratégicos nos mostra que as ações no eixo Pessoas já têm um percentual significativo de ações concluídas, que funcionam como propulsão dos eixos de Governança - ESG e Transformação e Reposicionamento.



Fonte (1): Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68

Diante deste cenário, o desenvolvimento das ações da Novacap tem foco no ano de 2024 na consolidação da implantação da Metodologia BIM em seus processos de trabalho. Este pilar, que aparentemente é estritamente técnico, provocará resultados significativos na Governança, transparência e eficiência na execução de obras e serviços de edificações e urbanísticos no Distrito Federal,



como principais resultados de edificações é a entrega dos três hospitais, já utilizando a metodologia BIM e manter Brasília como cidade verde. Todos esses objetivos são elencados com os norteadores da missão de “Garantir dignidade a seus habitantes e ser acolhedora aos seus visitantes” e a visão “Ser a cidade síntese do futuro”.

11. SUSTENTABILIDADE

A materialidade desse compromisso também está presente na Agenda 2030 da ONU, que consiste em um plano de ação que busca o fortalecimento da paz universal, por meio de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS’s e suas respectivas metas. O Brasil como membro signatário dessa Agenda, tem trabalhado na atualização e na priorização das metas nacionais. O Governo do Distrito Federal, por sua vez, correlacionou o seu Plano Estratégico aos 17 ODS’s, e criou uma Comissão Distrital, instância colegiada de natureza consultiva, com a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no âmbito do Distrito Federal.

A sustentabilidade ancora a Missão, Visão e Valores da Novacap, e é compromisso da empresa contribuir para as melhores práticas mundiais, tendo como fundamento a responsabilidade socioambiental em suas atividades, resultados e tecnologias desenvolvidas. Ter a sustentabilidade como valor reforça o posicionamento da Companhia em alavancar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, por meio de conhecimentos e soluções inovadoras que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

No cenário atual, a empresa busca operar suas atividades em conformidade ambiental e reduzir custos, como estar pronta para lidar com os novos desafios e exigências relacionadas às mudanças climáticas globais. Essa pauta, de trajetória consolidada na Novacap, vem evoluindo cada vez mais no atendimento de exigências legais e no desenvolvimento de boas práticas corporativas. **(Fonte 1)**



12. MEIO AMBIENTE

Assunto	Atividades da DIMAM
Licenciamento Ambiental	
Recuperação e manutenção da Ponte Costa e Silva	Gestão para obtenção de licença ambiental junto ao órgão ambiental.
Recuperação e manutenção da Ponte JK	Gestão para obtenção de licença ambiental junto ao órgão ambiental. Obtenção da Autorização Ambiental 4 (105345982).
Pavimentação e Drenagem da Rua Caminho da Mata na Região Administrativa do Jardim Botânico.	Elaboração de estudo ambiental e gestão e providências quanto ao licenciamento ambiental junto ao IBRAM.
Usina de Asfalto. Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68	Acompanhamento da investigação de passivo ambiental e renovação da licença ambiental.
Cascalheira Rajadinha - Recuperação Ambiental.	Levantamento de campo e elaboração do Relatório Final referente à recuperação ambiental da área denominada Cascalheira Rajadinha - Planaltina.
Reforma Teatro Nacional Cláudio Santoro.	Licenciamento Ambiental das ações necessárias para reforma do Teatro Nacional Cláudio Santoro.
Sistema Viário Ligação da Via AFS-5 com a Via L2 Sul e Duplicação da ECE Sul.	Gestão para obtenção da Licença de Operação junto ao órgão ambiental - IBRAM. Obtenção da Licença de Operação 28 (106818380).
Complementação da rede de drenagem e recuperação de erosão às margens da BR - 060.	Gestão para obtenção da Licença junto ao órgão ambiental - IBRAM. Obtenção da Autorização Ambiental 41 (115984557).
Execução da ampliação do estacionamento do serviço veterinário público do DF (HVEP) localizado no Parque Ecológico Lago do Cortado.	Gestão para obtenção de licença ambiental junto ao IBRAM. Obtenção da Autorização em Unidade de Conservação - AUC 30 (120383343).
Regularização ambiental das atividades do Viveiro II	Gestão junto ao IBRAM, ADASA, ICMBio para obtenção de licença ambiental e outorga para as atividades do Viveiro II
Apoio Técnico - Obras emergenciais.	Assessoramento e elaboração de documentos técnicos quanto aos aspectos ambientais quando da necessidade/solicitação de execução de obras emergenciais.
Apoio Técnico - Administrações Regionais e Secretarias do DF.	Assessoramento e elaboração de documentos técnicos quanto aos aspectos ambientais quando da necessidade/solicitação de intervenções realizadas pelas Administrações Regionais e Secretarias do Distrito Federal.
Apoio Técnico ao Departamento de Parques e Jardins.	Assessoramento e elaboração de documentos técnicos quanto aos aspectos ambientais quando da necessidade/solicitação de supressão vegetal realizada pelo Departamento de Parques e Jardins.
Apoio Técnico à Diretoria de Edificações	Assessoramento, realização de levantamento arbóreo e elaboração de documentos técnicos quanto aos aspectos ambientais quando da necessidade/solicitação de supressão vegetal realizada pelo Departamento de Parques e Jardins
Apoio Técnico ao Departamento Jurídico.	Assessoramento e elaboração de documentos técnicos quanto aos aspectos ambientais quando da necessidade/solicitação de manifestação em Autos de Infração, Ações Cíveis Públicas e demais questões jurídicas que envolvam os critérios ambientais.

Fonte (1): Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68



Apoio Técnico ao GTCOUH.	Assessoramento, levantamento arbóreo e elaboração de documentos técnicos quanto aos aspectos ambientais quando da necessidade/solicitação de execução de obras prioritárias do Governo desenvolvidas no âmbito do GTCOUH
Participação em Grupos de Trabalho	
Conselho Gestor Consultivo do Parque Ecológico Burle Marx.	Discussão e deliberação quanto às ações previstas na Unidade de Conservação, conforme Plano de Manejo.
Plano Diretor de Arborização Urbana - PDAU.	Coordenação do grupo de trabalho do PDAU, o qual visa planejar e replanejar a arborização das áreas verdes públicas do DF.
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS.	Coordenação do grupo de trabalho e compilação das informações para fornecimentos dos dados exigidos pela coleta do SNIS.
Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba.	Participação das reuniões e apoio técnico.
Grupo de trabalho de Educação Ambiental do DF	Participação das reuniões e apoio técnico.
Grupo de Trabalho da revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico	Participação de reuniões, elaboração de apresentações e apoio técnica das diversas deliberações, propostas e revisões.
Comitê Gestor do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e Volumosos do Distrito Federal - CORC/DF.	Participação de reuniões e apoio técnica das diversas deliberações, propostas e revisões.
Passivos Ambientais	
Autos de Infração.	Acompanhamento do processo administrativo e apoio técnico com objetivo de apresentar manifestação com defesa técnica ambiental.
Ações Cíveis Públicas.	Acompanhamento da ação judicial e apoio técnico com vistas à instrução da defesa técnica e cumprimento das demandas jurídicas.
Ações de Gestão Ambiental	
Contrato de Concessão de Drenagem.	Análise e revisão da minuta apresentada bem como desenvolvimento de atividades para viabilização das ações previstas no contrato. Observações: A fase de análise e revisão da minuta foi totalmente concluída, tendo o Contrato sido assinado pelo Governador em 07 de junho de 2023. As ações em desenvolvimento são relativas à viabilização da aplicação das ações previstas no contrato.
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental e Florestal da construção da ponte JK.	Apresentação de Proposta NOVACAP/PRES/ASMAM (79887502), aprovada pela Câmara de Compensação Ambiental e Florestal, conforme Deliberação nº 013/2022 - CCAF (91647719); Análise e revisão do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental IBRAM/PRESI/SECEX/UCAF (99753944), assinado pelos representantes legais do IBRAM e da Novacap.
Plano de Gestão Ambiental.	Participação no planejamento estratégico da empresa com vistas à implementação do Plano de Gestão Ambiental da Novacap.
Sistema de Licenças e Outorgas.	Trabalho em desenvolvimento conjuntamente com a DEINF visando criar um Sistema para gerenciamento das Licenças Ambientais e Outorgas.
Power BI - Outorgas.	Criação de dashboard no Power BI contendo as informações referentes às Outorgas obtidas em nome da Novacap - Para apresentação e gestão.
Gestão Ambiental e Critérios de Sustentabilidade para elaboração de	Elaboração de documento técnico contendo as especificações com teor ambiental que devem ser



Termos de Referência e Projetos Básicos	observadas na elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos no processo de contratação por meio do licitação.
Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) - IBGE.	Disponibilização de informações referentes a drenagem e manejo de águas pluviais no Distrito Federal.
Revisão do Decreto 39.469/2018.	Realizar análise e elaborar minuta, na parte que concerne à Novacap referente ao manejo da arborização em áreas verdes públicas urbanas, para apresentação aos órgão ambientais.
Compensações Florestais	Gestão junto ao IBRAM para cumprimento de Termo de Compromisso de Compensação Florestal devido pela supressão arbórea para execução de obras
Monitoramento - Dispositivos de drenagem	Assessoramento, gestão e monitoramento quanto ao cumprimento das condicionantes relativas à implantação de sistema de drenagem.

Fonte (1): Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68

13. POSIÇÃO ACIONÁRIA

Empresa Pública do ramo da construção civil, criada em 1956, de capital fechado dividido em ações pertencentes ao DISTRITO FEDERAL e a UNIÃO, com participações societárias de 56,12% e 43,88%, respectivamente. É obrigada ao cumprimento da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e, desde 1º de julho de 2018, à Lei nº 13.303, de 2016, quanto ao cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, e à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão.

O capital social subscrito e integralizado é de **R\$ 26.713.076,27** e se subdivide em ações, sem valor nominal, com a seguinte composição acionária:

(Fonte 1)

CONTA CONTÁBIL	VALOR EM 31.12.2023 (EM R\$)	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (EM R\$)	
		DF	UNIÃO
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.713.076,27	14.991.378,40	11.721.697,87
TOTAL	100,00%	56,12	43,88%



ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
DISTRITO FEDERAL	280.600	56,12%
GOVERNO FEDERAL – UNIÃO	219.400	43,88%
TOTAL	500.000	100,00%

A NOVACAP é **Empresa Estatal Dependente do Governo do Distrito Federal**, nos termos do art. 2º, III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A quase totalidade da execução orçamentária da NOVACAP provém de recursos do Tesouro do Distrito Federal para o custeio geral, de despesas com pessoal, e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal. Depende do recebimento de **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** destinadas ao custeio; e **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** - para investimentos de finalidade pública específica.

Obriga-se ao uso do **Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAC) do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO)**, na modalidade total.

Cumpre-lhe, suplementarmente, apresentar Demonstrações Contábeis segundo os registros contábeis determinados para os fatos regidos pela **Lei nº 4.320, de 17/03/1964**, além daqueles ligados aos aspectos societários regidos pela **Lei nº 6.404/76**, com as alterações promovidas pelas **Leis nº^{OS} 11.638/07 e 11.941/09**.

Por orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, Órgão Central de Contabilidade Pública no Brasil, em termos orçamentários, prevalecem às determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As Participações Permanentes – Consolidação evidencia a seguinte posição acionária em **31.12.2023**:

Empresa	C.N.P.J	Quant. de ações	VPA	VPA Lote	Ord. Valor em	Pref. Valor em	Total em R\$	% Partic. no
---------	---------	-----------------	-----	----------	---------------	----------------	--------------	--------------



		ORDIN	PREF						
Claro S/A	40.432.544/0001-47	45	6	1,34837	1.348,37	60,28	8,09	68,77	3,6699307
CAESB-DF	00.082.024/0001-37	6.300.205	0	0,10000	100,00	630.020,50	0,00	630.020,50	0,048021575
BRB S/A	00.000.208/0001-00	1.422.370	420.900	7,17000	7.170,00	10.198.392,90	3.017.853,00	13.208.685,81	0,5077235
TOTAL						10.828.473,08	3.017.861,09	13.838.775,08	

A Companhia também possui investimentos em outras empresas públicas de capital fechado e sociedades de economia mista integrantes do Governo do Distrito Federal, controladas sob o título de participações INTRA OFSS. Tais investimentos não são mantidos para venda e se destinam a produzir benefícios pela sua permanência, por meio do recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio.

Empresa	UG / GESTAO	Quant. de ações		VPA Unit. Ordin. e Pref.	VPA Lote 1000 Ord. e Pref.	Ord. Valor em R\$	Pref. Valor em R\$	Total em R\$	%Partic. no cap. social
		ORDIN	PREF						
Cia. do Metropolitano do DF	200204-20204	200	0	94,28000	94.280,00	18.856,00	0	18.856,00	0,000754299
Soc. Transporte Coletivo de Brasília	200201-20201	248	0	1,00000	1.000,00	248,00	0	248,00	0,000863402
Cia. de Planejamento do Distrito Federal	130201-13201	4.186.795	0	0,01	10,00	41.867,95	0	41.867,95	0,342233793
Soc. de Abastecimento de Brasília S/A – em Liquidação	320205-32205	124.767.021	0	0,01	10,00	1.247.670,21	0	1.247.670,21	7,622219271
TOTAL						1.308.642,16		1.308.642,16	6

(Fonte 1)

14. DESCRIÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS

Mesmo diante das adversidades climáticas, econômicas, culturais e políticas, a Novacap desenvolveu a capacidade de transformar a realidade da sua área de atuação. Por meio de execução direta, ou parcerias, são efetuadas expressivas quantidades de intervenções visando atender aos anseios da população do Distrito Federal.



15. RESULTADOS DA NOVACAP EM 2023

A Novacap participa com ações de apoio aos demais órgãos públicos, haja vista ser o braço executor de obras do Governo do Distrito Federal, além disso, participa, também, com ações não orçamentárias de fomento à cultura de preservação do meio ambiente.

As ações da Companhia têm impactado positivamente o cotidiano de toda a população. Obras significativas permeiam todo o Distrito Federal o que permite a Capital e Administrações Regionais alcançarem um eixo de crescimento e desenvolvimento consideráveis, a partir de um trabalho integrado dos órgãos do Governo do Distrito Federal.

A seguir, exibimos um demonstrativo da atuação da Novacap em um importante Mercado de como urbanizar e edificar o Distrito Federal. **(Fonte 1)**

15.1 OBRAS EM ANDAMENTO EM 2023

15.1.1 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

Responsável pela construção e reforma de prédios próprios e de terceiros monumentos públicos do Distrito Federal, estando à frente de obras de grande repercussão. Dentre elas, confirmamos as entregas das seguintes obras:

- ✓ Reforma e Ampliação da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante;
- ✓ Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS nº 7 do Gama;
- ✓ Recuperação e revitalização dos viadutos (tesourinhas) localizados nas entrequadras 101/201 e 201/202 sul, 105/106 e 205/206 sul, 109/110 e 209/210 sul e 113/114 e 213/214 sul no Plano Piloto;
- ✓ Reforma da Creche do Núcleo Rural Pípiripau na DF 205 em Planaltina e da Creche do Núcleo Rural Jardim II no Paranoá;
- ✓ Conclusão de serviços de Manutenção de Mobiliário Urbano e de Manutenção Predial de Feiras em diversas Regiões Administrativas.

Outras obras significativas merecem destaque em 2023:



- ✓ 1ª Etapa das obras de restauro do Teatro Nacional Cláudio Santoro, envolvendo a restauração da Sala Martins Penna;
- ✓ Conclusão das obras de construção de Módulos Escolares no Centro de Educação Infantil 01 e na Escola Classe 16 em Planaltina;
- ✓ Conclusão de construção dos Restaurantes Comunitários de Sol Nascente e de Arniqueira.

Esta Diretoria que tem função essencial para a Novacap, é responsável ainda, pela elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, desenvolvendo as atividades por meio de obras diretas e indiretas, serviços esses executados exclusivamente em espaços públicos. Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas apresentamos a seguir um resumo. (Fonte 1)



EMPRESA	OBRA	PROCESSO	CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR DO CONTRATO	INDICADOR EXECUÇÃO%	STATUS
ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Construção da Unidade de atenção especializada em Saúde, denominada HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA - Rua Projetada AENW03, Lote A. no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN ASA NORTE - Brasília-DF	00112.00032836/2018-71	Nº 043645/2021-SES/DF	01/09/2024	10.3026.203140.0002	R\$ 99.965.265,47	2,24%	Obra suspensa. Em processo de rescisão contratual.
OLIMPIO CONSTRUÇÕES LTDA	Requalificação do estacionamento e áreas de quiosques, situados na porção Norte do Edifício Anexo do Palácio do Buriti , Lote 3, da Praça Municipal - PMU, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I.	00112-00002473/2023-14	147/2023-DJ/PRES/NOVACAP	24/05/2024	041.228.203.239.653.31	R\$ 2.300.000,00	8,00%	Em andamento
EDRO ENGENHARIA LTDA	Execução de serviços complementares de reforço estrutural na Ponte Honestino Guimarães (antiga Ponte Costa e Silva) , situada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho 2, na Região Administrativa do Lago Sul, DF.	00112-00009267/2023-27	108/2023-DJ/PRES/NOVACAP	11/06/2024	154.516.216.122.300.05	R\$ 7.745.738,11	6,60%	Em andamento
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	Recuperação, Reforço Estrutural e REVITALIZAÇÃO DA PONTE COSTA E SILVA , localizada no Lago Paranoá - Ligação da SHIS QI 10 do Lago Sul ao SCES Trecho 1 do Plano Piloto/DF	00112.00032836/2018-71	027/2021-DJNOVACAP	10/06/2024	15.451.6216.1223.0005	R\$ 13.594.231,88	62,35%	Em andamento Emitido termo de recebimento provisório
PORTO BELO ENGENHARIA	Execução de REFORMA DA SALA MARTINS PENNA da , compreendendo a 1ª Etapa das obras de restauro do Teatro Nacional Claudio Santoro - TNCS, localizado na Via N2 do Eixo Monumental, no Setor Cultural Norte, na Asa Norte, no Plano Piloto, Brasília-DF	00112-00026230/2021-00	113/2020/DJ/NOVACAP	10/09/2024	133.926.219.384.700.01	R\$ 49.703.475,66	35,00%	Em andamento
AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	Obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA (CEPI) , Creche Tipo 1 (projeto próprio) - Rua 18, Vila Telebrasilândia - Plano Piloto/DF	00112-00001130/2020-81	069/2021/DJ/NOVACAP	03/01/2024	123.656.221.327.193.54	R\$ 4.807.580,15	70,00%	Em andamento
CONSÓRCIO G2	a contratação de empresa especializada de engenharia para execução das obras de REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - UBS 07 , localizado no Setor Central, Área Especial Oeste, Lote 17, no Gama, DF,	00112-00010249/2021-26	D.E Nº 095/2022 – DJ/NOVACAP,	30/01/2024	15.122.820.919.849.818	R\$ 5.685.000,00	90,00%	Em andamento
ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA	Gama /DF - Execução de reforma e ampliação da Unidade de Saúde localizada no interior da Penitenciária Feminina do Distrito Federal	00112-00007192/2023-40	133 /2023 - DJ/PRES/NOVACAP	14/06/2024	103.016.202.313.600.04	R\$ 3.274.298,55	0,00%	Em andamento
CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA	execução de obra de implantação de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI , Creche Tipo 1 (projeto próprio), no Setor J Norte, Área Especial 18, em Taguatinga - DF	00112-00003189/2020-12	Nº 22/2023-DJ/NOVACAP	23/04/2024	123.686.221.398.200.01	R\$ 5.407.886,37	32,00%	Em andamento
OLÍMPIO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	Execução de obra de implantação e construção do Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI , Creche Tipo 1 (projeto próprio), localizado no Setor L Norte, EQNL 09/11, em Taguatinga-DF	00112-00003199/2020-40	Nº 33/2023 - SEEDF	27/07/2024	123.686.221.398.200.01	R\$ 5.746.730,81	9,24%	Em andamento
MEVATO	REFORMA DA UNIDADE DE	00112-	044456/202	09/01/2024	10.302.6202.32	R\$ 916.487,03	100,00%	Obra finalizada,



CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA - HRPL - Avenida WL 04, Setor Hospitalar Oeste - Área Especial, Planaltina/DF	00033262/2020-72	1/SES/DF		23. 0016			com Termo de Recebimento Provisório emitido.
ELSHADAY ENGENHARIA LTDA - ME	Execução dos serviços de REFORMA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - HRPL, localizada no Setor Hospitalar, Área Especial, em Planaltina, conforme descrições, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico.	00112-00033905/2020-88	019/2023 - DJ/NOVAC AP	27/03/2024	151 228 209 198 498 18	R\$ 1.391.802,57	91,00%	Em andamento
CIVIL ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DO BLOCO AUXILIAR DO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA situado na Via W/L4, Área Especial, Setor Hospitalar em Planaltina - DF.	00112-00019363/2021-11	133/2022 DJ/PRES/NOVACAP	24/04/2024	151 228 209 198 498 00	R\$ 18.345.000,00	32,00%	Em andamento
INFRA ENGETH - Engenharia Ltda,	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO NÚCLEO BANDEIRANTE localizada na Praça Central, Projeção 10 - Núcleo Bandeirante/DF	00112-00006565/2021-01	093/2021- DJ/NOVAC AP	14/02/2024	15.122.8209.39 03. 9750	R\$ 8.023.000,00	83,50%	Em andamento
ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	Execução da obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL , a ser localizado no Trecho 1, Etapa 1, Quadra 601, Área Especial 03, Setor Habitacional SOL NASCENTE - RA XXXII - DF,	00080-00082797/2021-08	108/2022/NOVACAP	08/08/2024	123.686.221.39 8.200.01	R\$ 10.298.053,60	0,00%	Em andamento
IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO O CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - CEPI, Creche Tipo 1 (projeto próprio), localizado na QNO 18, Conjunto B, Lote 1 - CEILÂNDIA/DF	00112-00003204/2020-14	24/2023/NOVACAP	27/07/2024	123. 368.221.398.20 0.01	R\$ 5.298.272,87	23,60%	Em andamento
IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO O CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - CEPI, Creche Tipo 1 (projeto próprio), localizado na QNP 11, Área Especial 21 , em Ceilândia/DF.	00112-00003221/2020-51	23/2023-SEEDF	27/07/2024	123.686.221.39 8.200.01	R\$ 5.153.131,45	11,00%	Em andamento
OLIMPIO CONTRUÇÕES EIRELI ME	CONSTRUÇÃO REFEITORIO DA NOVACAP, localizado no Setor de Áreas Públicas - Lote B, Avenida do Celacap, em frente à Prefeitura, Guará/DF,	00112-00022933/2021-51	003/2023- DJ/PRES/NOVACAP	15/11/2023	151.228.209.19 8.498-98	R\$ 3.696.859,09	98,00%	Em fase de Recebimento Provisório
COSS CONSTRUÇÕES LTDA	EXEUCUÇÃO DE EXPANSÕES DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, inclusive elaboração de projetos, Lote: 08.	00112-00020262/2022-74	217/2022 - DJ/NOVAC AP	30/01/2024	123.686.221.39 8.500.01	R\$ 1.857.348,01	0.00%	andamento
ENGEMEGA	Construção de Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI, Creche Tipo 1 (projeto próprio), na EQ 17/19, Lote A, Guará - DF.	00112-00003286/2020-05	86/2022 - SEEDF	18/12/2023	123.686.221.39 8.200.01	R\$ 5.906.624,93	1,00%	Em andamento
00112.00023391/2019-19 - G.C.E S/A	Execução de obra de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA - Setor Sul, QS 425, Área Especial 02, Samambaia/DF	00112.00023391/2019-19	068/2021- DJ/NOVAC AP	15/03/2024	15.122.8209.19 84. 9818	R\$ 9.600.150,98	36,00%	Em andamento
EMPRESA FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI	Execução da obra de Reconstrução da Escola Classe 415, localizada na QN 417, AE - Setor Norte, RA XII - Samambaia/DF	00080-00055854/2020-97	55/2023/SE E/DF	25/05/2028	123.686.221.39 9.000.01	R\$ 11.281.251,70	0,00%	Obra a iniciar
CQO CONSTRUTORA QUEIROZ	construção do Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI, Creche Tipo	00112-00003271/2020-39	Nº 49/2023 - SES/DF	26/10/2024	123.686.221.39 8.200.03	R\$ 5.879.813,11	0,00%	Em andamento



OLIVEIRA LTDA.	1 (projeto próprio), localizado na Quadra 217, Lote 2, Subcentro Oeste, Samambaia, Distrito Federal - DF, consoante especifica o Edital de Concorrência nº 003/2021 - DECOMP/DA (id.83676286), do Projeto Básico (id.83053293) e da Proposta (id.115706155).							
MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO na QR 833, Conjunto 08, Lote 01, no local conhecido como Portelinha ADE Oeste, na Região Administrativa de Samambaia RA XII, DF,	00112-00016088/2022-65	037/2023 - DJ/NOVAC AP	04/05/2024	151.228.209.198.498.18	R\$ 7.496.078,60	55,00%	Em andamento
COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.	Contrato tem por objeto a contratação de empresa para construção de Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) , Creche Tipo 1 (projeto próprio), localizada na CL 201 - Lote 01-A - Santa Maria/DF,	112-00003279/2020-03	Nº 09/2002.	31/12/2023	123.686.221.398.2001	R\$ 4.218.278,13	64,62%	Em andamento
SOLLAR ENGENHARIA LTDA	Obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL JARDINS MANGUEIRAL , localizada na Praça de Atividades 02 - Lote 06 - São Sebastião/DF	00080-00234240/2019-36 -	22//2022-PRES/DJ/N OVACAP	16/03/2026		R\$ 11.963.826,74	70,00%	Em andamento
ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	Execução da obra de CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI , TIPO 1, do programa PROINFÂNCIA/FNDE, com área de 5.504,58 m2, localizado na Praça de Atividades 04, Lote 02 – Jardins Mangueiral, São Sebastião, RA XIV - DF,.	00080-00110978/2021-23	098/2022/DJ /NOVACAP	17/08/2025	123.686.221.398.200.01	R\$ 5.924.704,65	36,91%	Em andamento
COSTA JÚNIOR LTDA - EPP	Execução da obra de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CLASSE , a ser localizada na Praça de Atividades 05, Lote 05, Jardins Mangueiral, São Sebastião/DF	00080-00003566/2020-57	089/2022/SE EDF	12/05/2026	123.686.221.398.200.01	R\$ 8.699.609,92	2,00%	O contrato será rescindido pela SEE/DF.
IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO O CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	a contratação de empresa especializada para a construção de unidade da Casa da Mulher Brasileira tipo III, referente ao Lote 01, na Região Administrativa de São Sebastião - Brasília - Distrito Federal	00112-00013296/2022-11	Nº 06/2023 - SMDF	15/04/2024	144.226.211.305.100.06	R\$ 1.864.984,42	2,00%	Em andamento
CIVIL ENGENHARIA LTDA	EXECUÇÃO DE EXPANSÕES DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos executivos, referente ao Lote 04: Região Administrativa de São Sebastião/DF.	00112-00020257/2022-61	222/2022-DJ/PRES/N OVACAP	30/12/2023	123.686.221.398.500.01	R\$ 2.655.295,78	0,0%	Em andamento
00112-00023393/2019-16 - AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE DO RECANTO DAS EMAS - Quadra 304 Conjunto 14, Lote 01 - Recanto das Emas/DF	00112.00003260/2020-59	081/2021-DJ/NOVAC AP	19/05/2023	151.228.209.198.498.18	R\$ 9.918.999,82	7,89%	Obra paralisada, tramitando solicitação de rescisão contratual.
IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO O CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	A construção de unidade da Casa da Mulher Brasileira referente ao Lote 03 será realizada na Av. Buriti, Quadra 203, Lote 14, localizada no Centro, na região	00112-00013296/2022-11	Ct.: 08/2023 - SM/DF	15/04/2024	144.226.211.305.100.09	R\$ 1.697.459,45	42,00%	Em andamento



	administrativa de Recanto das Emas - Distrito Federal – RA XV.							
AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) , Creche Tipo 1 (projeto próprio) - Quadra 112, conjunto 5-A, lote 01 - Recanto das Emas/DF	00112.00003260/2020-59	068/2021/DJ/NOVACAP	21/12/2023	12.368.6221.3982.0001	R\$ 9.918.999,82	11,93%	Obra paralisada, tramitando solicitação de rescisão contratual.
CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CEPI , Creche Tipo 1, do Programa PROINFÂNCIA/FNDE, a ser localizado na Quadra 510, Conjunto 19, Lotes 01/02, RA XV - Recanto das Emas/DF,	00080-00070915/2021-27	Nº 97/2022/NOVACAP	<u>31/10/2025</u>	123.686.221.398.200-01	R\$ 6.090.814,28	23,00%	Em andamento
ANGLOS	Construção de Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI , Creche Tipo 1, do Programa PROINFÂNCIA/FNDE, a ser localizado na QN 09, Área Especial 04 - Riacho Fundo I - RA XVII - DF.	00080-00074861/2021-79	Nº 014/2022 - SEEDF	30/09/2025	123 368 622 139 820 030	R\$ 5.999.731,07	55,00%	Em andamento
ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI , a ser localizado na QN 12 A, Conjunto 09, Lote 01 - Parque do Riacho - Riacho Fundo II, RA XXI - DF,	00080-00111073/2021-71	88/2022/SE/DF	06/05/2026	123 656 2213 271 9300	R\$ 9.589.051,15	85,00%	Em andamento
ELSHADAY ENGENHARIA LTDA	Execução de obra de implantação e construção do Centro de Educação para Primeira Infância - CEPI - Tipo 1, do Programa PROINFÂNCIA/FNDE, localizado na QN 07, AE 01, RA XXI - Riacho Fundo II/DF	00080-00070917/2021-16	107/2022/SE/DF	29/08/2025	123 686 2213 982 0026	R\$ 6.004.658,22	55,00%	Em andamento
INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Construção do RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO VARJÃO , localizado na Quadra 08, Conjunto F Lote 01 Varjão DF	00112.00017205/2022-16	027/2023-DJ/PRES/NOVACAP	13/04/2024	151 228 209 198 498 18	R\$ 6.637.391,63	27,60%	Em andamento
IDEAL SERVICE PLANEJAMENTO O CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	A contratação de empresa especializada para a construção de unidade da Casa da Mulher Brasileira tipo III, na Região Administrativa de Sobradinho II - Brasília - Distrito Federal	00112-00013296/2022-11	07/2023 - SMDF	15/04/2024	144.226.211.305.100.06	R\$ 1.667.379,22	25,00%	Em andamento
EDILSON JANUÁRIO TEIXEIRA - ME	Obra de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE da Quadra 203 - Q 203, DEL LAGO - ITAPOÁ/DF	00112.00023308/2019-10 -	151/2020-DJ/NOVACAP	08/12/2023	12.361.621.2924.9330	R\$ 8.389.197,25	95,30%	Em andamento Aguardando vistoria do DF LEGAL - foi solicitado 180 dias do prazo de vigência
DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Execução EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal - Lote 7 - Regiões Administrativas: Taguatinga e Samambaia	00112.00021432/2021-57	097/2021-DJ/NOVACAP	31/05/2023	123.686.221.398 500.01	R\$ 9.865.082,01	1,44%	Foi solicitado rescisão contratual
MEVATO	Execução EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, inclusive elaboração de projetos executivos, referente ao Lote 1 - Regiões Administrativas de Sobradinho e Planaltina Implantações: (TIPO 01-006.01/2020 - Unidade de Ensino: CED 03), TIPO 04 -	00112-00003035/2022-84	173/2022 - DJ/NOVACAP	07/06/2024	123.686.221.398.500.01	R\$ 3.173.496,05	12,00%	Em andamento



	006.04/2020 - Unidade de Ensino: CEI 01 e TIPO 01-006.01/2020 - Unidade de Ensino: EC 16),							
Civil Engenharia	Execução EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos executivos, devidamente especificado no Termo de Referências e no Edital e seus anexos, referente ao Lote 06 - Regiões Administrativas: Paranoá, Varjão e Itapoã (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 7).	00112-00030255/2021-08	165/2022-DJ/PRES/NOVACAP	21/05/2024	123.686.221.398.500.01	R\$ 987.743,62	0,00%	Em andamento
MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	A execução de EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos executivos, referente ao Lote 05: Regiões Administrativas de Brazlândia e Ceilândia	00112-00020233/2022-11-	223/2022-DJ/NOVACAP	30/01/2024	123.686.221.398.500.01	R\$ 2.784.769,70	0,00%	Aguardando entrega dos projetos.
GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI.	execução de EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos executivos, conforme descrições constantes do Ofício Nº 189/2023 - SEE/GAB/AESP(Doc. SEI/GDF nº 104425780), e solicitação do Gestor/Executor (Doc. SEI-GDF nº 104425831), referente ao Lote 03: Regiões Administrativas: Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 7),	00112-00006086/2022-68	174/2023 - DJ/NOVACAP	19/04/2024	123.686.221.398.500.01	R\$ 15.220.635,04	0,00%	andamento
MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	Execução de EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos executivos, referente ao Lote 01: Regiões Administrativas de Planaltina, Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6, e Tipo 7), LOTE 02.	00112-00001779/2023-45	013/2023-DJ/PRES/NOVACAP	30/12/2023	123.686.221.398.500.01	R\$ 15.738.501,91	0,00%	andamento



CONTROLE DE OBRAS E CONTRATOS EM ANDAMENTO

Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68

Empresa	Descrição	Processo	Programa de Trabalho	Valor do Contrato
Icil Construção e Impermeabilização Ltda - Epp	Serviços de reativação das fontes da Praça Municipal na Zona Cívico Administrativa - Brasília-DF (Praça do Buriti)	00428-00002447/2019-66	041.228.203.239.653.12	R\$2.089.193,65
Rva Comércio e Serviços De Construções,	Conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários da Feira Permanente da QN 210, localizada na QN 210	00112-00007270/2022-25 -	151.228.209.239.653.16	R\$ 255.747,35
La Dart Industria e Comércio Eireli	Prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para Mobiliário Urbano - Jardim Botânico Passagem de pedestre)	00112.00028256/2021-84	151.228.209.239.653.16	R\$291.073,18
Ghs Artex Construções Serviços e Reformas Eireli	Execução de EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS , em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos executivos, referente ao Lote 03 - Regiões Administrativas: Gama (Implantações: Tipo 3, Tipo 4), CEF Tamanduá-Modelo tipo 04 - 06, CEF 15 Modelo tipo 03 - 06, CEF 01 Modelo tipo 03 - 06, salas de aula, nos termos das especificações e condições contidas no Termo de Referência.	00112-00006086/2022-68	151.228.209.239.653.16	R\$3.179.364,96
Olimpio Contruções Eireli Me	CONSTRUÇÃO REFEITORIO DA NOVACAP , localizado no Setor de Áreas Públicas - Lote B, Avenida do Celacap, em frente à Prefeitura, Guará/DF.	00112-00022933/2021-51	151.228.209.239.653.16	R\$3.696.859,09
Sb Skateparks Engenharia Ltda	O presente da Contratação de empresa especializada para a reconstrução de pista de skate, situada no Setor de Habitações Coletivas - Áreas Octogonais Sul, na Área Especial 3/8, na Octogonal, DF.	00112-00028277/2021-08	151.228.209.239.653.16	R\$712.822,29
Empresa JI Neto Engenharia Eireli-Me.	Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma e adequações prediais para instalação de creche no Núcleo Rural Pipiripau, localizada no Núcleo Rural Pipiripau II, na DF 205, em Planaltina - DF	00112-00031466/2021-50	153.656.221.323.827.35	R\$463.400,00
Impermeiar Serviços de Engenharia Ltda	Execução de obra de RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIADUTOS e localizados nas Vias dos Eixos Rodoviários W e L no Eixo Rodoviário - DF 002, entre as quadras comerciais locais 101/102 e 201/202; 105/106 e 205/206; 109/110 e 209/2010 e 209/2010; 113/114 e 213/214 e no Eixo Rodoviário - DF 002 entre as quadras 110/2010 e 111/211, na Asa Sul do Plano Piloto/DF	00112.00019390/2020-11-	154.516.216.122.300.05	R\$5.195.749,84
Ghs Artex Construções Serviços e Reformas Eireli	Reparação de sistemas e de instalações com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução na Feira Permanente do GAMA - Quadra 01, Setor Norte do Gama - Lote 09	00112.00028136/2021-	151.228.209.239.653.16	R\$500.000,00
Civil Engenharia	Prestação e Contratação especializada de Engenharia para execução dos serviços de REFORMA DE PISTA DE SKATE , localizada na AE 02, Quadra 02, Setor Norte do Gama- DF	00112.00018843/2018-60	154.516.209.111.099.67	R\$505.994,57
Tva Construção Eireli,	Prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para Mobiliário Urbano - Gama - Lote 19 (QUADRAS POLIESPORTIVAS)	00112.00019404/2021-70-	15.451.620.630.480.000	R\$600.000,00
Rva Comércio e Serviços de Construções	Feira Permanente da QNJ/QNL , localizada na AE 01, QNJ/QNL, Taguatinga Norte	00112-00004008/2022-29	151.228.209.239.653.16	R\$491.039,09



Cqo - Construtora Queiroz Oliveira Ltda - Epp,	Obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI) , Creche Tipo 1 (projeto próprio) - EQNP 08/12 - Área Especial - Ceilândia/DF	00112.00001835/2020-07 -	123.686.221.398.200.01	R\$4.248.735,16
Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68				
Anglos Construções Epp	Serviço de Prestação de Conservação e Reparação de Sistemas e de Instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, a de obra e todos os materiais de Consumo e Insumos Necessárias e Adequação, na Feira de Ceilândia na QNN 37 AE 26, em Ceilândia/DF - Lote 08.	00112.00013151/2022-10	151. 228 .209.239. 653.16	R\$826.013,63
Aguiar Andrade Engenharia Ltda	presente a contratação de empresa especializada de engenharia para execução da NOVA SUBESTAÇÃO DA NOVACAP , situada no Setor de Áreas Públicas, Lote B, em Brasília, DF,	00112-00000682/2021-53	151. 228 .209.239. 653.16	R\$2.561.220,00
Anglos Construções Ltda Epp	Reparação de sistemas e de instalações com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução na Feira do SETOR "O" Localizada na EQNO 10/12- AE, em Ceilândia - DF Lote 08.	00112.00014310/2022-95	151. 228 .209.239. 653.16	R\$472.171,60
Contarpp Engenharia Ltda.	Prestação de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na Feira Central de Ceilândia, localizada na CNM 02 - Lote: 07	00112-00003276/2022-23 -	151. 228 .209.239. 653.16	R\$723.704,70
Contarpp Engenharia Ltda	Os serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, na Feira Situada na Guariroba, localizada na EQNN 38/40, AE, em Ceilândia/DF, referente ao LOTE 07.	00112-00028135/2021-32-	151. 228 .209.239. 653.16	R\$2.300.000,00
ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	A prestação de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, nas Feiras Permanentes situadas em diversos locais do Distrito Federal - Feira do P Norte de Ceilândia, localizada na QNN 37, AE 26, em Ceilândia/DF	00112-00013151/2022-10-	151. 228 .209.239. 653.16	R\$826.013,63
Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68				
Olimpio Construções EIRELI ME	Construção do RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE , localizado no Trecho 02- Etapa II, Quadra 105, conjunto O, Área Especial 1, no Setor Habitacional Sol Nascente - DF	00112.00009060/2021-91 -	151.228.209.198.498.18	R\$4.779.356,59
Anglos Construções Ltda Epp	<u>A prestação de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução</u> , na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, <u>nas Feiras Permanentes situadas em diversos locais do Distrito Federal</u> - Feira do P Sul de Ceilândia, localizada na EQNP 26/30, AE - Ceilândia - DF.	00112-00013159/2022-78	151.228.209.198.498.18	R\$543.760,19
Anglos Construções Ltda Epp	Feira Central de Brasília, localizada no Setor Norte - SCDN Lote O	00112-00000458/2022-42 -	151.228.209.239.653.16	R\$912.106,71

Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68





Rva Comércio e Serviços de Construções Eireli	execução de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, na Feira Permanente da QN 202 de Samambaia, localizada na QN 202, AE 01, Samambaia, DF, referente ao LOTE 02	00112-00028121/2021-19-	151. 228 .209.239. 653.16	R\$1.000.000,00
Rva Comércio e Serviços de Construções Eireli	prestação de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, na Feira Permanente da QNJ/QNL de Taguatinga, localizada na AE 01, QNJ/QNL, Taguatinga Norte, Taguatinga/DF	00112-00004008/2022-29	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 491.039,09
Jm Mix Construtora e Comércio Eireli - Me	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução da Reforma da Creche Núcleo Rural Jardim DF 285, Paranoá-DF			R\$364.500,00
EMPRESA P H M ENGENHARIA LTDA	Feira Permanente de São Sebastião, localizada na AE 01, Centro de Múltiplas Atividades.	00112-00004405/2022-09	151. 228 .209.239. 653.16	R\$1.013.279,98
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para Mobiliário Urbano de esporte - Distrito Federal - Lago Sul e São Sebastião - Lote 05 (QUADRAS POLIESPORTIVAS)	0112.00028448/2021-91 -	151.228.209.198.498.18	R\$75.000,00
TB - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.,TB - TERRABRASILIS	Obra de construção de CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEPI), Creche Tipo 1 (projeto próprio) - Rua Primavera, Lote 46, Vila DVO, Gama/DF	00112.00003291/2020-18	1.236.862.213.482.000	
G.C.E. S/A	contratação de empresa especializada de engenharia para reforma de equipamento público destinado à IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NA REGIÃO DE ARNIQUEIRAS, situado na QS 09, Lote 3, Avenida Águas Claras, em Águas Claras/DF	00112-00017184/2021-40	1512.2820.9198.498.18	R\$4.949.388,14

(Fonte 1)

OBRAS CONCLUÍDAS

EMPRESA	DESCRIÇÃO	PROCESSO	CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR DO CONTRATO
ICIL CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - EPP	Serviços de reativação das fontes da Praça Municipal na Zona Cívica Administrativa - Brasília-DF (Praça do Buriti)	00428-00002447/2019-66	052/2021- ICL	18/01/2023	041.228.203.239.653.12	R\$ 2.089.193,65
RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,	Conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários da Feira Permanente da QN 210, localizada na QN 210	00112-00007270/2022-25 -	091/2022-DJ/PRES/NOVACA P	12/07/2023	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 255.747,35
LA DART INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI,	Prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para Mobiliário Urbano - Jardim Botânico Passagem de pedestre)	00112.00028256/2021-84	181/2021/DJ/NOVACA P	06/12/2023	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 291.073,18
GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI	Execução de EXPANSÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS, em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em	00112-00006086/2022-68	174/2022-DJ/PRES/NOVACA P	21/12/2023	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 3.179.364,96



	diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos executivos, referente ao Lote 03 - Regiões Administrativas: Gama (Implantações: Tipo 3, Tipo 4), CEF Tamanduá-Modelo tipo 04 - 06, CEF 15 Modelo tipo 03 - 06, CEF 01 Modelo tipo 03 - 06, salas de aula, nos termos das especificações e condições contidas no Termo de Referência.					
OLIMPIO CONTRUÇÕES EIRELI ME	CONSTRUÇÃO REFEITORIO DA NOVACAP, localizado no Setor de Áreas Públicas - Lote B, Avenida do Celacap, em frente à Prefeitura, Guará/DF,	00112-00022933/2021-51	003/2023-DJ/PRES/NOVACAP	15/11/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 3.696.859,09
SB SKATEPARKS ENGENHARIA LTDA	o presente da Contratação de empresa especializada para a reconstrução de pista de skate, situada no Setor de Habitações Coletivas - Áreas Octogonais Sul, na Área Especial 3/8, na Octogonal, DF.	00112-00028277/2021-08	025/2021 - DJ/NOVACAP	07/10/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 712.822,29
EMPRESA JL NETO ENGENHARIA EIRELI-ME.	contratação de empresa especializada de engenharia para reforma e adequações prediais para instalação de creche no Núcleo Rural Pípiripau, localizada no Núcleo Rural Pípiripau II, na DF 205, em Planaltina - DF	00112-00031466/2021-50	156/2022-DJ/NOVACAP/PRES	07/10/2023	153.656.221.323.827.35	R\$ 463.400,00
IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Execução de obra de RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIADUTOS e localizados nas Vias dos Eixos Rodoviários W e L no Eixo Rodoviário - DF 002, entre as quadras comerciais locais 101/102 e 201/202; 105/106 e 205/206; 109/110 e 209/2010 e 209/2010; 113/114 e 213/214 e no Eixo Rodoviário - DF 002 entre as quadras 110/2010 e 111/211, na Asa Sul do Plano Piloto/DF	00112.00019390/2020-11-	123/2022/DJ/PRES/NOVACAP	18/07/2023	154.516.216.122.300.05	R\$ 5.195.749,84
GHS ARTEX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI	Reparação de sistemas e de instalações com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução na Feira Permanente do GAMA - Quadra 01, Setor Norte do Gama - Lote 09	00112.00028136/2021-	194/2021-DJ/NOVACAP	29/03/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 500.000,00
CIVIL ENGENHARIA	Prestação e Contratação especializada de Engenharia para execução dos serviços de REFORMA DE PISTA DE SKATE, localizada na AE 02, Quadra 02, Setor Norte do Gama- DF	00112.00018843/2018-60	044/2022-DJ/PRES/NOVACAP	15/05/2023	154.516.209.111.099.67	R\$ 505.994,57
TVA CONSTRUÇÃO EIRELI,	Prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para Mobiliário Urbano - Gama - Lote 19 (QUADRAS POLIESPORTIVAS)	00112.00019404/2021-70-	174/2021/DJ/NOVACAP	08/10/2026	15.451.620.630.480.000	R\$ 600.000,00
RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,	Feira Permanente da QNJ/QL, localizada na AE 01, QNJ/QL, Taguatinga Norte	00112-00004008/2022-29	092/2022-PRES/DJ/NOVACAP	12/07/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 491.039,09
CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP,	Obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI), Creche Tipo 1 (projeto próprio) - EQNP 08/12 - Área Especial - Ceilândia/DF	00112.00001835/2020-07 -	023/2021/DJ/NOVACAP	20/02/2023	123.686.221.398.200.01	R\$ 4.248.735,16
ANGLOS CONSTRUÇÕES	Serviço de Prestação de	00112.000131	127/DJ/NOVACAP	20/09/2023	151.228.209.239.	R\$ 826.013,63



EPP	Conservação e Reparação de Sistemas e de Instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mja de obra e todos os materiais de Consumo e Insumos Necessárias e Adequação, na Feira de Ceilândia na QNN 37 AE 26, em Ceilândia/DF - Lote 08.	51/2022-10			653.16	
AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA	presente a contratação de empresa especializada de engenharia para execução da NOVA SUBESTAÇÃO DA NOVACAP, situada no Setor de Áreas Públicas, Lote B, em Brasília, DF,	00112-00000682/2021-53	188/2022-DJ/NOVACAP	09/12/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 2.561.220,00
ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Reparação de sistemas e de instalações com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução na Feira do SETOR "O" Localizada na EQNO 10/12-AE, em Ceilândia - DF Lote 08.	00112.00014310/2022-95	136/2022/DJ/NOVACAP	29/09/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 472.171,60
CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	Prestação de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na Feira Central de Ceilândia, localizada na CNM 02 - Lote: 07	00112-00003276/2022-23 -	090/2022/DJ/NOVACAP	09/11/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 723.704,70
CONTARPP ENGENHARIA LTDA	Os serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, na Feira Situada na Guariroba, localizada na EQNN 38/40, AE, em Ceilândia/DF, referente ao LOTE 07.	00112-00028135/2021-32-	193/2021-DJ/NOVACAP	12/03/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 2.300.000,00
ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	A prestação de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas Feiras Permanentes situadas em diversos locais do Distrito Federal - Feira do P Norte de Ceilândia, localizada na QNN 37, AE 26, em Ceilândia, DF.	00112-00013151/2022-10-	127/2022-DJ/NOVACAP	20/09/2023	151.228.209.239.653.16	R\$ 826.013,63
Olimpio Construções EIRELI ME	Contrução do RESTAURANTE COMUNITÁRIO SOL NASCENTE , localizado no Trecho 02- Etapa II, Quadra 105, conjunto O, Área Especial 1, no Setor Habitacional Sol Nascente - DF	00112.00009060/2021-91 -	198/2021-DJ/NOVACAP	28/09/2023	151.228.209.198.498.18	R\$ 4.779.356,59
ANGLOS CONSTRUÇÕES	A prestação de serviços de	00112-	131/2022-	20/09/2023	151.228.209.198.4	R\$ 543.760,19



LTDA EPP	<u>conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução</u> , na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, <u>nas Feiras Permanentes situadas em diversos locais do Distrito Federal - Feira do P Sul de Ceilândia, localizada na EQNP 26/30, AE - Ceilândia - DF.</u>	00013159/202 2-78	DJ/NOVACAP		98.18	
ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Feira Central de Brazlândia, localizada no Setor Norte - SCDN Lote O	00112- 00000458/202 2-42 -	089/2022- PRES/DJ/NOVACA P	12/07/2023	151.228.209.239.6 53.16	R\$ 912.106,71
RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	execução de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, na Feira Permanente da QN 202 de Samambaia, localizada na QN 202, AE 01, Samambaia, DF, referente ao LOTE 02	00112- 00028121/202 1-19-	195/2021 – DJ/NOVACAP	28/05/2023	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 1.000.000,00
RVA -COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	prestação de serviços de conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à sua execução, na forma estabelecida nas planilhas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, na Feira Permanente da QNJ/QNL de Taguatinga, localizada na AE 01, QNJ/QNL, Taguatinga Norte, Taguatinga/DF	00112- 00004008/202 2-29	092/2022 – DJ/NOVACAP	12/07/2023	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 491.039,09
JM MIX CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI - ME	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução da Reforma da Creche Núcleo Rural Jardim DF 285, Paranoá-DF		204/2021- DJ/PRES/NOVACA P	12/11/2022		R\$ 364.500,00
EMPRESA P H M ENGENHARIA LTDA	Feira Permanente de São Sebastião, localizada na AE 01, Centro de Múltiplas Atividades.	00112- 00004405/202 2-09	088/2022- PRES/DJ/NOVACA P	12/07/2023	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 1.013.279,98
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Prestação de serviços de conservação, manutenção corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para Mobiliário Urbano de esporte - Distrito Federal - Lago Sul e São Sebastião - Lote 05 (QUADRAS POLIESPORTIVAS)	0112.0002844 8/2021-91 -	190/2021- DJ/PRES/NOVACA P	16/12/2023	151.228.209.198.4 98.18	R\$ 75.000,00
TB - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.,TB - TERRABRASILIS	Obra de construção de CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEPI), Creche Tipo 1 (projeto próprio) - Rua Primavera, Lote 46, Vila DVO,	00112.000032 91/2020-18	50/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,	24/04/2024	1.236.862.213.482. 000	



EMPRESA	DESCRIÇÃO	PROCESSO	CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR DO CONTRATO
G.C.E. S/A	Gama/DF contratação de empresa especializada de engenharia para reforma de equipamento público destinado à IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NA REGIÃO DE ARNIQUEIRAS, situado na QS 09, Lote 3, Avenida Águas Claras, em Águas Claras/DF,	00112-00017184/2021-40	076/2022 – DJ/NOVACAP	29/12/2023	1512.2820.9198.49 8.18	R\$ 4.949.388,14
ICIL CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - EPP	Serviços de reativação das fontes da Praça Municipal na Zona Cívico Administrativa - Brasília-DF (Praça do Buriti)	00428-00002447/2019-66	052/2021- ICL	18/01/2023	041.228.203.239.6 53.12	R\$ 2.089.193,65
RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,	Conservação e reparação de sistemas e de instalações, com fornecimento de peças, equipamentos, mão de obra e todos os materiais de consumo e insumos necessários da Feira Permanente da QN 210, localizada na QN 210	00112-00007270/2022-25 -	091/2022- DJ/PRES/NOVACA P	12/07/2023	151. 228 .209.239. 653.16	R\$ 255.747,35

MOBILIÁRIO URBANO

Origem	Fiscal	Lote e Região	Objeto	Período	Valor (R\$)	Endereço
028391/2021-20	Leonardo Bartos Matos	LOTE 08 / Lago Norte, Varjão e Cruzeiro	Quadra de Esportes	27/01/2022 à 28/02/2022	R\$ 180.754,61	SHCS 101 - Cruzeiro
027434/2021-50	Leonardo Bartos Matos	LOTE 08 / Lago Norte, Varjão e Cruzeiro	Quadra de Esportes	03/01/2022 à 31/01/2022	R\$ 356.762,61	SHCES Quadra 1205, Bloco B - Cruzeiro
000376/2021-55	Leonardo Bartos Matos	LOTE 08 / Lago Norte, Varjão e Cruzeiro	Quadra de Esportes, Parque Infantil e Academia	14/10/2021 à 30/11/2021	R\$ 243.217,34	SHCES Quadra 801 SRES Quadra 02, Bloco H SRES Quadra 04, Bloco M SHCES Quadra 1205, Bloco B - Cruzeiro
027861/2021-38	Leonardo Bartos Matos	LOTE 09 / Guará, SIA, SCIA, Estrutural e Brazlândia	Quadra de Esportes	27/01/2022 à 28/02/2022	R\$ 350.000,00	SMAS - Setor de Múlt. Ativ. Sul Quadra QI 8 - Guará
016084/2021-04	Leonardo Bartos Matos	LOTE 09 / Guará, SIA, SCIA, Estrutural e Brazlândia	Parque Infantil	14/10/2021 à 16/11/2021	R\$ 50.332,68	Quadra 01, Conj. 13, St. Oeste Quadra 02, St. Leste Quadra 10, Conj. 01, St. Leste - SIA
000333/2021-45	Carlos Alberto Meição	LOTE 13 / Recanto das Emas e Riacho Fundo II	Quadra de Esportes	16/11/2021 à 30/12/2021	R\$ 159.685,14	Quadra 404 - Recanto das Emas
010379/2021-69	Augusto Sérgio Bueno Vieira	LOTE 14 / Itapoã	Quadra de Esportes	01/09/2021 à 31/10/2021	R\$ 134.100,97	Quadra 61, Conjunto "D" - Mandala - Itapoã
019404/2021-70	Augusto Sérgio Bueno Vieira	LOTE 19 / Gama	Quadra de Esportes	03/11/2021 à 31/01/2022	R\$ 298.458,51	Quadra EQ 13/15 e Quadra 55/56 - Área Especial 3, St. Sul - Gama
014160/2021-39	Daiana De Andrade	LOTE 20 / Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, Candang. e Park Way	Quadra de Esportes e Parque Infantil	03/11/2021 à 31/01/2022	R\$ 271.778,17	2ª Avenida, Bloco 71-91 2ª Avenida, Bloco 41-71 2ª Avenida, Bloco 960 - Núcleo Bandeirante
027899/2021-19	Daiana De Andrade	LOTE 22 / Passagens Subterrâneas do Plano Piloto	Passagens Subterrâneas	28/01/2022 à 30/04/2022	R\$ 359.034,66	Quadra 102/202 Norte Quadra 103/203 Norte Quadra 105/205 Norte - Plano Piloto
003003/2021-14	Mauren Iara Nascimento	LOTE 04 / Asa Sul, Vila Telebrasilândia e Setor de Clubes	Quadra de Esportes	18/01/2022 à 28/02/2022	R\$ 351.149,50	SQS 202 Sul SQS 204 Sul EQS 705/706 Sul - Plano Piloto
027958/2021-41	Leonardo Bartos Matos	LOTE 10 / Vicente Pires, Taguatinga e Águas Claras	Praça	18/01/2022 à 28/02/2022	R\$ 298.495,52	Praça do DI - Taguatinga (1ª Etapa)
019183/2021-30	Leonardo Bartos Matos	LOTE 10 / Vicente Pires, Taguatinga e Águas Claras	Quadra de Esportes	03/01/2022 à 31/01/2022	R\$ 420.319,62	Praça do Bicalho Quadra QNJ 24 - Taguatinga



QUADRAS POLIESPORTIVAS

Região Administrativa	Quantidade de Quadras Poliesportivas (Concluídas)	Quantidade de Quadras Poliesportivas (em andamento)	Total de Quadras Atendidas	Metragem Quadrada	% De Exec.	Por Reg. Adm.
Samambaia	9		9	4.900	11,69%	
Gama	7	1	8	3.700	10,39%	
Recanto das Emas	7		7	3.710	9,09%	
Cruzeiro	6		6	2.900	7,79%	
Ceilândia	6		6	3.700	7,79%	
Plano Piloto	4	2	6	4.040	7,79%	
Riacho Fundo II	6		6	3.600	7,79%	
Guará	5		5	2.700	6,49%	
São Sebastião	4		4	3.200	5,19%	
Taguatinga	4		4	2.200	5,19%	
Arniqueira	3		3	1.550	3,90%	
Núcleo Bandeirante	3		3	1.600	3,90%	
Jardim Botânico	2		2	1.600	2,60%	
Sudoeste/Octogonal	2		2	1.000	2,60%	
Águas Claras		2	2	880	2,60%	
Itapoã	1		1	550	1,30%	
Lago Sul	1		1	1.250	1,30%	
Setor de Indústria	1		1	760	1,30%	
Paranoá		1	1	440	1,30%	
TOTAL	71	6	77	44.280	100,00%	

QUANTIDADE TOTAL DE QUADRAS REVITALIZADAS

77

VALOR APROXIMADO DA MÉDIA POR QUADRA - R\$

190.000,00

VALOR APROXIMADO DE GASTO GERAL - R\$

14.630.000,00

Em Quadras: Revitalização ou troca de alambrado com tela e pintura;
Troca ou reparação de traves, cestas de basquete e barra de vôlei;
Revitalização geral do entorno das quadras: limpeza, calçamento e arquibancadas ou bancos de concreto;
Demolição, remoção de entulho e reconstrução de piso em concreto armado para quadra poliesportiva;
Pintura e demarcação das áreas dos jogos: futebol, vôlei e basquete;

Em Praças:

Calçamento e pintura de piso

Em Parquinhos: Restauração de alambrado com tela e pintura; Reposição de areia;

(Fonte 1)





CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES

ITEM	CONTRATO							
	Nº	EMPRESA	OBRA	PROCESSO	VIGÊNCIA	PROGRAMA DE TRABALHO	% DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL
1	N/A	N/A	Construção do Hospital do Recanto das Emas - HRE	00112-00027195/2022-19	N/A	10.302.6202.3140.0009 (OBRA) 10.302.6202.3467.6069 (EQUIPAMENTOS)	N/A	1.Retomada da licitação publicada no DODF nº 187, pág. 58, de 04/10/2023. 2. Abertura das propostas: 13/12/2023, às 9hs.
2	N/A	N/A	Construção do Hospital Clínico Ortopédico do Guará	00112-00007646/2023-82	N/A	10.302.6202.3140.0009	N/A	1.Retomada da licitação publicada no DODF nº 190, pág. 83, de 09/10/2023. 2. Abertura das propostas: 18/12/2023, às 9hs.

Fonte 1: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://l1nk.dev/Exp Nz>

15.1.2 DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO

Desde o início de Brasília, a edificação, manutenção, preservação e zeladoria do Distrito Federal são responsabilidades da Novacap. As primeiras obras de infraestrutura urbana caracterizavam-se pela abertura, compactação e encascalhamento das vias projetadas e pela demarcação dos lotes. A implementação da proposta urbanística para as cidades e as estratégias de ocupação territorial, que concentravam ações e investimentos em infraestrutura, têm a participação da Companhia, que administra os serviços por meio dos Departamentos de Infraestrutura Urbana e de Parques e Jardins, unidades vinculadas à Diretoria de Urbanização.

Esta Diretoria é responsável pela execução de pavimentação asfáltica, execução de galeria de águas pluviais, calçadas, meios fios, plantio e poda de grama, além da manutenção de toda área verde do Distrito Federal. O trabalho da Companhia é diário, principalmente na parceria com os polos do GDF Presente. As atividades finalísticas desenvolvidas no âmbito dessa especializada são executadas por meio de mão de obra direta e indireta que envolve toda a zeladoria do Distrito Federal.

O Distrito Federal recebeu em 2023 construídos e reformados 159.733,00 metros quadrados de calçadas ou 79.866,50 km de extensão, 86.562,50 metros



quadrados de pavimentação asfáltica, 111.502,04 metros quadrados de terraplanagem, 144.881,00 metros quadrados de recapeamento asfáltico, 2.220,00 metros quadrados de execução de capa asfáltica, 8.108,00 de metros quadrados de recuperação de erosão, 16.783,00 metros quadrados de limpezas de bacias de contenção/detenção, 10.290,00 metros quadrados de execução de fresagem, garantindo assim a conservação da cidade e auxiliando na parte estratégica do desenvolvimento da Capital, desta forma, dando continuidade às atividades tão relevantes à população do Distrito Federal.

Destacamos o papel fundamental da Novacap no processo de cuidado e busca de melhorias para as cidades atuando em duas vertentes, manutenção da cidade limpa, organizada e em funcionamento com zeladoria dioturna nas cidades, a partir dos Programas Cidade Sempre Viva e GDF Presente, bem como, executando obras de edificação e urbanização em toda a capital. Nada disso pode parar, porque atende às reivindicações da população e traz aumento da oferta de emprego e renda. **(Fonte 1)**

15.1.3 DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS - DPJ

Quanto às áreas verdes, as atividades são desenvolvidas no âmbito do Departamento de Parques e Jardins - DPJ, unidade integrante da Diretoria de Urbanização, sendo este departamento o braço executor nos projetos de implantação e conservação das áreas verdes públicas do Distrito Federal.

Desta forma, contribui ativamente nas ações promotoras da qualidade ambiental, principalmente na incrementação do verde, atuando em todo o processo, desde a coleta das sementes, formação de mudas, plantio e manutenção. O processo de formação de mudas se dá nos dois Viveiros mantidos pela Novacap, nos quais são produzidas mudas de flores, ervas, arbustos e palmeiras. Estas mudas são utilizadas tanto nos projetos implantados pela Companhia, como também são doadas aos órgãos que compõe o GDF, em suas ações individuais.



Em 2022, até o momento foram produzidas 1.387.237 unidades de mudas. O DPJ também atua na implantação e conservação dos gramados das áreas públicas. Foram implantados 12.746m² de gramados até setembro no ano de 2022. O Departamento de Parques e Jardins, conserva, atualmente, com atividade de poda de grama e corte de vegetação nativa, uma área de aproximadamente 160.000.000 m², que são trabalhadas, em média, 7 vezes ao ano, variando de acordo com o ciclo de corte e a frequência estabelecida em projeto básico. Até o final de outubro, considerando a repetição dos ciclos, foram podados/roçados uma área equivalente a 796.350.635,94 m². As atividades são, em sua grande maioria, sazonais, ou seja, a necessidade prevalece no período chuvoso, geralmente entre os meses de outubro e março de cada ano. O fator em questão influencia diretamente na forma de execução e nos custos, bem como nos resultados esperados pela coletividade. A Novacap continua trabalhando e prestando os serviços essenciais para a segurança e comodidade da população do Distrito Federal. Trabalhos como poda de árvores, roçagem da vegetação, implantação de gramado, plantio de árvores, recolhimento de galhos caídos e jardinagem ocorrem em forma de revezamento, com prioridade para demandas emergenciais que ofereçam riscos à população, levando assim, serviços para todas as Regiões Administrativas e para o Plano Piloto, simultaneamente.

A Novacap mantém atualmente, aproximadamente 550 canteiros ornamentais, totalizando 3.872, promovendo qualidade de vida através do embelezamento visual de parques, jardins e áreas verdes, principalmente nos meses de seca, quando o colorido dos canteiros contrasta com o tom acinzentado dos gramados secos. Brasília é uma das maiores florestas urbanas do Brasil, com mais de 5 milhões de árvores plantadas e todas elas foram cultivadas pela NOVACAP. A Companhia possui mais de 600 espécies diferentes de mudas nativas do cerrado, entre elas a marca registrada de Brasília, o Ipê. Além de embelezar a cidade, os canteiros de flores, as árvores, os gramados também são importantes para garantir não só a beleza visual, mas a segurança de quem utiliza a área para o lazer. Atualmente, a NOVACAP conserva uma área de aproximadamente de 160 milhões de m² de gramado. Essas áreas são roçadas, em média, 7 vezes ao ano,



variando de acordo com o ciclo de corte e a frequência estabelecida em projeto básico para manter nossos gramados limpos, bonitos e seguros. Até o momento, considerando a repetição dos ciclos, a Companhia já podou e roçou uma área equivalente a quase 1 bilhão de m². **(Fonte 1)**



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E INSUMOS

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
Aquisição de Materiais/Ferramentas (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	112.608	1.005.575	0	0	1.118.183
Aquisição de Sementes (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Adubos (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Substrato (m³)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Coleta de Frutos e Sementes (Kg)	400.700	153.100	200.390	89.600	103.700	282.336	377.800	696.737	544.730	521.637	0	0	3.370.730

PRODUÇÃO DE MUDAS

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Produção de Plantas ARBÓREAS (Ud)	7.566	4.942	7.521	6.605	9.515	807	1.418	5.443	600	4.423	0	0	48.840
Produção de Plantas ARBUSTIVAS (Ud)	18.311	2.948	1.800	6.240	10.673	5.630	8.949	1.419	7.665	5.738	0	0	69.373
Produção de Plantas PALMÁCEAS (Ud)	440	587	1.942	1.330	816	26	353	516	136	190	0	0	6.336
Produção de Plantas HERBÁCEAS (Ud)	5.920	3.406	9.970	15.338	37.764	28.404	35.004	46.159	28.816	31.263	0	0	242.044
Produção de Plantas UMBRÓFITAS (Ud)	1.664	84	5.015	3.003	788	2.799	1.970	1.359	548	336	0	0	17.566
Produção de Plantas SUCULENTAS (Ud)	0	100	149	0	42	0	75	35	5	0	0	0	406
Produção de MUDAS de FLORES ORNAMENTAIS	382.144	129.230	207.628	203.442	211.198	207.536	214.341	216.470	171.346	215.197	0	0	2.158.532
Total de produção plantas/mudas	416.045	141.297	234.025	235.958	270.796	245.202	262.110	271.401	209.116	257.147	0	0	2.543.097

EXPEDIÇÃO DE MUDAS

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
EXPEDIÇÃO de MUDAS de FLORES ORNAMENTAIS	277.066	189.129	184.966	172.462	207.468	205.896	145.195	266.418	108.243	233.299	0	0	1.990.142
EXPEDIÇÃO de Plantas ARBÓREAS	21.034	17.946	5.349	963	77	29	37	28	3	818	0	0	46.284
EXPEDIÇÃO de Plantas ARBUSTIVAS	1.605	3.621	6.909	6.683	10.139	10.914	7.533	2.034	2.463	9.041	0	0	60.942
EXPEDIÇÃO de Plantas CICADÁCEAS	0	43	29	0	23	2	5	44	16	0	0	0	162
EXPEDIÇÃO de Plantas HERBÁCEAS	10.102	18.298	12.520	13.401	11.505	14.520	10.060	19.528	8.370	3.240	0	0	121.544
EXPEDIÇÃO de Plantas	549	140	163	19	41	53	14	40	71	20	0	0	1.110

Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68



PALMÁCEAS													
EXPEDIÇÃO de Plantas SUCULENTAS	0	40	0	1	0	0	0	1	0	15	0	0	57
EXPEDIÇÃO de Plantas UMBRÓFITAS	44	14	272	114	0	56	8	5	0	4	0	0	517
EXPEDIÇÃO de VASOS DE MESA	186	246	1.122	236	832	458	958	415	618	363	0	0	5.434
EXPEDIÇÃO de VASOS ORNAMENTAIS	31	23	37	30	13	33	0	10	14	0	0	0	191
Total de expedição de plantas/mudas	310.617	229.500	211.367	193.909	230.098	231.961	163.810	288.523	119.798	246.800	0	0	2.226.383

VENDA DE MUDAS

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Vendas a particulares (Viveiro I) (R\$)	3.443,35	1.406,86	1.420,79	3.724,99	1.705,60	977,38	3.170,33	2.146,27	2.167,15	2.688,84	0,00	0,00	22.851,56
Vendas a particulares (Viveiro II) (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de vendas à particulares	3.443,35	1.406,86	1.420,79	3.724,99	1.705,60	977,38	3.170,33	2.146,27	2.167,15	2.688,84	0,00	0,00	22.851,56

OUTRAS ATIVIDADES

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Consumo Água-CAESB Viveiro I (R\$)	10.474,73	10.725,12	9.725,94	10.661,68	12.453,86	11.993,92	11.946,34	12.174,75	14.747,83	14.198,05	14.231,37	0,00	133.333,59
Consumo Água-CAESB Viveiro II (R\$)	1.793,00	1.954,54	2.049,70	2.240,02	2.033,84	2.636,52	2.602,66	2.119,63	3.219,11	2.269,49	2.802,61	0,00	25.721,12
Consumo Energia-CEB Viveiro I (R\$)	7.989,66	6.724,94	7.284,31	8.785,82	7.622,78	7.798,48	9.780,74	9.650,50	9.656,24	9.951,83	9.661,88	0,00	94.907,18
Consumo Energia-CEB Viveiro II (R\$)	3.864,39	3.933,43	3.984,89	4.074,40	4.413,62	4.184,01	3.692,91	4.235,87	4.112,39	4.353,73	4.419,49	0,00	45.269,13
Consumo Total Água-CAESB/ Energia-CEB (R\$)	24.121,78	23.338,03	23.044,84	25.761,92	26.524,10	26.612,93	28.022,65	28.180,75	31.735,57	30.773,10	31.115,35	0,00	299.231,02
Consumo Água-Bruta (m³)	357.676,00	421.778,00	421.628,00	408.528,00	433.128,00	406.728,00	436.328,00	457.878,00	439.728,00	421.978,00	0,00	0,00	4.205.378,00
Visitas Técnicas - Escolas	1,00	0,00	0,00	4,00	6,00	40,00	7,00	559,00	170,00	5,00	0,00	0,00	792,00

PLANTIO DE GRAMADOS

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Plantio de Grama Batatais (m²)	6.709,58	3.940,00	6,00	0,00	2,00	120,00	0,00	7.221,00	0,00	100,00	0,00	0,00	18.098,58
Plantio de Grama Esmeralda (m²)	5.307,92	6.798,64	1.015,00	80,00	390,00	2.685,00	1.370,00	2.170,00	30,00	1.630,00	0,00	0,00	21.476,56
Doação de grama (m²)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	50,00	0,00	0,00	0,00	673,00
TOTAL PLANTIO DE GRAMA	12.217,50	10.738,64	1.021,00	80,00	392,00	2.805,00	1.370,00	9.814,00	80,00	1.730,00	0,00	0,00	40.248,14

ARBORIZAÇÃO

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Abertura Manual de Covas (Ud)	15.174	110	619	118	96	114	112	221	125	175	0	0	16.864
Abertura Mecanizada e	0	0	50	0	12	0	0	0	0	0	0	0	62



Covas (Ud)													
Plantio de Árvores (Ud)	15.259	52	81	5	0	12	168	0	0	52	0	0	15.629
Plantio de Arbustos (Ud)	45	8.936	978	282	2.029	103	152	279	217	296	0	0	13.317
Plantio de Ervas (m²)	4.860	10.292	14.980	1.610	9.867	21.850	22.674	36.397	16.636	10.258	0	0	149.424
Plantio de Palmeiras (Ud)	0	69	99	4	1	21	12	22	43	5	0	0	276
Tutoramento (Ud)	15.151	81	0	0	0	0	0	110	20	180	0	0	15.542
Coramento (Ud)	70	0	40	60	0	61	40	25	0	0	0	0	296
Transplântio de (Árvores, Arbustos e Palmeiras)	0	29	4	36	530	0	0	0	580	30	0	0	1.209
Poda de (Árvores, Arbustos e Palmeiras)	0	24	870	902	633	110	103	147	5	7	0	0	2.801
TOTAL PLANTIO ÁRVORE, ARBUSTO E PALMEIRA	50.559	19.593	17.721	3.017	13.168	22.271	23.261	37.201	17.626	11.003	0	0	215.420
PLANTIO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rastelagem ou Varreção (m²)	166.032	86.996	163.805	123.000	96	114	112	221	125	175	0	0	540.676
Escarificação (m²)	4.557	254	910	1.005	12	0	0	0	0	0	0	0	6.738
Nivelamento (m²)	4.245	202	1.399	520	0	12	168	0	0	52	0	0	6.598
Arranquio de GRAMA (m²)	376	45	40	0	2.029	103	152	279	217	296	0	0	3.537
Arranquio de canteiros (m²)	225	147	80	510	9.867	21.850	22.674	36.397	16.636	10.258	0	0	118.644
Replântio de Canteiros Ornamentais (m²)	20	154	45	10	1	21	12	22	43	5	0	0	333
Plantio de Canteiros Ornamentais (m²)	330	440	370	55	0	0	0	110	20	180	0	0	1.505
Limpeza de Canteiros Ornamentais (m²)	2.820	3.720	3.905	4.192	0	61	40	25	0	0	0	0	14.763
Capina Manual (m²)	2.152	216	483	610	530	0	0	0	580	30	0	0	4.601
Implantação de Canteiros Ornamentais (m²)	0	0	150	180	633	110	103	147	5	7	0	0	1.335
Aplicação de Terra Vegetal	0	0	0	0	13.168	22.271	23.261	37.201	17.626	11.003	0	0	124.530
Aplicação de Composto Orgânico	357	70	13	25	0	0	0	0	0	0	0	0	465
Aplicação de adubo químico (kg)	60	121	201	46	0	0	0	0	0	0	0	0	427
Aplicação de calcário (kg)	122	10	148	30	0	0	0	0	0	0	0	0	310
Aplicação de Brita 0	1	15	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Aplicação de Pedrisco	0	0	5	6	178.300	140.032	150.847	158.300	121.810	180.206	0	0	929.506
Irrigação de Vasos Internos (Unid.)	566	384	690	780	1.612	1.470	1.768	2.239	2.004	1.167	0	0	12.680
Adubação de área (m²)	1.352	95	440	120	1.271	6.117	1.994	3.654	1.331	1.339	0	0	17.713



PODA DE ÁRVORES													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PODA ALTA de Individuos Arbóreos (Und)	7.672	6.360	7.514	8.317	7.847	6.218	5.529	6.135	5.475	5.287	0	0	66.354
PODA BAIXA de Individuos Arbóreos (Und)	1.961	1.718	1.623	1.990	2.105	1.990	1.443	3.063	1.590	2.029	0	0	19.512
SUPRESSÃO de Individuos Arbóreos (Und)	987	970	1.191	963	1.048	939	966	1.061	769	829	0	0	9.723
REMOÇÃO de Árvore Morta (Und)	345	388	539	331	509	446	234	324	276	631	0	0	4.023
REMOÇÃO de Árvore Caída (Und)	109	57	105	143	60	23	24	41	78	127	0	0	767
TOTAL INTERVENÇÃO ARBÓREA	11.074	9.493	10.972	11.744	11.569	9.616	8.196	10.624	8.188	8.903	0	0	100.379
ROÇAGEM													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Roçagem (m ²)	160.041.192,00	122.108.283,00	137.223.836,00	88.431.880,00	79.118.641,00	18.019.004,00	16.090.469,00	19.265.046,00	18.190.985,00	108.490.803,00	0,00	0,00	766.980.139,00
Coroamento (m ²)	1.810.232,00	1.283.413,50	16.215.637,06	537.213,32	670.025,96	2.342.470,52	808.495,92	963.252,30	909.549,25	5.580.031,48	0,00	0,00	31.120.321,31
Rastelamento (m ²)	0,00	0,00	9.910.497,77	0,00	0,00	0,00	160.904,69	192.650,46	181.909,85	1.116.006,27	0,00	0,00	11.561.969,04
CANTEIROS ORNAMENTAIS													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Plantio de Canteiros Ornamentais (m ²)	5.311	7.123	2.510	5.770	6.205	6.483	5.275	14.553	3.905	6.105	0	0	63.240
Plantio de mudas de flores ornamentais (Und)	114.479	149.620	61.610	139.450	147.650	137.231	105.865	300.304	87.246	141.010	0	0	1.384.465
Aplicação de cavaco (m ²)	69	88	24	144	108	183	160	244	134	144	0	0	1.298
Limpeza de canteiros ornamentais (m ²)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Composto Orgânico (doação m ²)	0	0	14	0	0	12	0	0	0	0	0	0	26
Coleta de resíduo de origem vegetal (ton)	63	80	60	176	120	132	144	366	132	180	0	0	1.453
Fornecimento água bruta (m ³)	6.157	10.120	0	14.493	19.049	18.533	19.381	18.529	16.191	15.768	0	0	138.221
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Elaboração de Orçamentos Nível 1 (Ud)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboração de Orçamentos Nível 2 (Ud)	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
Elaboração de Orçamentos Nível 3 (Ud)	0	2	2	0	0	0	2	4	0	0	0	0	10
Atualização de Orçamentos (Ud)	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6
Total de	0	4	6	2	0	2	2	4	1	0	0	0	21



OUTRAS ATIVIDADES													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Análise de Planilha Orçamentária Para Reajuste/Repactuação	8	3	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	21
Emissão de Guias de Abastecimento de Água Bruta (Ud)	290	115	243	136	512	301	478	220	220	150	0	0	2665
Análise/Apropriação de Processos de PAGAMENTO DE FATURAS	25	57	16	9	94	53	24	11	24	13	0	0	326
Elaboração de Termo de Recebimento Provisório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboração de Termo de Recebimento Definitivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboração de Atestado de Capacidade Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissão de Ordem de Serviço Externa	0	2	2	0	0	0	0	2	0	3	0	0	9
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAISAGISMO													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PSG NÍVEL I (ATÉ 5.000m ²) (Und)	PSG-Comércio Octogonal	1-PSG Balões Águas Claras (2 balões)	1- Jardim STF Gilmar Mendes 2-PSG Balões Águas Claras (4 balões)	PSG Viviero I PSG Adm Ceilândia PSG Rodoviária PP	PSG ADM Lago Sul PSG Adm Ceilândia PSG Viveiro I - ADM	PSG CDP II Papuda PSG Palácio Jaburu PSG Israel Pinheiro	PSG Capital M. W PSG Zoo - entrada PSG QCG Policia Militar	PSG DER Samambaia	0	0	0	0	11
PSG NÍVEL II (>5.000 ATÉ 10.000m ²) (Und)	BPE-Exército QG	0	0	PSG - Rodoferroviária PSG Denfensoria S.I.A	0	PSG Coter	0	PSG Granja do Torto	PSG áreas interna Novacap	0	0	0	3
PSG NÍVEL III (ACIMA DE 10.000m ²) (Und)	0	PSG-Batalhão Policia Militar	BPE-Exército QG - 2º	PSG Adm Lago Sul	PSG Túnel Taguatinga	PSG Túnel Tauatinga	PSG Catedral Bsb	PSG Boulevard Taguatinga	PSG Viaduto Sudoeste	0	0	0	3
Total de Elaboração de Projetos Paisagísticos (Und)	2	3	6	6	4	5	4	3	2	0	0	0	17
ANÁLISE DE PROJETOS DE PAISAGISMO													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PSG NÍVEL I - BAIXA (Und)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PSG NÍVEL II - MÉDIA (Und)	0	0	0	0	Adote 1 Praça Bsb	0	0	0	0	0	0	0	0
PSG NÍVEL III - ALTA (Und)	0	0	STF- Estacio n. Análise e reunião	0	Adote 1 Praça Riacho fundo I	0	0	0	0	0	0	0	1
Total de análises de projetos de paisagismo (Und)	0	0	1	0									0
OUTRAS ATIVIDADES													
Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembr o	Outubro	Novem bro	Deze mbro	Total
Levantamento Fitogeográfico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias Técnicas	0	0	0	0	Projeto Básico - DER	0	Poço Artesian o	0	0	0	0	0	0

(Fonte 1)

JANEIRO

Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área(m²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Recapamento asfáltico	Estacionamento interno da SCOAM, Base Aérea de Brasília, Qi5	Lago Sul	3.000,00	R\$ 328.024,78	R\$ 312.811,20
2	Fresagem e recapamento asfáltico	Quadra 503, Pôr do Sol	Pôr do Sol	1.540,00	R\$ 143.178,74	R\$ 136.875,08
3	Limpeza das bacias	Taguaparque	Taguatinga	400,00	R\$ 54.790,37	R\$ 44.762,84
4	Patrolamento, colocação de material agregado e nivelamento	Setor Rajadinha	Planaltina	2.000,00	R\$ 177.982,13	R\$ 171.873,77
5	Contenção de erosão e patrolamento em vias	Núcleo Rural Córrego do Arrozal	Planaltina	7.000,00	R\$ 513.089,40	R\$ 595.812,79
6	Pavimentação asfáltica de estacionamento interno	Centro de Ensino Médio 01, Qd. 202/203, Setor Residencial Oeste	São Sebastião	1.700,00	R\$ 206.646,16	R\$ 198.945,00
7	Nivelamento em via	Via de acesso à Escola Classe Córrego das Corujas	Sol Nascente	1.200,00	R\$ 84.125,50	R\$ 81.316,69
8	Manutenção com material fresado	Estacionamento interno, 60 BPM, SGAN, Asa Norte	Brasília	2.000,00	R\$ 121.412,56	R\$ 117.281,49
9	Fresagem	Av. Hélio Prates, entre o cruzamento da W110/QI01 até o cruzamento com a Av. Samdu	Taguatinga	4.520,00	R\$ 65.117,12	R\$ 62.966,00
10	Construção de microbacias	Av. W5, Quadras 706/707	Brasília	100,00	R\$ 2.974,56	R\$ 3.563,61
11	Recapamento asfáltico	Paróquia São Francisco de Assis e Santa Clara, Av. das Paineiras, Quadra 01, lote A	Jardim Botânico	224,00	R\$ 9.371,27	R\$ 8.941,75
12	Recuperação asfáltica	QNR 2	Ceilândia	1.204,00	R\$ 338.070,53	R\$ 330.453,19
13	Fresagem e colocação de capa asfáltica	Via N1, próximo ao túnel do Congresso Nacional	Brasília	100,00	R\$ 36.803,74	R\$ 35.149,74
14	Recuperação de pavimento	Próximo ao UNICEUB, SEPN 707/907	Brasília	714,00	R\$ 60.442,96	R\$ 57.639,16
15	Execução de capa asfáltica	Pista de Atletismo SEREP, Base Aerea de Brasília	Lago Sul	4.000,00	R\$ 334.476,78	R\$ 318.971,32
16	Recuperação de pavimento	Tesourinha de saída do ERS (DF-002) KM 08, para acesso à Via S3 Leste, saindo também do Eixinho "L" e do Eixão Rodoviário Sul altura do Banco Central do Brasil, sentido Setor Bancário Sul	Brasília	2.800,00	R\$ 418.725,46	R\$ 401.238,66
17	Recuperação de talude	Av de ligação entre rua da Misericórdia e a rua 04	Vicente Pires	274,00	R\$ 15.157,14	R\$ 14.666,08



18	Recuperação asfáltica	QE 32	Guará	154,00	R\$ 14.363,84	R\$ 13.715,22
19	Recuperação asfáltica	UBS02, EQN 114/115, Asa Norte	Brasília	1.200,00	R\$ 132.414,75	R\$ 126.499,08
20	Fresagem	Vias P-01, 02, 03, 04, Setor P Sul	Ceilândia	520,00	R\$ 7.525,49	R\$ 7.276,98
21	Pavimentação asfáltica de estacionamento	EC01 e Posto Policial INCRA 08	Brazlândia	500,00	R\$ 95.598,07	R\$ 92.138,42
22	Capa asfáltica	em frente ao 6º BPMDF Brasília	Brasília	2.060,00	R\$ 106.814,97	R\$ 101.863,32
23	Recuperação de erosão em via não pavimentada	Rua Flamboyant, próximo ao Pesque-pague Saboya, Ponte Alta Norte	Gama	1.050,00	R\$ 151.136,17	R\$ 146.308,27
24	limpeza e manutenção de bacias	área verde entre a Av Vereda da Cruz, Arniqueiras e Águas Claras	Águas Claras	908,00	R\$ 41.175,76	R\$ 39.752,84
25	Limpeza e recuperação de bacias	BR 060, entre a QR504 e o Setor Agrícola Vereda, Samambaia	Samambaia	2.800,00	R\$ 153.697,76	R\$ 150.594,42
26	recuperação de erosão	QNO20, acesso à BR070, perto ao Setor de Indústria de Ceilândia	Ceilândia	1.100,00	R\$ 111.489,83	R\$ 107.813,12
27	Manutenção de estacionamento e tapa-buraco	Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF	Brasília	360,00	R\$ 20.162,45	R\$ 19.471,54
28	Execução de terracimento e melhoria nas bacias	Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) Pólo JK, Santa Maria	Santa Maria	400,00	R\$ 182.470,82	R\$ 176.481,94
29	Recapeamento asfáltico	Setor Vista Bela	São Sebastião	770,00	R\$ 76.472,20	R\$ 73.312,66
30	Pavimentação asfáltico	Base da Força Nacional, AE 2. Q 5/13	Gama	3.150,00	R\$ 816.457,08	R\$ 782.701,24
TOTAL DO MÊS					R\$ 4.820.168,39	R\$ 4.731.197,42

FEVEREIRO

Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Pavimentação asfáltica	Via M4 Norte	Taguatinga	560,00	R\$ 125.777,20	R\$ 120.666,40
2	Recapeamento asfáltico e complemento de asfalto	SMDB25, conjuntos 30 e 31	Lago Sul	5.400,00	R\$ 539.322,07	R\$ 514.988,46
3	Pavimentação asfáltica estacionamento interno	Grupamento de Proteção Ambiental, CBMDF, STN, Quadra 916, lote G	Brasília	1.700,00	R\$ 351.953,64	R\$ 337.010,62
4	Limpeza mecanizada	Lagoas L2 e L3, Guará	Guará	15.300,00	R\$ 581.482,92	R\$ 561.518,16
5	Fresagem e capa asfáltica	Anel viário	Estrutural	2.100,00	R\$ 268.045,08	R\$ 256.678,13
6	Recuperação asfáltica	Quadra 48, Setor Leste	Gama	1.400,00	R\$ 171.742,17	R\$ 165.342,41
7	Recapeamento asfáltico	Praça do Bicalho, entre a CND02/QND16, CND01/QND29 e QND35/CND05	Taguatinga	1.400,00	R\$ 189.066,74	R\$ 180.485,30
8	Pavimentação asfáltica	18a DP, quadra 03, AE 04, Brazlândia	Brazlândia	737,00	R\$ 151.857,47	R\$ 146.916,76
TOTAL DO MÊS					R\$ 2.379.247,29	R\$ 2.283.606,24

MARÇO

Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Recuperação de erosão	Rua 12A, Metropolitana	Núcleo Bandeirante	20,00	R\$ 16.401,28	R\$ 15.784,42
2	Pavimentação asfáltica de estacionamentos	Base do SAMU-NAPH Sul, situada à Quadra 17/20, Setor Oeste	Gama	1.242,50	R\$ 241.912,63	R\$ 233.052,38
3	Recuperação de via e Patrolamento e nivelamento	Córrego das Corujas, Trecho III	Sol Nascente	1.400,00	R\$ 153.764,56	R\$ 148.414,18
4	Recuperação de pavimento	Rua 7	Vicente Pires	800,00	R\$ 121.214,81	R\$ 116.070,53
5	Recuperação de pavimento e capa asfáltica	Estacionamento do Conselho Tutelar e ao lado da Administração Regional	Riacho Fundo I	3.600,00	R\$ 398.304,24	R\$ 380.449,06
6	Recuperação do pavimento	Trecho 02, Av. Hélio Prates, Taguatinga	Taguatinga	350,00	R\$ 76.636,02	R\$ 73.313,07
7	Recapeamento asfáltico	QND 36	Taguatinga	1.800,00	R\$ 263.304,79	R\$ 251.448,92
8	Recuperação de erosão no encabeçamento de ponte e recuperação de pavimento	Via Bernardo Sayão, ligação Guará II-Park Way	Guará	1.750,00	R\$ 369.306,96	R\$ 353.895,08
9	Nivelamento com material fresado	Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade	Brasília	1.000,00	R\$ 52.487,07	R\$ 50.636,19
10	Recuperação de pavimento	via N2, Ceilândia Oeste, próximo a DEMACOL, Ceilândia	Ceilândia	1.400,00	R\$ 298.455,57	R\$ 286.062,30
11	Recapeamento asfáltico	Quadra 714/715 Sul	Brasília	240,00	R\$ 24.408,99	R\$ 23.269,10



12	Recuperação asfáltica	Via entre a QNM2 e a QNN1	Ceilândia	750,00	R\$ 157.239,23	R\$ 157.239,23
13	Fonte: Processo SEI/GDF nº 00117-00094/84/2015-88 Recuperação asfáltica	Via marginal à Av. Ema, Setor Central e o estádio SEREJÃO	Taguatinga	4.000,00	R\$ 916.897,74	R\$ 877.794,81
14	Patrolamento com reposição de material	Acessos à Escola Granja do Ipê	Riacho Fundo II	14.000,00	R\$ 783.857,36	R\$ 940.597,95
15	Patrolamento com reposição de material	QSC19, chácaras 27 e 28, Setor Primavera	Taguatinga	8.400,00	R\$ 299.589,50	R\$ 289.729,21
16	Execução de vala, escavação de bacia de contenção	Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até Terminal da Asa Sul (TAS)	Brasília	1.425,00	R\$ 80.785,39	R\$ 78.018,03
17	Recuperação de pavimento	Q. 501, Pôr do Sol	Pôr do Sol	540,00	R\$ 103.713,35	R\$ 99.297,33
18	Capa asfáltica	W3 Sul, Quadra 703/704	Brasília	60,00	R\$ 25.817,89	R\$ 24.616,34
19	Pavimentação asfáltica de estacionamentos	SHSN, Ch 115, conj. B, Casa 57 A, Trecho II	Sol Nascente	2.800,00	R\$ 550.346,14	R\$ 529.055,85
20	Pavimentação asfáltica	Av Kanegae	Riacho Fundo I	120,00	R\$ 27.864,99	R\$ 26.674,24
21	Serviço emergencial de contenção e recomposição de erosão	Chácara 49, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires	Vicente Pires	910,00	R\$ 231.058,05	R\$ 223.724,17
TOTAL DO MÊS					R\$ 5.193.366,56	R\$ 5.179.142,39

ABRIL

Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Manutenção de via com material fresado	Condomínio Uberada e Morada Colonial	Sobradinho	3.800,00	R\$ 501.056,18	R\$ 484.654,58
2	Recuperação de pavimento	Descida do Mirante, na altura da chácara 131	Arniqueira	1.400,00	R\$ 394.456,26	R\$ 376.371,40
3	Recuperação asfáltica de via	Em frente a EC66	Sol Nascente	280,00	R\$ 129.104,07	R\$ 123.927,23
4	Fresagem e capa asfáltica	Av. Central à Terceira Avenida (rua do Escadão)	Núcleo Bandeirante	650,00	R\$ 45.353,06	R\$ 43.336,72
5	Pavimentação asfáltica	Hospital de Apoio de Brasília	Brasília	3.200,00	R\$ 469.860,91	R\$ 450.497,49
6	Patrolamento, aterro e limpeza de microbacias	Ch. São João Batista, Rota dos ônibus escolares, Av Flamboyant, Ponte Alta Norte, Gama	Gama	24.500,00	R\$ 2.126.627,78	R\$ 2.056.895,83
7	Fresagem e capa asfáltica	Via SGCV, Park Sul	Guará	560,00	R\$ 43.098,02	R\$ 41.081,05
8	Fresagem e capa asfáltica	QL12, Conjunto 11	Lago Sul	2.800,00	R\$ 259.787,92	R\$ 247.788,07
9	Fonte: Processo SEI/GDF nº 00117-00074184/2023-68 Recuperação asfáltica	Q. 19, Via entre os Conj. 04/05 e 06	Lago Sul	1.800,00	R\$ 410.626,45	R\$ 391.690,84
10	Recuperação de pavimento	Quadra 2, conj D, 21	Sobradinho	980,00	R\$ 173.513,72	R\$ 166.468,93
11	Manutenção de via com agregado	CHÁCARA 02, CONJUNTO 01, TRECHO 03	Sol Nascente	1.400,00	R\$ 173.046,79	R\$ 167.362,24
12	Contenção de erosão	Av central, AE 19, ch 45 e 46, ao lado da casa do Pioneiro, Núcleo Bandeirante	Núcleo Bandeirante	250,00	R\$ 19.298,61	R\$ 18.743,43
TOTAL DO MÊS					R\$ 4.745.829,77	R\$ 4.568.817,81

MAIO

Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Fresagem e capa asfáltica	Residência Oficial Granja do Torto	Brasília	9.100,00	R\$ 917.348,32	R\$ 875.071,85
2	Recapeamento asfáltico	QND 30	Taguatinga	1.800,00	R\$ 252.280,20	R\$ 240.640,58
3	Recapeamento asfáltico	QND29	Taguatinga	1.800,00	R\$ 237.630,70	R\$ 226.718,56
4	Fresagem e capa asfáltica	SHIS QI 23, conjunto 13	Lago Sul	3.010,00	R\$ 294.088,24	R\$ 280.469,94
5	Pavimentação asfáltica do estacionamento	CEF01	Varjão	924,00	R\$ 124.319,10	R\$ 119.356,69
6	Pavimentação asfáltica do estacionamento	Em frente à Escola JK, AE 1, QD500	Sol Nascente	1.300,00	R\$ 202.929,75	R\$ 195.037,82
7	Recapeamento asfáltico	QI 9, Setor Norte	Taguatinga	3.010,00	R\$ 432.852,18	R\$ 419.233,57



8	Fresagem e capa asfáltica	Estacionamento em frente ao acoplado do HRSAM	Samambaia	750,00	R\$ 95.009,24	R\$ 90.666,76
9	Fresagem e capa asfáltica	via S-2, em frente ao Bloco B, acesso ao anexo da Câmara dos Deputados	Brasília	1.750,00	R\$ 241.189,50	R\$ 230.336,13
10	Manutenção de via com agregado	Condomínio Nova Petrópolis	Planaltina	7.000,00	R\$ 521.611,08	R\$ 504.408,10
11	Curvas de nível	CEPI, EQNP08/12	Ceilândia	1.400,00	R\$ 103.069,00	R\$ 99.765,53
12	Manutenção de via com agregado	CH 9, Gleba B, Bica do DER	Planaltina	7.000,00	R\$ 682.267,36	R\$ 659.070,25
13	Serviço paliativo e emergencial de contenção da erosão do talude	PONTE SOBRE O CÓRREGO ESTIVA	Recanto das Emas	400,00	R\$ 63.589,93	R\$ 61.591,26
14	Pavimentação asfáltica	Via de acesso Viveiro II, NOVACAP	Brasília	175,00	R\$ 41.945,62	R\$ 40.154,25
15	Fresagem	EPIG, próximo ao viaduto parque da cidade	Sudoeste	5.250,00	R\$ 53.574,57	R\$ 51.742,70
16	Manutenção de via com agregado	Setor Habitacional Água Quente	Recanto das Emas	7.000,00	R\$ 514.548,40	R\$ 497.511,91
17	Terraplenagem com recuperação de erosões, ampliação de ciclo	Taguaparque	Taguatinga	651,00	R\$ 253.905,66	R\$ 242.893,24
TOTAL DO MÊS					R\$ 5.032.158,85	R\$ 4.834.669,14

JUNHO

Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Pavimentação asfáltica de estacionamento e fresagem em	NUGAM/SLU, Ponte Alta Norte, Gama	Gama	3.500,00	R\$ 1.998.935,53	R\$ 1.912.202,69
2	Via e estacionamento com material fresado e recapeamento	Pátio interno do Parque de Exposições da Granja do Torto	Brasília	980,00	R\$ 726.167,00	R\$ 696.010,71
3	Pavimentação asfáltica de via	via W4, Quadra 702/902 Sul	Brasília	280,00	R\$ 55.999,16	R\$ 53.603,29
4	Recapeamento asfáltico	Estacionamento do GAEPH, CBMDF	Guará II	5.600,00	R\$ 625.402,45	R\$ 596.231,68
5	Fresagem e capa asfáltica	Alça de acesso à AV Contorno a EPGU Guará II	Guará II	105,00	R\$ 11.901,77	R\$ 11.359,54
6	Aplicação de material fresado	Estacionamento futura sede operacional Adm de Brasília, SGAS 610, lote 73	Brasília	14.000,00	R\$ 712.046,27	R\$ 688.698,12
7	Recuperação de via	Av São Sebastião	São Sebastião	5.600,00	R\$ 702.899,80	R\$ 824.764,96
8	Pavimentação asfáltica	DL Sul, SLU	Brasília	2.400,00	R\$ 309.620,49	R\$ 296.884,12
9	Fresagem e capa asfáltica	Quadra 13/17, Setor Oeste	Gama	1.400,00	R\$ 251.195,60	R\$ 239.983,56
10	Pavimentação asfáltica	Centro de Saude I	Guará I	5.600,00	R\$ 444.381,35	R\$ 426.136,81
11	Serviço emergencial de contenção e recomposição de	Conj 4, Quadra 07, Setor Habitacional Arnieiras	Arnieiras	954,00	R\$ 160.248,78	R\$ 155.251,02
12	Manutenção de via	próximo a CED Pípiripau, DF 205	Planaltina	750,00	R\$ 80.796,90	R\$ 77.872,92
TOTAL DO MÊS					R\$ 6.079.595,10	R\$ 5.978.999,42

JULHO

Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Recuperação de erosão	Quadra 13, entre os conjuntos I e J, Setor Sul	Gama	600,00	R\$ 77.812,91	R\$ 75.238,35
2	Pavimentação asfáltica	CEI 01, Residencial Nova Planaltina	Planaltina	2.345,00	R\$ 747.904,00	R\$ 720.943,18
3	Pavimentação asfáltica	CRAS, QNM 15	Ceilândia	700,00	R\$ 87.267,37	R\$ 83.348,91
4	Pavimentação asfáltica	Ao lado do Posto Sayonara, DF-480, Setor Leste	Gama	2.304,00	R\$ 623.155,02	R\$ 597.025,02
5	Pavimentação asfáltica	CRAS, P Sul, EQNP 12/16	Ceilândia	370,00	R\$ 102.538,78	R\$ 98.132,14
6	Fresagem e capa asfáltica	Eixo Cultural Iberoamericano	Brasília	8.800,00	R\$ 1.320.445,01	R\$ 1.260.227,18
7	Pavimentação asfáltica	Quadrado Quadra 36 AE3, vila São José, ao lado do Restaurante Comunitário de Brazlândia e do CRAS	Brazlândia	1.600,00	R\$ 304.725,05	R\$ 295.100,50
8	Manutenção de vias	Quadra 700, Pôr do Sol	Pôr do Sol	5.600,00	R\$ 1.033.485,35	R\$ 996.314,55



9	Manutenção de estacionamento	Escola Classe 03	Gama	1.277,04	R\$ 97.121,25	R\$ 93.849,27
TOTAL DO MÊS					R\$ 4.394.454,74	R\$ 4.220.179,10
AGOSTO						
Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Fresagem e capa asfáltica	QE 44	Guará	16.800,00	R\$ 1.510.862,79	R\$ 1.444.344,67
2	Recuperação de vala em via	SAF Sul, Quadra 5	Brasília	460,00	R\$ 140.155,56	R\$ 134.414,12
3	Recapeamento asfáltico	ML 04 Conjunto 01	Lago Norte	2.600,00	R\$ 234.000,00	R\$ 223.600,00
4	Recapeamento asfáltico	Quadra 20/23 - Setor Oeste	Gama	1.200,00	R\$ 108.000,00	R\$ 103.200,00
5	Recapeamento asfáltico	Trecho da via da DF 480 ao lado do Posto Sayonara - Setor Leste	Gama	2.304,00	R\$ 207.360,00	R\$ 198.144,00
6	Recapeamento asfáltico	Vias internas do Viveiro I	Novacap	3.290,00	R\$ 296.100,00	R\$ 282.940,00
7	Pavimentação asfáltica	UBS 01/ Laboratório Regional	Ceilândia	900,00	R\$ 225.000,00	R\$ 216.000,00
8	Recapeamento asfáltico	Bloco 11 a 31 da Avenida Central do Núcleo Bandeirante	Núcleo Bandeirante	1.120,00	R\$ 100.800,00	R\$ 96.320,00
9	Recapeamento asfáltico	Bloco 1120 a 1140 da Avenida Central do Núcleo Bandeirante	Núcleo Bandeirante	450,00	R\$ 40.500,00	R\$ 38.700,00
10	Recapeamento asfáltico	SHIS QI 11 Conjunto 8	Lago Sul	1.400,00	R\$ 126.000,00	R\$ 120.400,00
11	Recapeamento asfáltico	Pista de BiCICROSS QE 25 AE	Guará II	2.500,00	R\$ 225.000,00	R\$ 215.000,00
TOTAL DO MÊS					R\$ 3.213.778,35	R\$ 3.073.062,79
SETEMBRO						
Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Pavimentação asfáltica	Promotória de justiça de Brazlândia	Brazlândia	600,00	R\$ 253.672,02	R\$ 244.553,74
2	Pavimentação asfáltica	Execução de base para Baía de Ônibus na via N1 Eixo Monumental em frente ao Palácio do Buriti	Brasília	260,00	R\$ 65.000,00	R\$ 62.400,00
3	Pavimentação asfáltica	São João do Cerrado	Ceilândia	1.600,00	R\$ 400.000,00	R\$ 384.000,00
4	Recapeamento asfáltico	Via entre a Ponte Honestino Guimarães ao Pontão	Lago Sul	400,00	R\$ 36.000,00	R\$ 34.400,00
5	Recapeamento asfáltico	Pátio interno da Novacap	Novacap	5.100,00	R\$ 459.000,00	R\$ 438.600,00
6	Pavimentação asfáltica	Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112500074184/2023-68 Da área 00112500074184/2023-68 Polícia Federal	Setor Policial Sul	800,00	R\$ 200.000,00	R\$ 192.000,00
7	Limpeza de bacia	VC 311 em frente ao Colégio JK	Sol Nascente	175,00	R\$ 52.500,00	R\$ 45.500,00
TOTAL DO MÊS					R\$ 1.466.172,02	R\$ 1.401.453,74
OUTUBRO						
Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Pavimentação asfáltica	QI 06 e QI 16 Setor de Indústria	Ceilândia	9.300,00	R\$ 2.142.553,00	R\$ 2.056.110,69
2	Recapeamento asfáltico	Em frente a SQS 416 - Pista de aeromodelismo	Brasília	5.300,00	R\$ 477.000,00	R\$ 455.800,00
3	Pavimentação asfáltica	Acesso ao ENAP SPO AE 02 A	Setor Policial Sul	230,00	R\$ 57.500,00	R\$ 55.200,00
4	Recapeamento asfáltico	SHIS QL/QI 26	Lago Sul	2.280,00	R\$ 205.200,00	R\$ 196.080,00
5	Pavimentação asfáltica	Estacionamento no 18º GBM Unidade responsável pelo socorro da cidade de Santa Maria - Bombeiro Militar	Santa Maria	5.060,00	R\$ 1.239.700,00	R\$ 1.214.400,00
6	Pavimentação asfáltica de via e estacionamento	GAVOP, CBMDF, Asa Norte	Brasília	9.560,00	R\$ 1.744.735,30	R\$ 1.672.461,87
TOTAL DO MÊS					R\$ 5.866.688,30	R\$ 5.650.052,56
NOVEMBRO						
Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m ²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
1	Recapeamento asfáltico	QNN 38 Conjunto B e C	Ceilândia	4.300,00	R\$ 387.000,00	R\$ 369.800,00
2	Pavimentação asfáltica	Retorno na via de acesso ao SGCV	EPIA Sul	150,00	R\$ 37.500,00	R\$ 36.000,00
3	Recapeamento asfáltico	Quadra 02 Bloco C Setor Comercial Sul	Brasília	360,00	R\$ 32.400,00	R\$ 30.960,00



4	Recapeamento asfáltico	Via N2 - Via entre o Setor Hoteleiro Norte e SCN Quadra 01	Brasília	150,00	R\$ 13.500,00	R\$ 12.900,00
5	Pavimentação asfáltica	Pista modelo para possibilitar a Instrumentação das diferentes camadas do trecho no DNIT	BR 040 Santa Maria	500,00	R\$ 125.000,00	R\$ 120.000,00
6	Capa asfáltica	Rotatória na Avenida P1 Sul divisa com a RA do Sol Nascente/ Pôr do Sol	Ceilândia	420,00	R\$ 37.800,00	R\$ 36.120,00
7	Recapeamento asfáltico	Via nos Blocos 870; 890/910; 930/950 e 970 3ª Avenida	Núcleo Bandeirante	2.720,00	R\$ 244.800,00	R\$ 233.920,00
8	Recapeamento asfáltico	Quadra 08 Bloco 15 ao Bloco 2022 - Setor Comercial Área Central de Sobradinho I	Sobradinho I	6.400,00	R\$ 576.000,00	R\$ 550.400,00
9	Recapeamento asfáltico	Via interna da ETE	Gama	7.100,00	R\$ 639.000,00	R\$ 610.600,00
10	Recapeamento asfáltico	Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68	Sudoeste	2.900,00	R\$ 261.000,00	R\$ 249.400,00
TOTAL DO MÊS					R\$ 2.354.000,00	R\$ 2.250.100,00
DEZEMBRO						
Ítem	Serviço	Local	Cidade	Área (m²)	Valor Des. - (R\$)	Valor Não Des. - (R\$)
TOTAL DO MÊS						
VALOR TOTAL					R\$45.545.459,37	R\$44.171.280,61

OBRAS APROPRIADAS

USINA DE PRODUÇÃO DE ASFALTO DA NOVACAP

REALIZAÇÕES NA NUASF EM 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
01	- Produção de CBUQ	NUASF	Até 24/11/2023 foi produzido 31.740,05 ton.
02	- Sistema separador de água e óleo	NUASF	Finalizando
03	- Teste de chaminé	NUASF	Em andamento
04	- Substituição dos compressores da usina	NUASF	Concluído
05	- Remoção dos tanques	NUASF	Processo de contratação concluído, aguardando recursos.
06	- Chapas e tarugos para manutenção na usina	NUASF	Processo de contratação concluído, aguardando recursos.
07	- Mangas filtrantes	NUASF	Processo de contratação concluído, aguardando recursos.
08	- Processo de contratação de Reeducandos para trabalharem em áreas de Periculosidade e Insalubridade.	NUASF	Em andamento.

REALIZAÇÕES NA NUASF PARA 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
01	- Implantação do galpão de agregados	NUASF	Trata-se de exigência ambiental e atualmente encontra-se na D.E para realizar o projeto e orçamento.
02	- Implantação das edificações complementares da usina constante no projeto aprovado do CBMDF.	NUASF	Trata-se de exigência ambiental e atualmente encontra-se na D.E para realizar o projeto de instalações e orçamento.
03	- Implantar automação da usina.	NUASF	Em estudos.
04	- Instalação do quinto silo na usina.	NUASF	Em estudos.
05	- Modificar a antiga usina parada em uma usina de produção de PMF.	NUASF	Em estudos.
06	- Adquirir uma nova usina de produção de	NUASF	Em estudos.



CBUQ

DRENAGEM PLUVIAL ANUAL – SERVIÇOS EXECUTADOS

RESUMO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA NO DF.

SERVIÇOS	UNID	ANO -- 2023									TOTAL ACUMULADO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS											
DESOBSTRUÇÃO		2,614	2,677	2,280	1,967	3,600	2,802	4,495	3,204	3,073	20,433
RECONSTRUÇÃO		30	2	26	6	1	31	21	30	25	111
CONSTRUÇÃO		96	4	85	8	127	56	4	-	6	383
BOCAS DE LOBO											
LIMPEZA	un.	1,514	497	309	544	695	455	608	772	1,629	7,022
REPARO	un.	177	174	140	308	337	274	396	306	176	2,283
RECONSTRUÇÃO	un.	5		11	1	9	18	9	7	2	66
CONSTRUÇÃO	un.	1	4	29		2	1	1	2	1	41
POÇO DE VISITA (PV)											
LIMPEZA	un.	115	171	125	100	165	124	134	141	108	1,183
REPARO	un.	86	34	59	39	55	66	154	49	78	622
RECONSTRUÇÃO	un.	1		1	2		1	1	8	1	11
CONSTRUÇÃO	un.	3	3	2	2	6	3	1	1	3	22
VALOR FINANCEIRO	R\$	R\$348.059,22	R\$319.708,62	R\$344.407,09	R\$183.412,83	R\$364.271,27	R\$402.005,24	R\$382.162,03	R\$342.304,28	R\$277.615,67	R\$2.963.946,25

(Fonte 1)

TEM	DATA	DOCUMENTO	ENDEREÇO	SERVIÇO	ÁREA/EXTENSÃO
1	09/07/2020	Ofício Nº 69/2020 - RA-XIV/COLOM	São Sebastião-DF	recapeamento/manutenção das faixas de pedestres	2.600m ²
2	19/02/2019	Ofício Nº 3/2020 - SEMOB/ST/SUTER	Eixo L, à altura da Quadra 215, da região da Asa Norte	Criação de baía (recoo para ônibus)	200m ²
3	18/02/2021 e 23/02/2021	Memorando Nº 8/2021 - DETRAN/DG/DIREN/GEREN e Ofício Nº 375/2021 - DETRAN/DG/DGA	Ponto FIS 102 - W3 Sul SHIGS 712/713 Sentido Norte/Sul Semáforo Cruz 403 W3 Sul	Recapeamento dos locais (pontos) onde serão instalados laços detectores de avanço de sinal	
4	11/02/2021	Ofício Nº 2/2020 - SEE/CREPP/CEF 01 VARJÃO	Estacionamento interno no Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão	Pavimentação asfáltica	924,00 m ²
5	04/05/2021	Ofício Nº 165/2021-Gab Dep. Eduardo Pedrosa	Conjuntos K, M e N da quadra 10 do Setor Sul, Região Administrativa do Gama	Recapeamento asfáltico dos conjuntos K, M e N da quadra 10 do Setor Sul, Região Administrativa do Gama	370,00 m
6	23/12/2020	Despacho - RA- XXIX/COEX/DIROB/GEOB	Quadra 5 C - S IA	Recuperação asfáltica	220,00 m
7	16/06/2021/16/12/2022	So-144371/2021/ Manifestação 305367/2022	QSC 21 enfrente a casa 26 e 33 - Taguatinga Sul	Recapeamento asfáltico	600,00 m ² / 344 m
8	25/06/2021	Protocolo: So-148964/2021; Protocolo: So-148971/2021; Protocolo: So-148957/2021	Retorno da via S2 Oeste com S1 (Eixo Monumental); na saída do Eixo Monumental (pista S1) para cruzar para o outro lado do Eixo Monumental (pista N1); Rotatória S2 Oeste com W4 Sul	Recapeamento asfáltico em 03 pontos próximos ao Eixo Monumental	420,00 m ²
9	11/07/2021	OFÍCIO Nº 430/2021-CDESCTMAT	Via entre o posto de combustíveis e a entrada do Cemitério, Gama/DF	Recapeamento asfáltico	3.000,00 m ²
10	01/12/2020/01/02/2021	Re-233965/2020	tesourinha da 211/212 sul	Fresagem e capa asfáltica	1.000,00 m ²
11	06/07/2021	OFÍCIO Nº 277/2021-CDESCTMAT	Vias do Cruzeiro	Recuperação das vias públicas e operação tapa-buracos	
12	18/05/2021	Ofício Nº 422/2021 - RA-JB/GAB	Área na lateral da CEF Nova Betânia, no Núcleo Rural Nova Betânia, Jardim Botânico	Patrolamento	750m ²
13	15/07/2021	OFÍCIO Nº 566/2021-CDESCTMAT	Condomínio Cachoeira	Recapeamento asfáltico	200 m ²
14	14/01/2021	OFÍCIO Nº 40/2021-GAB DEP. JOÃO CARDOSO	Quadra 02, Conjunto D-21, Sobradinho	Recuperação da base e capa asfáltica	1.100m ²
15	20/07/2020	Ofício Nº 116/2020 - SEMOB/ST/SUTER	Abrigo de passageiros, situado na	Execução de base para	20m ²



			Quadra Residencial 101/201, Cruzeiro Novo	pavimento de concreto	
16	18/08/2021	Ofício Nº 99/2021 - VGDF/GAB	Entrada de acesso à SQNW-111 pela Via W7, Noroeste	Ampliação da entrada de acesso	40,50 m²
17	26/08/2021	: So-200108/2021	Estacionamento na QI 16, entre os blocos G e H, no Guara I.	Recapeamento asfáltico	950 m²
18	15/10/2021/09/05/2022	Indicação Parlamentar - OFÍCIO Nº 857/2021-CDESCMAT/ Ofício 81/2022 - EP PAULA BELMONTE	QND 52 Taguatinga	Fresagem com recuperação de base e recapeamento total.	1870 m²
19	01/11/2019	So-195806/2019	SMDB, conjunto 30 e 31, LAGO SUL .	Recapeamento asfáltico complemento de asfalto	5 400 m² 500 m²
20	20/10/2021	Ofício Nº 4893/2021 - SEGOV/SECID	Quadra 203, Conjunto 14, Recanto das Emas	Recuperação de pavimentação	250,00 m²
21	27/10/2021	Ofício Nº 4201/2021 - CACI/SERP	EQNM21/23, na Região Administrativa da Ceilândia	Fresagem em alguns pontos com recapeamento funcional	4500 m²
22	27/10/2021	Ofício Nº 4200/2021 - CACI/SERP	EQNM 23/25 - Região Administrativa da Ceilândia	Fresagem em alguns pontos com recapeamento funcional	2200 m²
23	02/12/2021	Memorando Nº 1626/2021 - NOVACAP/PRES/OUV/Manifestação 231873/2022	Tesourinha de saída do ERS (DF-002) KM 08, para acesso à Via S3 Leste, saindo também do Eixinho "L" e do Eixão Rodoviário Sul altura do Banco Central do Brasil, sentido Setor Bancário Sul	Fresagem e recapeamento asfáltico	700,00 m²/2.800,00 m²/240 m²
24	01/12/2021	Ofício Nº 4964/2021 - CACI/SERP	Estacionamento situado na Praça 01, Bloco A, Setor Sul, Gama	Recapeamento asfáltico	2.645,00 m²
25	06/12/2021	Ofício Nº 1000/2021 - RA-LS/GAB	SHIS QI 21 do Lago Sul - Comércio Local	Recapeamento Asfáltico	4.000,00 m²
26	05/01/2022	OFÍCIO Nº 43/2022-CDESCMAT - Indicação parlamentar	EQNM 40/42, nas proximidades da Escola Classe 45 e da Igreja Assembleia de Deus - Região Administrativa de Taguatinga – RA III	Recapeamento asfáltico	1.400,00 m²
27	08/12/2021	OFÍCIO Nº 1630/2021-CDESCMAT - Indicação parlamentar	Quadra 19, Gama Oeste, em frente à Escola Classe 06, na Região Administrativa do Gama– RA II	Recapeamento asfáltico	800,00 m²
28	26/01/2022	Manifestação So- 024245/2022	QND 52 Taguatinga	Recuperação asfáltica	250,00 m
29	27/01/2022	Indicação Parlamentar 5293, de 2020 do Deputado Martins Machado	Recapeamento asfáltico	QNN 32, em frente ao T RE-cartório eleitoral da 20ª Zona Eleitoral	2.500,00 m²
30	27/01/2022	Indicação Parlamentar 5314, de 2020 do Deputado Martins Machado	Recapeamento asfáltico	QNN 30, estacionamento em frente ao BRB, em frente ao CEI shop	2.500,00 m²
31	26/02/2022	Manifestação 57667	Recapeamento asfáltico	Quadra 15 de Sobradinho I - quadradão em frente ao depósito de gás	600,00 m²
32	18/02/2022	Memorando 17/2022 - ETRAN/DG/DIREN/GEREN/NUEST	Revitalização de faixa de pedestre	QE 19 AE Praça Guará 2	
33	16/03/2022	Ofício Nº 6/2022 - SES/CRDF/DA	Base do SAMU-NAPH SUL, situada à QD 17/20, Setor Oeste, Gama	Pavimentação asfáltica de 2 estacionamentos internos	1240m²
34	23/03/2022	Ofício Nº 40/2022 - DETRAN/DG/DIRPOL/COPO M	Realização de fresagem (ranhuras) do pavimento asfáltico	Acesso a via JK (sentido Ponte JK e sentido Inverso) pela L4 Norte e acesso a via 2a DP (EPIA Norte)	
35	15/03/2022	So-077780/2022	QNL 04, Blocos F, G e Conjunto B, Taguatinga	Recuperação de pavimento asfáltico	400m
36	23/03/2022	Ofício Nº 180/2022 - RA-CRUZ/GAB	SHCES Quadra 105, blocos H e C, Cruzeiro	Recuperação de pavimento	500m²
37	29/03/2022	Ofício Nº 534/2022 - RA- TAG/GAB	Em frente a Escola Classe 52, localizada na QNM 38 Área Especial 01, em Taguatinga Norte/DF.	Recapeamento asfáltico	
38	28/03/2022	Memorando Nº 46/2022 - RA-CRUZ/COLOM	SHCES 1111 entre os Blocos B e A	Recuperação asfáltica de estacionamento	700,00 m²
39	22/03/2022	Memorando Nº 26/2022 - RA-CRUZ/COLOM	SHCES 909 Bloco A	Recuperação asfáltica de estacionamento	700,00 m²
40	24/03/2022	Ofício Nº 192/2022 - RA-CRUZ/GAB	SHCES 207 Blocos H, G, F e E	Recuperação asfáltica de estacionamento	1.900,00 m²
41	22/03/2022	Ofício Nº 177/2022 - RA-CRUZ/GAB	SHCES 807 Blocos B e SHCES 609 Lote 02	Recuperação asfáltica de estacionamento	600,00 m²
42	23/03/2022	Memorando Nº 3087/2022 - NOVACAP/PRES/OUV	QE 44 Conjunto X do Guará II	Recuperação asfáltica	525,00 m²
43	30/03/2022	Carta s/nº	Chácara 01, Conjunto C, casa 38	Serviço paliativo de patrolamento	2.000,00 m²
44	07/04/2022/13/04/2022	Memorando Nº 64/2022 - NOVACAP/DU/DEINFRA/DIMA/S EASF/ Memorando Nº 58/2022 - NOVACAP/DU/DEINFRA/DIMA/ SEASF	Usina de asfalto da Novacap	Utilização de material contaminado e não contaminado para utilizar como base em obras	-



45	20/04/2022	Ofício Nº 136/2022 - RA-CEIL/COLOM/DIROB/GEOB	QNP 11 Conjunto C Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1.850,00 m²
46	08/04/2022	Ofício 94830/2022	Rampa na Esplanada dos Ministérios	Recuperação asfáltica e demolição de concreto	160,00 m²
47	27/04/2022	Memorando Nº 4225/2022 - NOVACAP/PRES/OUV	Via no retorno do final da W4 Sul, no seu encontro com a via S2	Recuperação de base, fresagem e recapeamento do trecho	70,00 m²
48	04/05/2022	Manifestação Protocolo 125280/2022	QS 12 Conjunto 7A Casa 01 Riacho Fundo I	Recuperação asfáltica	100,00 m²
49	18/03/2022	Ofício Nº 2234/2022 - SEGOV/SECID - CACI/SERP	Final da via W7, em direção às Concessionárias	Recuperação asfáltica	150,00 m²
50	22/03/2022	Manifestação So-067542/2021	QNJ 26 Casa 21 - Taguatinga	Fresagem e recapeamento	560,00 m²
51	03/05/2022	Manifestação : So-124007/2022	Via entre o Residencial Jequitibá e a via M1 na QNM 12 - Ceilândia	Fresagem e recapeamento	630,00 m²
52	28/04/2022	Ofício 2076/2022-SSP/GAB	Trechos do estacionamento adjacente à área do 3º BPM (terceiro Batalhão da Polícia Militar)	Ampliação de estacionamento em pavimentação asfáltica	
53	24/05/2022	Manifestação	QNM 10 Conjunto E Ceilândia.	Recapeamento asfáltico	1.700,00 m²
54	18/05/2022	Manifestação	Quadra 2 Conjunto 2G Jardim Roriz Planaltina-DF	Recapeamento asfáltico	1.300,00 m²
55	10/05/2022	Ofício Nº 243/2022 - CEASA- DF/PRESI	Mercado das Flores, CEASA, SIA - DF	Demolição de calçadas de concreto, execução de pavimentação asfáltica em estacionamento	60,00 m² 60,00 m²
56	11/11/2021	So-257512/2021	Parada que fica na CNB 5, em frente a Tesoura de Ouro	Recuperação asfáltica	140 m²
57	07/06/2022	Re-164196/2022	Em frente à casa 52, QNL 24, via 31, Taguatinga Norte/DF	Recuperação asfáltica	500m²
58	03/05/2022	Ofício Nº 1317/2022- CDESCTMAT	QNM 40, nas proximidades do Conjunto I, na Região Administrativa de Taguatinga	Fresagem e pavimentação asfáltica	1.820,00 m²
59	17/06/2022	So-172714/2022	QND30, Taguatinga	Recuperação asfáltica	1.800m²
60	22/06/2022	Memorando Nº 6091/2022 - NOVACAP/PRES/OUV	Via que acessa a chácara 09 da Gleba B na Bica do DER	Patrolamento	
61	27/06/2022	Ofício Nº 94/2022 - SLU/PRESI/OUVIR	Catedral Militar Rainha da Paz, no Eixo Monumental	Recuperação de trecho do pavimento do estacionamento	300m2
62	14/06/2022	So-170382/2022	QNN9, conjunto G, Ceilândia	Recuperação asfáltica	1.700m²
63	21/06/2022	Manifestação	Faixa da direita de quem sai da Rua 210 e entra na Rua Copaíba Águas Claras	Recuperação asfáltica	500,00 m²
64	31/05/2022	OFÍCIO Nº 301/2022-GAB DEP. JOÃO CARDOSO	Quadra 07 de Sobradinho que dá acesso a Sobradinho II	Ampliação da Rotatória	480,00 m²
65	27/06/2022	Manifestação	Balão de acesso as quadras 14 a 25 do Park Way	Recapeamento asfáltico	1.700,00 m²
66	09/06/2022	Ofício Nº 22/2022 - RA- SOBR/COLOM	Vila DNOCS, ao lado da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Sobradinho	Fornecimento de material	12 caminhões aterro
67	30/06/2022	Ofício Nº 6292/2022/GAB- SENASP/SENASP/MJ	Força Nacional do Gama	Pavimentação asfáltica	3.150,00 m²
68	06/07/2022	Manifestação	Revisão da pavimentação asfáltica	QNN 38 Conjunto B, C e E da Ceilândia Sul.	1.460,00 m²
69	04/07/2022	Manifestação	Setor Clube Esportivo Sul Trecho III Conjunto 02 - Asa Sul em frente a Associação Pestalozzi de Brasília	Recapeamento asfáltico	420,00 m²
70	22/06/2022	Ofício 001	SQS 402 entre os Blocos S e T	Recapeamento asfáltico	1.000,00 m²
71	15/07/2022	Ofício 35/2022/DILOG/SA/SG/PR - Presidência da República	Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial	Recapeamento asfático	4.000,00 m²
72	21/07/2022	Manifestação RE 199112/2022	Quadra 37 casa 37 Setor Leste do Gama	Recapeamento Asfáltico	1.680,00 m²
73	06/07/2022	Manifestação 185045/2022	Eixo Monumental sentido Rodoviária do Plano para Esplanada	Recapeamento Asfáltico	2.100,00 m²
74	29/06/2022	Ofício Nº 269/2022 - SLU/PRESI/DILUR	Complexo Sul, localizado na Avenida das Nações S/N às margens do Lago Sul	Pavimentação Asfáltica	2.400,00 m²
75	19/07/2022	Ofício Nº 173/2022 - RA- SCIA/COLOM	Em frente da Igreja Católica Jesus Bom Pastor, Chácara Santa Luzia, Estrutural.	Terraplanagem com material fresado	120,00 m
76	15/07/2022	Ofício Nº 250/2022 - RA-CEIL/COLOM/DIROB/GEOB	QNP 09 Conjunto H Casa 37, P Norte Ceilândia	Recapeamento Asfáltico	1.890,00 m²
77	07/07/2022	Ofício Nº 237/2022 - RA-CEIL/COLOM/DIROB/GEOB	QNP 36 Conjunto F Ceilândia	Recapeamento Asfáltico	1.700,00 m²
78	27/07/2022	Ofício Nº 416/2022 - RA- SOL/GAB	Administração do Sol Nascente	Fornecimento de material	Blocos intertravados



79	09/08/2022	Ofício Nº 291/2022 - RA-CEIL/COLOM/DIROB/GEOB	QNP 9 conjunto J - Ceilândia	Recapeamento Asfáltico	1.800,00 m²
80	04/06/2020	Ofício Nº 1277/2020 - IBRAM/PRESI	Penitenciária Feminina do Distrito Federal, Gama/DF	Manutenção de vias com material fresado	4.800,00 m²
81	13/04/2022	Ofício Nº 3073/2022 - SEDUH/GAB	Condomínio Uberada e Morada Colonial, Bairro Nova Colina	Manutenção de vias com material fresado	3.800,00 m
82	29/06/2022	Ofício Nº 35/2022 -CBMDF/GPRAM/SELOG	Grupamento de proteção ambiental Asa Norte	Pavimentação asfáltica	1.800,00 m²
83	04/08/2022	Memorando Nº 210/2022 - SODF/SUAF/UNEOBRAS	Av. do Paranoá onde temos um comprimento de 5,4 Km e largura de 6,3 m	Fresagem para recomposição do pavimento asfáltico	5,4 km
84	06/07/2022	Ofício Nº 1078/2022 - RA- SAM/GAB	QR 829, conjunto 5, Samambaia-DF	Pavimentação asfáltica	600,00 m²
85	11/08/2022	Manifestação 214955/2022	SMLNI Trecho 8 Conjunto 01 casa 2 Lago Norte	Recapeamento asfáltico	1.890,00 m²
86	25/07/2022	Ofício Nº 267/2022 - RA-CEIL/COLOM/DIROB/GEOB	QNP 9 Conjuntos J e O - P Norte	Recapeamento asfáltico	3.640,00 m²
87	10/08/2022	Ofício Icipe 116/2022 (93071920), emitido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada	Via de acesso ao Hospital da Criança de Brasília - HBC, Shcnw Trecho 2	Recapeamento asfáltico	490,00 m²
88	13/08/2020	Memorando Nº 88/2020 - DETRAN/DG/DIREN/GEREN/NU EST	03 pontos críticos no asfalto onde será feita a pintura das faixas na QI 21, QNH 09 e QNH 11	Recapeamento asfáltico	3.780,00 m²
89	11/02/2022	Manifestação 42817/2022	Conjunto 09, da QUADRA QL 10, Lago Sul	Recapeamento asfáltico	2.310,00 m²
90	10/08/2022	Manifestação So-213906/2022	Rua ES 8A, LOTE 11 - Condomínio de Mini Chácaras - SOBRADINHO 2.	Recapeamento asfáltico	1.450,00 m²
91	18/07/2022	Ofício Nº 549/2022 - RA-LN/GAB	Dois estacionamentos do Parque de Exposição	Recapeamento asfáltico	8.300,00 m²
92	18/08/2022	Manifestação 218441/2022	SHIS QI 01 Conj 02 casa 11 Lago Sul	Recapeamento asfáltico	2.200,00 m²
93	09/08/2022	OFÍCIO Nº 102/2022-GAB DEP. AGACIEL MAIA	Entre os conjuntos 1-J e 1-K, lotes 01 a 48 da Quadra 01 do Setor Residencial Norte A - Jardim Roriz-Planaltina-DF.	Recapeamento asfáltico	1.400,00 m²
94	15/08/2022	Ofício Nº 361/2022-GAB DEP. DELMASSO	Balão da SQNW 110	Recapeamento asfáltico	400,00 m²
95	07/08/2020	Ofício Nº 112/2022 - RA- RFII/COLOM	Via não pavimentada marginal à DF-065, que faz ligação entre o acesso ao CAUB I, Riacho Fundo e a água mineral La Priori.	Patrolamento com reposição de material	600,00 m
96	02/06/2022	Memorando Nº 5608/2022 - NOVACAP/PRES/OUV	Estacionamento em frente ao bloco M, na SQSW 300	Recapeamento asfáltico	
97	24/08/2022	Ofício Nº 97/2022 - SODF/SUAF/ASSESP	Autorização de acesso de caminhões da empresa HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA em suas dependências com vistas a descarga, de material fresado	Fornecimento de material	-
98	26/08/2022	Manifestação 226626	QNL 10 em frente ao Conjuntos G e H no balão que desce para o SENAI Taguatinga.	Recapeamento asfáltico	1.300,00 m²
99	23/08/2022	Ofício Nº 9/2022 - PMDF/DSAP/DAS/CCF/SAD/SS LOG	Pista de atividade física para o Centro de Capacitação Física da Polícia Militar do Distrito Federal (CCF)	Recuperação com material fresado	3.600,00 m²
100	11/07/2021	OFÍCIO Nº 435/2021- CDESCTMAT	Quadra CL 201 em Santa Maria	Construção de um estacionamento	2.200,00 m²
101	26/08/2022	Manifestação 227158/2022	Tesourinha da 103/104 Sul	Recuperação do asfalto em trechos isolados	-
102	15/08/2022	Ofício Nº 31/2022 - SES/SRSSO/DIRAPS/GSAP6- TAG	UBS 6 do Setor C - QSC AE Taguatinga	Estacionamento interno	650,00 m²
103	25/08/2022	Ofício Nº 13/2022 - SES/SRSSO/DIRASE/CER	Centro Especializado em Reabilitação (CER II)	Recapeamento asfáltico de estacionamento	910,00 m²
104	02/09/2022	OFÍCIO Nº 402/2022-GAB DEP. SARDINHA	Lateral do "Buteko 101", da Quadra CLSW 101, Bloco "A"	Estacionamento lateral	-
105	13/08/2021	Ofício Nº 139/2022 - RA- CEIL/COLOM	Via entre a EQNO12/14 e a QNO 12, em frente ao Centro de Ensino Especial 2 de Ceilândia	Pavimentação asfáltica	1.540,00 m²
106	20/07/2018	Ofício Nº 75/2022 - SEDUH/GAB/OUVIDORIA	Quadra 06, Conjunto "F", em frente a casa 16, Residencial Leste, Planaltina	Pavimentação asfáltica	60,00 m²



107	19/09/2022	Manifestação 240604	Quadra 25, Setor Oeste, Gama na rua lateral entre as casas 61,59,21,19,22,20,58,56 e ruas adjacentes	Recapeamento asfáltico	2.000,00 m ²
108	20/09/2022	Manifestação 242655	Quadra 05 Conjunto L em frente a Casa 09 Setor Sul Gama	Recapeamento asfáltico	800,00 m ²
109	20/09/2022	Manifestação 242558	Quadra 13, conjunto E, em frente a casa 18, Setor Sul, Gama	Recapeamento asfáltico	1.700,00 m ²
110	22/09/2022	Despacho - NOVACAP/DA/CEPZE-PREF	Guarita da Empresa, que fica na entrada dos pedestre	Recapeamento asfáltico	120,00 m ²
111	21/09/2022	Ofício Nº 341/2022 - RA-CEIL/COLOM/DIROB/GEOB	QNP 12 Conjunto S P Sul	Recapeamento asfáltico	1.800,00 m ²
112	13/07/2021	Ofício Nº 504/2021- CDESCTMAT	Conjunto B, da Quadra AC 200, da Região Administrativa de Santa Maria/DF	Pavimentação asfáltica	400,00 m ²
113	19/08/2022	Memorando Nº 90/2022 - SEDES/SUBSAS/CPSE/DAIF/C RASCS	CRAS DA Ceilândia Sul QNM 15 Lote A -Centro de Referência de Assistência Social da Ceilândia Sul - CRASCS.	Pavimentação asfáltica estacionamento interno	700,00 m ²
114	04/10/2022	Manifestação 252725	QNL Conjunto H	Recapeamento asfáltico	700,00 m ²
115	06/01/2022	Ofício Nº 597/2022 - RA- RFI/GAB	Ao lado da parte da frente da Igreja Ebenézer, situada na QS	Construção de estacionamento público	300,00 m ²
116	12/09/2022	Ofício Nº 5431/2022 - SEGOV/SECID	Taguaparque	Limpeza de bacias	-
117	06/10/2022	Ofício Nº 100/2022 - SEDES/CPSE/DISEFI/CPOPBS	Centro Pop de Brasília	Nivelamento de área	300,00 m ²
118	12/12/2017	Ofício Nº 1024/2022 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTE C	Colônia Agrícola Samambaia Chácara 49	Obras emergenciais e paliativas de contenção de erosão e desvio do córrego	40 dias
119	17/10/2022	Manifestação 261268/2022	QR 410 conj 03 em frente a casa 16 Samambaia Norte	Recapeamento asfáltico	180,00 m ²
120	20/10/2022	Memorando Nº 302/2022 - SODF/SUAF/UNEOBRAS	Lagoas L2 e L3 do Guará	Limpeza mecanizada de bacias e construção de aceiro	-
121	17/10/2022	Manifestação 257600/2022	Rotatória na via N2 e na saída desta em direção à L2 Sul; vias entre a S2 e N2; Na rampa lateral em frente a à Catedral, no sentido L2 Norte e na rampa lateral, em frente ao museu Nacional, sentido L2 Sul	Recapeamento asfáltico	800,00 m ² ; 900,00 m ²
122	24/10/2022	Memorando Nº 311/2022 - SODF/SUAF/UNEOBRAS	Via W3 Sul	Fresagem a pedido da Secretaria de Obras	-
123	05/09/2022	Memorando Nº 255/2022 - SODF/SUAF/UNEOBRAS	Avenida Hélio Prates	Fresagem a pedido da Secretaria de Obras	4.515,00 m ²
124	19/10/2022	Ofício Nº 48/2022 - RA-BRAZ/CODES/DIDOT/GEARU	Escola Classe 01 do Inkra 08 e na lateral do lote 01 da Quadra 15 (Posto Policial da PMDF)	Execução de estacionamentos	350,00 m ² e 150,00 m ²
125	17/10/2022	Ofício Nº 3192/2022 - SEE/GAB/AESP	Estacionamento interno no CEM 01 de São Sebastião	Pavimentação asfáltica	1.700,00 m ²
126	22/07/2020	Ofício Nº 378/2020 - RA- VIII/GAB	Alça de ligação/retorno que funcionará como nova saída do Núcleo Bandeirante passando pela Avenida Dom Bosco	Alça sob o Viaduto Presidente João Goulart (DF-075), a pedido do DER	5460,00 m ²
127	19/10/2022/13/07/2023	Manifestação 263477/2022 e 171516/2023	QNA 36, 47 e 48, Taguatinga	Recapeamento asfáltico	3.900,00 m ² /1.300,00 m ²
128	27/10/2022	Ofício Nº 6157/2022 - SEGOV/SECID	Adm. De Santa Maria	Fornecimento de material fresado	3 cam
129	07/07/2021	Manifestação 156003/2021	Vias na QNG, AE 39, próximo ao SENAC e na QNG20, próximo ao Mercado Solar	Recapeamento asfáltico	4.000,00 m ²
130	25/10/2022	Manifestação 267405/2022	QNO 17 Conjunto 37 da Expansão do Setor O que fica localizada na rua atrás do Mercado Ideal e loja Pregão da Construção.	Retirada de blokrets e pavimentação asfáltica	500,00 m ²
131	12/05/2022	Ofício Nº 2199/2022 - SEMOB/GAB	Nos dois sentidos da Avenida Comercial dos Bombeiros, na Região Administrativa do Gama	Implantação de abrigos de passageiros	270,00 m ²
132	20/05/2021	Ofício Nº 3110/2022 - DETRAN/DG/CGAB	Área de exame do DETRAN no estacionamento do CAVE, Guará	Recapeamento asfáltico	8.880,00 m ²
133	18/11/2022	Verbal da DU	Próximo ao UNICEUB SEPN 707- 907	Recuperação asfáltica e criação de micro bacias	1.000,00 m ²
134	21/11/2022	Verbal da DU	QNR2, Ceilândia	Recuperação asfáltica	1200,00 m ²



135	21/10/2022	Ofício Nº 2875/2022 - DETRAN/DG/CGAB	retorno da P5 SUL na Avenida Elmo Serejo, entrada de acesso	Fresagem com recapeamento asfáltico	770 m ²
136	24/11/2022	Ofício Nº 657/2022 - RA- SOL/GAB	Chácara 75 no trecho III do Sol Nascente	serviço emergencial de recuperação de erosão	
137	26/09/2022	Ofício Nº 6/2022 - SEE/CREPP/EC 114 SUL	Escola Classe 114 sul	recoo par acondicionar de forma adequada os containers de coleta de resíduos.	
138	07/11/2022	Ofício Nº 16/2022 - PCDF/DGPC/DPC/18ª	18ª Delegacia de Polícia	Pavimentação asfáltica de estacionamento	737,00 m ²
139	21/10/2022	So-265597/2022	Quadra 7 conjunto m Setor Sul do Gama	Recapeamento asfáltico	2500 m ²
140	16/09/2022	Ofício Nº 3150/2022 - DETRAN/DG/CGAB	Em frente ao complexo Lake View	complemento da rotatória	
141	21/11/2022	Re-287301/2022	Rua descida do Mirante, na altura da chácara 131	Recuperação de pavimento	
142	17/11/2022	Ofício SEI-GDFn.º 12 SSG/10947	Entre o Trecho do Aeroporto JK e a Base Aérea de Brasília	Recapeamento asfáltico	
143	03/11/2022	Ofício Nº 20/2022 - PMDF/DEC/APMB/ESFP/SSAD	Complexo de ensino da Polícia Militar, QNG Área Especial 1, Lote 22 – CEPOM – TAGUATINGA – DF.	Pavimentação asfáltica	360m ²
144	03/11/2022	So-273591/2022	Parque Esplanada I / DF-290	Recuperação de pavimento	200m
145	17/11/2022	Ofício Nº 1157/2022 - SEL/GAB/ASSESSORIA	Via de acesso ao portão de serviços do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade	fornecimento e espalhamento de material fresado	1000m ²
146	25/10/2022	So-267416/2022	Conjunto I da QE 15 do Guará II	Recapeamento asfáltico	2000m ²
147	16/11/2022	So-282257/2022	QOF CONJUNTO D-CANDANGOLANDIA (SETOR DE OFICINAS)	Recuperação de pavimento	700m ²
148	25/11/2022	So-290850/2022	SQS 104 BLOCO A ASA SUL	Recuperação de pavimento	1.000m ²
149	16/12/2022	Ofício Nº 2488/2022 - SODF/GAB/ASSESP	Sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)	escavação, carga e transporte	2.500m ³ e 10.000m ³
150	08/11/2022	Ofício Nº 123/2022 - RA- PAR/COEX	Erosões nas proximidades do Estádio JK, localizado na Qd 01 Conj A Lote 01 - Paranoá	Recuperação de erosões	-
151	05/12/2022	OFÍCIO Nº 659/2022-GAB DEP. ROBÉRIO NEGREIROS	Chácara 02, conjunto D1, trecho 03, localizado na Região Administrativa do Sol Nascente	Patrolamento com reposição de material agregante.	-
152	24/12/2022	Ofício Nº 226/2022 - RA-GAMA/COLOM	Quadra 48, Casa 78, Setor Leste, Gama/DF	Execução da capa asfáltica	200,00 m
153	24/12/2022	Ofício Nº 3/2023 - RA- BRAZ/COLOM	Ligação da 4 sul ao Setor Cascalheira área rural de Brazlândia- DF	Fornecimento de pedra rachão	200 t
154	06/04/2021	Ofício Nº 508/2022 - RA-PP/GAB	Terminal Rodoviário de Brasília, próximo ao Park Shopping	Remoção do asfalto e plantio de grama, para restituir o projeto original segundo o projeto urbanístico, evitando o estacionamento irregular denunciado pelo Consórcio Novo Terminal	
155	03/01/2023	Ofício Nº 6/2023 - RA-SOL/GAB	Via da chácara 75, do trecho III, Setor Habitacional Sol Nascente	Recuperação asfáltica	200,00 m
156	10/12/2022	Ofício Nº 5898/2022 - SSP/GAB	Avenida de ligação entre a Rua da Misericórdia e a Rua 04 Vicente Pires	serviços paliativos e emergenciais de recuperação de talude	
157	23/11/2022	Ofício Nº 6932/2022 - SEGOV/SECID	Setor Habitacional Água Quente	Patrolamento e reposição de material	
158	14/10/2022	Ofício Nº 1845/2022 - RA- PLAN/GAB	Córrego do Arrozal - Planaltina	Patrolamento e reposição de material	
159	02/01/2023	Verbal	Condomínio Nova Petrópolis - Planaltina	Patrolamento de vias	
160	13/01/2023	Verbal	Chácara 73 do Sol Nascente	Recuperação de erosão e vias	
161	13/01/2023	Verbal	Chácara 84 do Sol Nascente	Recuperação de erosão e vias	
162	17/01/2023	Verbal	QE 32 Conjunto F, Guará II	Recuperação asfáltica	
163	15/12/2022	Ofício Nº 750/2022 - RA-NB/GAB	Rua 12 A, Metropolitana, Núcleo Bandeirantes	Recuperação de erosão	
164	16/01/2023	Verbal DU	Setor Rajadinha/ Paranoá	Patrolamento	



165	14/12/2022	Ofício Nº 20/2022 - SES/SRSCE/DIRAPS/GSAP2- NA	Estacionamento da Unidade Básica de Saúde nº 2, da Secretaria de Saúde do DF, localizada EWR Norte Entrequadra Norte 114/115 - Asa Norte	Recapeamento asfáltico	
166	16/12/2022	Manifestação 301673/2022	QNM 23 conjunto D casa 30 (rua toda) Ceilândia sul	Recapeamento asfáltico	1.800,00 m²
167	11/11/2022	Ofício 80/2022 - Paróquia Santa Clara e São Francisco de Assis	Entrada da Avenida das Paineiras, Quadra 1, lote A	Pavimentação asfáltica (Correção de raio)	11 m²
168	28/12/2022	Despacho - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIMAD	Quadra 11 Conjunto A do Gama	Nivelamento para disciplinamento de águas pluviais	-
169	11/11/2022	Ofício 797/2022-RA-LS/GAB	SHIS QI 29, Lago Sul	Correção de afundamento	300,00 m²
170	16/01/2023	Ofício Nº 5/2023 - PMDF/DLF/CH	6º BPM	Pavimentação asfáltica	600,00 m²
171	26/01/2023	Verbal DU	Avenida Elmo Serejo com as Vias P- 01, 02, 03 e 04 - Ceilândia	fresagem em pontos com corrugações/Ondulações transversais	-
172	12/01/2023	Manifestação	SQS 410 entre os Blocos A e B - Asa Sul	Recapeamento asfáltico	900,00 m²
173	25/01/2023	Ofício Nº 87/2023 - RA-NB/GAB	Adm. Núcleo Bandeirantes	Fornecimento de material	
174	16/01/2023	Ofício Nº 42/2023 - RA- SOL/GAB	Quadra 503, Pôr do Sol	Recapeamento asfáltico	-
175	26/01/2023	Ofício Nº 224/2023 - RA- TAG/GAB	Via na Praça do Bicalho QND- 35, CND 4 LT 2 a CND 5 LT 20 em Taguatinga	Recapeamento asfáltico	
176	23/11/2022	Ofício Nº 721/2022 - RA- SOL/GAB	SHSN Chácara 115 conjunto B, Casa 57 A - Trecho III	Pavimentação asfáltica	2.800,00 m²
177	01/12/2022	Ofício Nº 814/2022 - RA-LS/GAB	Via pública na SHIS QI 23 Conjunto 13 casa 21	Correção de empoçamento	600,00 m²
178	16/01/2023	Ofício Nº 12/2023 - RA- SCIA/COLOM	Anel Viário da Cidade Estrutural	Recapeamento asfáltico	2.100,00 m²
179	27/01/2023	Manifestação 19231/2023	QSC 19 com ênfase nas chácaras 27 e 28	Terraplenagem	-
180	25/01/2023	Ofício Nº 70/2023 - RA-RFI/GAB	Estacionamento ao lado da ADM RFI	Recapeamento asfáltico	3.600,00 m²
181	24/01/2023	Ofício Nº 80/2023 - RA-NB/GAB	Estacionamento da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante	Recapeamento asfáltico	3.000,00 m²
182	19/01/2023	Manifestação 13486/2023	Em frente ao Centrad até a parada em frente ao Estádio Serejão Taguatinga	Recapeamento asfáltico	600,00 m
183	24/01/2023	Ofício Nº 81/2023 - RA-NB/GAB	Rua do Bloco 1120, que faz ligação da Avenida Central à 3ª Avenida (Rua do Escadão) do Núcleo Bandeirante	Recapeamento asfáltico	650,00 m²
184	31/01/2023	Ofício Nº 146/2023 - RA- PLAN/GAB	Quadra 5, Rua F, Setor Residencial Leste, cujo ponto de referência indicado é a Horta Comunitária do Buritis III	Terraplenagem	4 cam. Fresado
185	06/02/2023	Ofício Nº 11/2023 - RA- GAMA/COLOM	Via na Chácara - São João Batista Córrego Olhos D'água, Ponte Alta Norte, Número 01 C	Terraplenagem de via e limpeza de micro bacias	-
186	05/01/2023	Ofício Nº 3/2023 - RA- SAO/COLOM	Vias no Setor Tradicional na Região Administrativa de São Sebastião	Recapeamento asfáltico	-
187	03/12/2022	Ofício Nº 3/2023 - RA- SAO/COLOM	Vários locais Sol Nascente	Terraplenagem e recapeamento	-
188	27/12/2022	Ofício Nº 181/2022 - RA- RFI/COLOM	Via rural no CAUB I- Escola Ipê	Melhoramento de via não pavimentada	
189	08/02/2023	Memorando Nº 3/2023 - SODF/GAB/CAOC 04/2016 SINESP	Obra do Túnel de Taguatinga	Fornecimento de material para aterro	1.336,63 m³ de material para aterro
190	07/02/2023	Manifestação OUV-028233/2023	Estacionamento do Sesc, em frente a padaria 05 estrelas, Guara I/DF	Recapeamento asfáltico	1.200,00 m²
191	27/12/2022	Ofício Nº 243/2022 - PMDF/28ºBPM/SLOG	28º Batalhão de Polícia Militar, Riacho Fundo	complementação da pavimentação asfáltica (em trechos do canteiro e em recortes) em estacionamento interno	200,00 m²
192	30/01/2023	Ofício Nº 38/2023 - RA- ARNQ/GAB	Avenida Principal de Arniqueira	Recapeamento asfáltico	Pontos isolados críticos



193	02/02/2023	Manifestação 025257/2023	Estacionamento localizado nas esquinas dos Blocos A e B, da SHIGS 715 Sul, especificamente virado para a entre quadra 715/714 Sul	Recapeamento asfáltico	240,00 m²
194	16/02/2023	Ofício Nº 43/2023 - CBMDF/GPRAM/EXEC/AQUISI	Grupamento Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF	Pavimentação asfáltica do estacionamento interno	2.400,00 m².
195	16/02/2023	Ofício Nº 7/2023 - PMDF/RPMON/SLOG	Regimento de Polícia Montada/PMDF, localizada na Rodovia DF - 75 Km 8 Área Especial 01, no Riacho Fundo I,	Fornecimento de CBUQ	12 ton
196	09/03/2023	Verbal DU / Secretaria de Obras	Quadra 703/704 na Avenida W-3 sul	Capa asfáltica	
197	03/02/2023	Ofício Nº 149/2023 - RA-SOBR/GAB	Condomínio Morada Colonial (DF-330) - Sobradinho/DF.	Patrolamento de vias	
198	25/10/2022	Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68 Manifestação 267509/2022	Encabeçamento da ponte sobre o córrego na via Bernardo Sayão - Ligaçao Guarã II ao Park Way/Águas Claras"	Recuperação de erosão	
199	08/02/2023	Manifestação 029131/2023	QND 36 Taguatinga	Recapeamento asfáltico	1.800,00 m²
200	01/02/2023	Manifestação 23443/2023	Quadra 02, Modulo E em frente o lote 12 no condomínio Nova Petrópolis	Melhoria de via não pavimentada	4 horas
201	09/02/2023	Ofício Nº 97/2023 - RA-LS/GAB	SHIS QL 12 Conjunto 11	Recapeamento asfáltico	2.800,00 m²
202	09/05/2022	Ofício Nº 226/2023 - RA- SAM/GAB	Construção de estacionamento público projetado	QS 411 Cj A- Samambaia	
203	16/02/2023	Ofício Nº 16/2023 - RA- PAR/COEX/DIOB	Calçada da DF- 001 da cidade do Paranoá	Fornecimento de 30 (trinta) caminhões de terra	
204	08/02/2023	Manifestação 029768/2023	Conjunto 05, quadra 13 do Setor residencial leste de Planaltina, em frente as casas 13 e 14	Recuperação asfáltica	3 m³ de CBUQ
205	14/02/2023	Manifestação 035662/2023	QE 46 Conjunto K Guarã II	Recuperação asfáltica	1.300,00 m²
206	22/02/2023	Manifestação 041236/2023	SHC /SEQ 308/309 Bloco A MC, Cep : 70310-500, Asa Sul- Brasília. Ponto de Referência em frente ao Pão de Açúcar."	Recuperação asfáltica	2.400,00 m²
207	17/02/2023	Ofício Nº 8/2023-GAB DEP PR DANIEL DE CASTRO	Avenida Araucárias, em Águas Claras, em frente à Ômega Super Troca de Óleo	Recuperação asfáltica	1.350,00 m²
208	22/03/2023	OFÍCIO Nº 8/2023-GAB DEP PR DANIEL DE CASTRO	Hospital de apoio/ Noroeste	Pavimentação asfáltica	2.400,00 m²
209	13/01/2023	Ofício Nº 12/2023 - CM/SUSER/CROAC	Residência Oficial de Águas Claras	Pavimentação asfáltica no complexo da ROAC	600,00 m²
210	22/02/2023	Manifestação 040101/2023	QNN 20 H Ceilândia Sul	Recuperação asfáltica	1.900,00 m²
211	25/03/2023	Verbal DU	Quadra 501 do Por do Sol	Recuperação de base e capa asfáltica	700,00 m²
212	25/03/2023	Verbal DU	Via N2 Ceilândia Oeste próximo a Demacol	Recuperação de base e capa asfáltica	1800,00 m²
213	24/02/2023	Manifestação Protocolo: OUV-042432/2023	SMPW Quadra 04 Conjunto 6/7 Setor Park Way DF	Recuperação asfáltica	5.600,00 m²
214	10/03/2023	Manifestação Protocolo: OUV- 056268/2023	SQSW 102 BLOCO E, Residencial Caravela , ao lado do bloco C, e ao lado do bloco D, Ed. Royal Garden	Recuperação asfáltica	1.260,00 m²
215	27/01/2023	Ofício de nº 1SSG/370 - Comando da Aeronáutica	Estacionamento em frente ao prédio, Bloco M, Esplanada dos Ministérios	Recapeamento asfáltico	3.000,00 m²
216	23/03/2023	Ofício Nº 54/2023 - SODF/SUAF/ASSESP	Av. Hélio Prates - Taguatinga	Recapeamento asfáltico	2.000,00 m²
217	07/03/2023	OFÍCIO Nº 75/2023-GAB DEP EDUARDO PEDROSA	Bica do DER gleba B em Planaltina	Melhoria de via não pavimentada	7.000,00 m²
218	14/03/2023	Ofício Nº 253/2023 - RA-PP/GAB	Terreno localizado na SGAS 610 Lote 73 - Nova sede da Adm. Regional do PP	Terraplenagem com material fresado	-
219	17/03/2023	Ofício Nº 641/2023 - RA- CEIL/GAB	Administração da Ceilândia	Material fresado	5 caminhões
220	02/03/2023	Manifestação: OUV-049364/2023	QS 4, CNJ 1, CS 31 ATÉ A 45, RIACHO FUNDO I	Recapeamento asfáltico	420,00 m²
221	03/04/2023	DIMAD	QUADRA 02 CONJUNTO D 21 CASA 26 SOBRADINHO/DF	Recuperação de vala	150,00 m²
222	30/03/2023	DIMAD	AVENIDA CANEGAI RIACHO FUNDO I/DF	Recuperação de vala	50,00 m²
223	23/02/2023	Manifestação OUV-042527/2023	SQS 414 Blocos T e S	Recapeamento asfáltico	1.190,00 m²
224	20/04/2023	Verbal da DU	Rua 07 do Vicente Pires	Fresagem, recuperação de base e capa asfáltica	800,00 m²



225	20/04/2023	Verbal da DU	Via na SGCV Park Sul SOFSUL	Execução de fresagem e capa asfáltica	560,00 m ²
226	09/02/2023	Memorando Nº 46/2023 - SODF/SUAF/UNEORBRAS	VIA STN EQNN entre as as quadras QNM 2 e QNN1 na Ceilândia	Fresagem	350,00 m ²
227	21/09/2022	Re-243277/2022	SHIS QI 19 via de acesso aos Conjuntos 5 e 6 - Lago Sul	Recapeamento asfáltico com fresagem	1.800,00 m ²
228	24/11/2022	Ofício 220/2022/COSEG/COAGE/DILOG/SA/SG/PR - Presidência da República	Residência Oficial da Granja do Torto - Vias internas	Recapeamento asfáltico com fresagem	7.000,00 m ²
229	20/07/2022	Memorando Nº 39/2022 - SLU/PRESI/DILUR/COLUR/SUB SUL	Entrada do Núcleo do Gama/NUGAM-SLU Ponte Alta Norte (Gama)	Recuperação asfáltica de via de acesso (1.000,00 m ²); pavimentação asfáltica de 02 estacionamentos (14.000,00 m ²); pav. Asfáltica acesso à rampa de despejo (3.000,00 m ²) e Ligação entre os estacionamentos (2.000,00)	20.000,00 m ²
230	28/04/2023	Ofício SEI-GDF Nº 11/2019 - DER-DF/DG/SUOBRA/3º DR	Recanto das Emas	Recuperação de erosão	-
231	31/03/2023	Ofício Nº 252/2023 - TERRACAP/PRESI/DITEC/ADTEC	ARNIQUEIRA	Recuperação de erosão	-
232	15/05/2023	Ofício Nº 2063/2023 - NOVACAP/PRES/SECRE	NÚCLEO BANDEIRANTES	Recuperação de erosão	-
233	27/04/2023	Verbal da DU	DIMAV e DPJ	Estacionamento	168,00 m ²
234			PENTECOSTES	Terraplenagem com recuperação de erosões nos campos e estacionamentos e pavimentação asfáltica dos raios de entrada das rampas, melhoria de rampas de acesso em material fresado para o Evento de Pentecostes no Taguaparque	
235	17/04/2023	Verbal DU	Avenida São Sebastião no Morro da Cruz em São Sebastião	Recapeamento asfáltico	3.500,00 m ²
236	03/04/2023	Verbal DU	SERCRE/DE	Fornecimento pedra marroada	05 camin.
237	03/04/2023	Verbal DU	Administração do Riacho Fundo	Fornecimento material grosso	05 camin.
238	03/04/2023	Verbal DU	Granja do Torto	Fornecimento de brita 01	01 cam
239	02/12/2021	OFÍCIO Nº 275/2021-CTMU - Câmara Legislativa	Estacionamento na Quadra 500, área especial 01, trecho 01, em frente à Escola Classe Juscelino Kubitschek - Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol	Pavimentação asfáltica	3.500,00 m ²
240	28/03/2023	Ofício Nº 570/2023 - CBMDF/GABCG	Grupamento de Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar (GAEPH) localizado no Guarã II, próximo ao Pólo de Modas	Recapeamento asfáltico	3.800,00 m ²
241	06/03/2023	Ofício Nº 77/2023 - RA- SUDO/GAB/ASPLAN	Em frente ao Edifício Via Buriti, situado na SQSW 300 Bloco B, Sudoeste	Recapeamento asfáltico	2.900,00 m ²
242	21/03/2023	Ofício Nº 187/2023 - RA- SOL/GAB	Chácara 73 conjunto B, próximo ao Colégio 66 do Trecho III, Setor Habitacional Sol Nascente	Pavimentação asfáltica	
243	05/04/2023	Ofício Nº 332/2023 - RA- REC/GAB	Recanto das Emas	Fornecimento de material	5 cam.
244	22/03/2023	Manifestação OUV-068636/2023	QE 44, conjunto R/S, Guarã II,	Recapeamento asfáltico	840,00 m ²
245	24/03/2022	Despacho - NOVACAP/PRES/DU	Contratao Novacap - CONSTRUTEQ	Fornecimento de material	60m3 de pedra rachão/pedra de mão
246	20/07/2021	Despacho - SODF/SUAF/UNEORBRAS	EPIG - Para SO	Fresagem	



247	29/03/2023	Memorando Nº 22/2023 - SES/SRSSO/DA/GAOESP- SAM/NAGMP	Área de estacionamento externo, frente ao acoplado do HRSAM	Recapeamento asfáltico	750,00 m²
248	22/03/2023	Ofício Nº 11/2023 - SEE/CRETAG/CEF 08	Estacionamento interno no Centro de Ensino Fundamental nº 08 de Taguatinga Norte, localizado QNA 52, Lote 26, Taguatinga – DF.	Pavimentação asfáltica	-
249	20/03/2023	Manifestação OUV-064379/2023	QRC 10 em frente a casa 33, após o recapeamento do balão localizado na QRC 10/12, em frente a Igreja Católica do Residencial Santos Dumond	Recapeamento asfáltico	400,00 m²
250	21/03/2023	Memorando Nº 3056/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	SOE E/Q 13/17 (sentido setor central), próximo ao Supermercado Escorpião do Setor Oeste de Gama (na Via Lateral)	Recapeamento asfáltico	2.800,00 m²
251	22/03/2023	Manifestação OUV-067749/2023	Quadra 14 conjunto B8 - Sobradinho	Recapeamento asfáltico	3.402,00 m²
252	24/03/2023	Ofício Nº 1467/2023 - NOVACAP/PRES/SECRE	Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI), Creche Tipo 1 (projeto próprio), localizado na EQNP 08/12, Área Especial - Ceilândia/DF	Execução de curvas de nível	
253	15/09/2022	Ofício Nº 4834/2022 - NOVACAP/PRES/SECRE	Estacionamento interno do CRAS -Centro de Referência de Assistência social - CRAS P. SUL, situada na EQNP 12/16 Área Especial S/Nº Lote A/B.	Pavimentação asfáltica	
254	12/05/2023	VERBAL DU	VIA S-2 em frente ao Bloco "B" acesso ao anexo da Câmara dos Deputados Brasília/DF	Fresagem, recuperação de base e capa asfáltica	1.750,00 m²
255	17/05/2023	VERBAL DU	QND 29 em Taguatinga Norte	Recapeamento asfáltico	1.800,00 m²
256	18/05/2023	VERBAL DU	QNP 28, Área Especial, s/n, Setor P Sul ao Lado da Usina da SLU.	Contenção de erosão	-
257	18/05/2023	VERBAL DU	QI 09 rua do Hotel Só Love Setor Norte Taguatinga	Recapeamento asfáltico	3.010,00 m²
258	27/04/2023	Manifestação OUV-095509/2023	Via existente em frente ao Centro de Educação Infantil - CEI 01, localizada na Área Especial Escolar do Residencial Nova Planaltina	Estacionamento em Pavimentação asfáltica	1.400,00 m²
259	26/01/2023	Memorando Nº 6/2023 - NOVACAP/DU/DPJ/DIAGRO/SE ARV	Entrada de máquinas e equipamentos no Viveiro de Produção de Mudas da Novacap - Viveiro II	Implantação de pavimento e mudança na localização	
260	25/04/2023	Ofício Nº 3/2023 - DETRAN/DG/DIREN/GEREN/N USPA	Estacionamento do Estádio de Futebol do CAVE no Guará II	Fresagem e capa asfáltica	1.400,00 m²
261	24/03/2023	Manifestação OUV-069365/2023	QE 15, conjunto H, Guará II	Fresagem e capa asfáltica	2.400,00 m²
262	13/10/2022	Ofício Nº 721/2022 - RA-LS/GAB	Acesso a SHIS QL/QI 26, Lago Sul	Fresagem e capa asfáltica	
263	09/05/2023	Manifestação : OUV-097298/2023	Conjunto 05 da SHIN 16	Fresagem e capa asfáltica	1.500,00 m²
264	27/04/2023	Manifestação OUV-094136/2023	QNL 3 CONJ. B Taguatinga	Fresagem e capa asfáltica	900,00 m²
265	09/03/2023	Ofício Nº 1297/2023 - NOVACAP/PRES/SECRE	Chácara 02 do Trecho III	Patrolamento	
266	04/05/2023	Manifestação OUV-100656/2023	Estacionamento da escola centro interescolar de línguas: SGAS 907/908.	Recapeamento asfáltico	5.000,00 m²
267	29/01/2020	Ofício Nº 17/2020 - SEE/CRE PP/UNIAG	Pista interna da Escola Parque 307/308 Sul, situada na EQS 307/308 - Bairro Asa Sul	Recapeamento asfáltico	2.000,00 m²
268	29/03/2023	Ofício Nº 193/2023 - EMATER-DF/COFIS/PRES/DIREX	Construção do estacionamento no Edifício Sede EMATER/DF - SHCN	Fornecimento de material	06 caminhões de material fresado
269	05/05/2023	Ofício Nº 367/2023-GAB DEP DAYSE AMARILIO	Estacionamento interno do Centro de Saúde Nº 1 do Guará I, ao lado do Hospital Regional do Guará, situado na QI-06, Guará I – DF.	Pavimentação asfáltica	
270	18/04/2023	Manifestação OUV-091703/2023	Quadra 14 do Setor de Expansão Econômica de Sobradinho em frente o lote 15	Recapeamento asfáltico	420,00 m²
271	24/04/2023	Ofício Nº 749/2023 - RA- PLAN/GAB	Condomínio Mestre D' armas em Planaltina DF	Patrolamento do campo de futebol em terra batida	
272	20/04/2023	Ofício nº 58/2023 - RA- GAMA/COLOM	Região próximo à Força Nacional e Terminal Rodoviário Sul	Recapeamento asfáltico	3.500,00 m²
273	12/04/2023	Ofício Nº 2638/2023 - SEGOV/SECID	Adm. Regional do Núcleo Bandeirantes	Fornecimento de material	5 cam de fresado



274	28/04/2023	Ofício Nº 2/2023 - CBMDF/COMAR IV/18ºGBM	Garagem operacional - 18º GBM	Pavimentação asfáltica	1.200,00 m²
275	19/04/2023	Ofício Nº 280/2023 - RA- LS/GAB	SHIS QL 06/08	Fornecimento de materiais	16 mt³ de pedra Marroada; 24 mt³ de aterro
276	23/05/2023	Memorando Nº 5593/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	Quadra 702/902 Torre B Asa Sul	Reconstrução de pavimento	
277	23/11/2018	Memorando Nº 122/2023 - SSP/SESP/SUDEC/COGED	SHA Conjunto 05 chácara 27 A- Villa Residencial de Roma e 27 B- Flor do Cerrado - Arniquireas	Mudança do leito fluvial e o reaterro do antigo leito	
278	19/05/2023	OFÍCIO Nº 115/2023-GAB DEP CHICO VIGILANTE	Módulo C da Rua 01 do Condomínio Privê, Ceilândia	Fresagem e capa asfáltica	270,00 m²
279	08/05/2023	Manifestação OUV-101099/2023	Rampas de acesso à L2 Sul e à L2 Norte	Fresagem e capa asfáltica	1.800,00 m²
280	03/05/2023	Manifestação OUV-103084/2023	Via que passa atrás do batalhão da PM - EQNG área especial 38, Taguatinga Norte	Fresagem e capa asfáltica	4.410,00 m²
281	04/05/2023	Manifestação OUV-092780/2023	Quadra 603 Conjunto 4 de samambaia Norte	Fresagem e capa asfáltica	2.100,00 m²
282	05/09/2022	Memorando Nº 102/2022 - SEE/CREGUARA/CIL	Centro Interescolar de Línguas do Guará, QE 07, AE Q, no Guará I	Pavimentação asfáltica	1.300,00 m²
283	15/05/2023	Manifestação OUV-111300/2023	Conjunto I da Quadra 16 Sobradinho	Fresagem e capa asfáltica	1.330,00 m²
284	27/03/2023	Ofício Nº 2846/2023 - SEGOV/SECID	Rua Alameda dos Ipês, Ponte Alta Norte - Região Administrativa do Gama	Fresagem e capa asfáltica	500,00 m²
285	11/11/2022	Ofício Nº 51/2022 - PMDF/DEC/DEA/CTESP/CH	Estande de tiro do Rodeador - Brazlândia	Limpeza da área, recuperação dos taludes, recuperação da entrada principal com massa asfáltica, melhorias da estrada de acesso às linhas de tiro e e recuperação das instalações com veículos e equipamentos mecanizados e outros	
286	08/05/2023	Manifestação 102387/2023	Via W-7, Setor Noroeste	Fresagem e capa asfáltica	350,00 m²
287	12/05/2023	Manifestação : OUV- 110516/2023	QUADRA 303, conjunto 04, CASA 02 Recanto das Emas	Fresagem e capa asfáltica para escoamento de água pluvial	50,00 m
288	15/02/2023	Ofício Nº 1023/2023 - SEJUS/GAB	Vias do Núcleo Rural Monjolo no Recando das Emas e as vias do Núcleo rural Casa Grande na região administrativa do Gama	Manutenção de estradas de terra	4,50 km
289	17/05/2023	Manifestação OUV-114950/2023	SQS 415 SUL e o asfalto entre os blocos E e F e	Fresagem e capa asfáltica	1.700,00 m²
290	18/05/2023	Memorando Nº 24/2023 - NOVACAP/DU/DPJ/DIAGRO/SE ARV	Vias internas do Viveiro de Produção de Mudanças arbóreas - Viveiro II	Pavimentação asfáltica	4.500,00 m²
291	26/05/2023	Manifestação 127040/2023	Quadra 22 conjuntos A e B casas ímpares, do Setor Central do Gama	Fresagem e capa asfáltica	250,00 m
292	30/03/2023	Ofício n 32-2023 - PGT - Parque de Exposições Granja	Parque de Exposições Granja do Torto	Fresagem e capa asfáltica	3.300,00 m²
293	16/03/2023	Ofício Nº 467/2023 - SECEC/GAB	Eixo Cultural Iberoamericano e imediações - Sambódromo de Brasília	Fresagem e capa asfáltica	8.800,00 m²
294	02/05/2023	Ofício Nº 86/2023 - RA- SCIA/COLOM	Praça de Alimentação localizada na Cidade do Automóvel QD 14 conj 5	Fornecimento de material fresado	4 caminhões
295	05/06/2023	Ofício Nº 170/2023-DIL	Vila São José, Quadra 36, Área Especial nº 01, em frente ao Restaurante Comunitário, na Região Administrativa de Brazlândia-DF	Fornecimento de material fresado	24 caminhões
296	02/06/2023	DPJ	3 (três) pequenos trechos de vias, Imagem 01, na área interna do Viveiro de Plantas Ornamentais - Viveiro I	Pavimentação asfáltica	
297	24/05/2023	Manifestação OUV-122218/2023	Via que conecta a W3 Norte ao STN (Setor Terminal Norte), em frente ao Boulevard Shopping sentido 2ª DP.	Fresagem e capa asfáltica	356 m
298	22/05/2023	OFÍCIO - 11 - PGJ/SG/SPO	Área pública adjacente ao edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia - Área especial 04, lote 2, Setor Tradicional de Brazlândia - DF	Pavimentação asfáltica	600,00 m²
299	12/05/2023	Manifestação OUV-115879/2023	CL 21 da Quadra 14 do Sobradinho	Pavimentação asfáltica	25,00 m²
300	15/05/2023	Manifestação OUV-112123/2023	Conjunto 08 da SHIN QI 10 Lago Norte	Fresagem e capa asfáltica	2.000,00 m²
301	16/05/2023	Ofício Nº 383/2023 - RA-NB/GAB	SIBS (Quadra 02 - em frente a Toca do Peixe), Núcleo Bandeirante	Fresagem e capa asfáltica	4.400,00 m²
302	03/05/2023	Manifestação: OUV- 099630/2023	QNO 19, Conjunto 44 Setor O	Fresagem e capa asfáltica	1.000,00 m²



303	10/05/2023	OUV-107098/2023	Conjunto B da Quadra 205 de Santa Maria	Fresagem e capa asfáltica	1.000,00 m ²
304	07/06/2023	Memorando Nº 144/2023 - SODF/SUAF/UNE OBRAS		Doação de fresado pela Secretaria de Obras	336,00 m ³
305	12/06/2023	Ofício Nº 121/2023 - RA- GAMA/COLOM	Diversos locais do Gama	Fresagem e capa asfáltica	10.300,00 m ²
306	19/05/2023	Ofício Nº 667/2023 - RA- SIA/GAB	Adm. SIA/SCIA	Fornecimento de material fresado	8 caminhões
307	19/05/2023	Manifestação 124029/2023	Adm. Taguatinga	Fresagem e capa asfáltica	1470,00 m ²
308	25/05/2023	Manifestação : OUV- 126994/2023	QE 26 Próximo as lojas Brasileiras - Guará II	Fresagem e capa asfáltica	200,00 m
309	07/04/2022	Manifestação OuvOUV- 108956/2023	Avenida da Misericórdia, chacara 68b, Vicente Pires	Fornecimento e colocação de material fresado	20,00 m
310	31/05/2023	Ofício Nº 1271/2023 - RA- TAG/GAB	QUADRAS QND 52 e QND59, situada na RA. de Taguatinga - DF	Fresagem e capa asfáltica	
311	20/06/2023	Verbal	Alça de acesso da avenida Contorno Guará II a EPGU	Fresagem e capa asfáltica	105,00 m ²
312	24/05/2023	Manifestação 122600/2023	Conjunto F da QNN 26, Ceilândia	Fresagem e capa asfáltica	700,00 m ²
313	06/04/2022	Ofício Nº 1621/2023 - SODF/GAB/ASSESP	cidade do Sol Nascente, em frente o colégio JK e ao lado da VC 311, abaixo do terminal de ônibus da cidade.	Limpeza de bacias	-
314	23/06/2023	Verbal	Via existente próximo a Associação estão a EMATER, Creche NR e CED Pipiripau II na DF 205 Planaltina/DF	Manutenção paliativa	750,00 m ²
315	14/06/2023	Manifestação 144251/2023	Conjunto 08 da SHIN 05	Recapeamento asfáltico	1.890,00 m ²
316	05/06/2023	Ofício Nº 5/2023 - CEASA- DF/PRESI/ASCOM	CEASA - Terreno cedido pela TERRACAP	Fornecimento de material fresado	
317	12/06/2023	Carta S/nº	Federação Metropolitana de Ciclismo DF, QE 25 AE próxima a Administração do Guará	Asfaltamento da pista Bicycross	2.500,00 m ²
318	01/06/2023	Manifestação 132811/2023	vias nas tesourinhas próximas à CLS 205/206 e CLS 105/106	Recapeamento asfáltico	6.000,00 m ²
319	15/05/2023	Ofício Nº 888/2023 - RA- PLAN/GAB	Via que liga o início do Bunitis II até a quadra 11	Recapeamento asfáltico	3.400,00 m ²
320	16/05/2023	Ofício Nº 21/2023 - PCDF/DGPC/DPC/6ª DP/GAB	Pátio interno da 6ª Delegacia de Polícia do Departamento de Polícia Circunscrição de Brazlândia	Recapeamento asfáltico	2.500,00 m ²
321	02/06/2023	Memorando Nº 24/2023 - RA- PLAN/COLOM/DIOB	Via de ligação entre a rotatória e a via que circunda a área escolar do Setor Nova Planaltina	Pavimentação asfáltica	1.400,00 m ²
322	12/06/2023	Manifestação 140616/2023 e 153622/2023	QNL 28, CONJUNTO E, Taguatinga Norte/DF	Recapeamento asfáltico	430,00 m ² / 1.960,00 m ²
323	22/06/2023	Ofício Nº 31/2023 - CBMDF/GAVOP/2º ESAV/SEMAN	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por meio do 2º Esquadrão de Aviação (2º ESAV) - GAVOP	Pavimentação asfáltica	7.600,00
324	13/01/2023	Ofício Nº 132/2023 - SSP/SESP	Quadra 13, Conjunto J, Setor Sul do Gama.	Recuperação de erosão	
325	26/01/2023	Ofício Nº 22/2023 - RA- SCIA/COLOM	Estrutural na Cidade Estrutural	Retornos de acesso à marginal da Estrutural na Cidade Estrutural	
326	07/06/2023	Manifestação 138257/2023	QNE 12 CASA 37/Taguatinga Norte.	Recapeamento asfáltico	1.400,00 m ²
327	12/06/2023	Manifestação 141223/2023	Via próxima ao posto de gasolina na QNN 39	Recapeamento asfáltico	2.000,00 m ²
328	06/06/2023	Manifestação 136996/2023	SQSW 103/104 e balões de acesso aos blocos A e B das Quadras 103 e 104,	Recapeamento asfáltico	4.000,00 m ²
329	19/06/2023	Manifestação 147691/2023	Parada de ônibus em frente ao Hospital Regional de Sobradinho	Recapeamento asfáltico	500,00 m ²
330	26/06/2023	Ofício Nº 24/2023 - SES/SRSOE/DIRASE/GSAS1/L RC	Estacionamento da Unidade Básica de Saúde nº 1 de Ceilândia/ Laboratório Regional de Ceilândia	Pavimentação asfáltica	900,00 m ²
331	19/07/2023	Verbal	Quadra 700 do Por do Sol	Melhoria de via não pavimentada com material fresado	5.600,00 m ²
332	06/08/2023	Ofício Nº 128/2023 - RA- GAMA/COLOM	Projeto de cul-de-sac - EQ 18/19 Setor Leste - Gama	Pavimentação asfáltica	500,00 m ²
333	10/07/2023	Ofício Nº 368/2023 - RA- BRAZ/COLOM	QUADRADÃO (Torneio de Futsal) -Brazlândia-DF	Pavimentação asfáltica	1.600,00 m ²
334	23/05/2023	Ofício Nº 1097/2023 - RA- PLAN/GAB	Vila Pacheco, Vale do Amanhecer, Planaltina-DF.	Execução de terraplanagem para a implantação de um campo de futebol	
335	19/07/2023	Ofício Nº 1765/2023 - RA- CEIL/GAB	Maior São João do Cerrado - Ceilândia	Terraplanagem e pavimentação asfáltica	5.600,00 m ²



336	45148	Ofício Nº 1485/2023 - SODF/GAB/ASSESP	Quadras 703 a 716 - Obras W3 Sul	Execução de fresagem para a Secretaria de Obras	
337	10/04/2023	Ofício n.º 45/2023/UTRAN/SELOG/SR/PF/ DF	Via interna da Superintendência de Polícia Federal - SR/PF/DF	Pavimentação asfáltica	280,00 m²
338	01/08/2023	Verbal	Bloco 1120 a 1140 da Avenida Central do Núcleo Bandeirante/ Bloco 11 a 31 da Avenida Central do Núcleo Bandeirante	Recapeamento asfáltico	1.570,00 m²
339	18/07/2023	Manifestação 175921/2023	Conjunto K da QNP 32	Recapeamento asfáltico	1.330,00 m²
340	12/07/2023	Manifestação 170992/2023	QNN 06 entre os conjunto A e B	Recapeamento asfáltico	1.330,00 m²
341	02/05/2022	Manifestação 156212/2023	QNG área especial 38, Ed. Residencial Trindade, Taguatinga Norte	Recapeamento asfáltico	2.450,00 m²
342	03/07/2023	Manifestação 162742/2023	Conjunto 06 da QR 114 entre as casas 02 e 06 - Samambaia Sul	Recapeamento asfáltico	600,00 m²
343	26/06/2023	Ofício Nº 1492/2023 - RA- TAG/GAB	Setor QNG área especial 38, Taguatinga Norte	Recapeamento asfáltico	6.650,00 m²
344	03/07/2023	Manifestação 161846/2023	Quadra 09 conjunto L em frente a casa 44 no Arapoangas - Planaltina	Recapeamento asfáltico	120,00 m²
345	07/08/2023	Verbal	QI 11 Conjunto 08 do Lago Sul	Recapeamento asfáltico	1.400,00 m²
346	05/07/2023	Ofício Nº 364/2023 - RA- BRAZ/COLOM	27ª Festa do Morango	Rampa em CBUQ	
347	31/05/2023	Indicação nº 1483/2023. Deputada Distrital Jaqueline Silva.	Setor Comercial Central, Sobradinho I	Recapeamento asfáltico	1.400,00 m²
348	05/07/2023	Manifestação 164833/2023	Via do conjunto S na QNM 40 - Taguatinga	Recapeamento asfáltico	4.200,00 m²
349	18/07/2023	Ofício nº 140/2023-TTG	Ramo 600 do Boulevard do Túnel Rei Pelé	Fresagem para a SO	8.800,00 m²
350	26/07/2023	Manifestação 182265/2023	QNP 32 Conjunto O Setor P Sul - Ceilândia Sul	Recapeamento asfáltico	980,00 m²
351	29/06/2023	Manifestação 160212/2023	QE 44 Conjunto D e E Guará II	Recapeamento asfáltico	5.500,00 m²
352	03/07/2023	Manifestação 162799/2023	QE 34 Conjunto A - Guará II	Recapeamento asfáltico	1.700,00 m²
353	06/07/2023	Memorando Nº 25/2023 - SEE/CREPARAN/EC CORA CORALINA	Via lateral da Escola Classe Cora Coralina - Paranoá	Terraplenagem com material fresado	150,00 m
354	26/07/2023	Ofício Nº 1482/2023 - RA- PLAN/GAB	Núcleo Rural Murumbi, próximo a escola, no acesso a DF 128 e em vias de maior fluxo	Terraplenagem com material fresado	com extensão em torno de 15 Km
355	17/05/2023	Manifestação 115555/2023	Quadra 09, conjunto F, Setor Sul,- Gama	Recapeamento asfáltico	210,00 m²
356	04/07/2023	Ofício Nº 289/2023 - RA- SOL/COEX	Cidade do Pôr do Sol, em Ceilândia	Fornecimento de material fresado	12 (Doze) caminhões de material fresado
357	09/02/2023	Ofício Nº 1534/2023 - SODF/GAB/ASSESP	Pista de cooper em área interna do 28º Batalhão de Polícia Militar - RF I	Pavimentação asfáltica	400,00 m
358	14/08/2023	Verbal	Estacionamento do TSE SAF SUL Quadra 07 Asa Sul	Execução de fresagem	1.980,00 m²
359	31/07/2023	Ofício Nº 171/2023 - RA- GAMA/COLOM	Quadra 13, Setor Sul do Gama	Recapeamento asfáltico	400,00 m²
360	24/05/2023/2 4/07/2023	Memorando Nº 115/2023 - SES/SR/SOE/DIRAPS/GSAP4-CEI/ Memorando Nº 387/2023 - SES/SR/SOE/DIRASE/GSAS1	UBS4/POLICLÍNICA1, localizada na Área Especial, Lote F, St. N QNN 16 Conjunto A, Ceilândia	Pavimentação asfáltica do estacionamento interno	1.330,00 m²
361	20/07/2023	Manifestação 177664/2023	Quadra 21, SMPW	Recapeamento asfáltico	2 km
362	28/07/2023	Manifestação 184657/2023	QE 15, conjunto F do Guará	Recapeamento asfáltico	2.400,00 m²
363	01/08/2023	Ofício Nº 232/2023 - RA- SUDO/GAB	Quadra 300 "D" Sudoeste	Recapeamento asfáltico	3.000,00 m²
364	31/07/2023	Manifestação 186450/2023	QE 44 Conjunto I Guará II	Recapeamento asfáltico	1.000,00 m²
365	24/07/2023	Solicitação de doação de terra	Empresa AC Transportes	Doação de terra para Novacap	5.000,00 m³
366	26/07/2023	Ofício Nº 57/2023 - CAESB/DP	Via Interna do ETE GAMA	Recapeamento asfáltico	7.100,00 m²
367	27/07/2023	Ofício Nº 159/2023/SECOI/SECOM/PR	calçamento da Via N1	Retirada dos entulhos e restos de materiais de construção e concretos	
368	07/07/2023	Ofício Nº 511/2023 - RA-LN/GAB	DRO Lago Norte	Fornecimento de material fresado	15 (quinze) caminhões de material fresado
369	13/08/2023	Ofício Nº 94/2023 - PMDF/DEC/DEA/SAD/SSLOG	Pátio Interno deste Centro de Ensino da CEPOM PMDF, Setor G Norte em Taguatinga	Estacionamento provisório com material fresado	12.000,00 m²
370	04/07/2023	Ofício Nº 290/2023 - RA- SOL/COEX	DRO do Sol Nascente/Pôr do Sol Brasília/DF.	Fornecimento de material fresado	30 (trinta) caminhões de material fresado
371	11/07/2023	Ofício Nº 1598/2023 - RA- TAG/GAB	DRO TAGUATINGA	Fornecimento de material fresado	20 caminhões de material

Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68



					fresado
372	18/07/2023	Memorando Nº 38/2023 - RA-PLAN/GAB/GERVALE	Via comercial, entre as CR 23 e CR 25 - Vale do Amanhecer	Recapeamento asfáltico	2.000,00 m²
373	27/07/2023	Manifestação 183765/2023	QE 17 Conjunto I Guará II	Recapeamento asfáltico	1.800,00 m²
374	31/07/2023	Ofício Nº 170/2023 - RA- GAMA/COLOM	Quadra 10, Conjunto C e A, Setor Sul, Gama	Recapeamento asfáltico	3.400,00 m²
375	26/07/2023	Ofício Nº 35/2023 - VGDF/ARIAC	Setor Grande Colorado	Recapeamento asfáltico	2.500,00 m²
376	17/08/2023	Ofício Nº 296/2023 - SEAPE/COSIP	Estande de Tiro da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais - DPOE,	Preparação de base da baía de tiro número 06 para posterior instalação de grama sintética	-
377	26/07/2023	Ofício Nº 4754/2023 - SEGOV/SECID	Hospital Universitário de Brasília - HUB	Manutenção no Hospital Universitário de Brasília - HUB	2 (dois) caminhões de brita
378	12/07/2023	Ofício Nº 4496/2023 - SEGOV/SECID/GDF	DRO Água Quente	Fornecimento de material fresado	30 (trinta) caminhões
379	27/07/2023	Ofício Nº 60/2023 - PMDF/BOPE/SLOG	Estacionamento do Batalhão de Operações Especiais Bope	Terraplenagem com material fresado	2.450,00 m²
380	03/09/2023	Verbal	ML- 04 Conjunto 01 Lago Norte	Recapeamento asfáltico	2.600,00 m²
381	01/03/2023	Ofício Nº 32/2023 - UNDF/REIT/SECEX	Estacionamento do Campus Norte da UnDF, localizado no Lote 21, CA 02, Lago Norte,	Pavimentação com material fresado	4.200,00 m²
382	05/09/2023	Verbal	Trecho da QI 06 do Setor de Industria de Ceilândia	Recapeamento asfáltico	9.300,00 m²
383	03/07/2023	Ofício Nº 81/2023 - RA- SAO/COLOM	Escola Aguilhada - São Sebastião	Fornecimento de material	04 (quatro) caminhões de PEDRA MARROADA
384	21/08/2023	Ofício Nº 48/2023 - RA-AC/COLOM/DIROB/GEMAC	DRO Águas Claras	Fornecimento de material fresado	07 (sete) trucados
385	31/07/2023	Ofício Nº 226/2023 - RA- SUDO/GAB	Base de apoio para Adm. Sudoeste	Fornecimento de material fresado	10 caminhões
386	26/10/2022	Ofício Nº 2035/2022 - RA- PLAN/GAB	Quadra 14 F no Arapoangas	Limpeza de bacia de contenção	
387	28/07/2023	Manifestação 184659/2023	Rua 13 Sul em Águas Claras	Recapeamento asfáltico	400,00 m²
388	16/08/2023	Despacho –NOVACAP/PRES/DE/DEDI/SEREO	Estacionamento e da Pista de Corrida da DU	Recapeamento asfáltico	
389	30/05/2022	Ofício Nº 905/2022 - RA- PLAN/GAB	Módulo G em frente ao lote 17 do Condomínio Mestre D' armas	Recapeamento asfáltico	90,00 m²
390	31/07/2023	Ofício nº 376/2023-DGER	Complexo do Senado Federal,	Aterramento da bacia de contenção hídrica desativada	870,00 m³
391	15/06/2023	Ofício Nº 9/2023 - CBMDF/COMAR II/8ºGBM	Saída de socorro e garagem provisórias do 8º GBM, localizado no St. M QNM 28 - Ceilândia	Pavimentação asfáltica	2.350,00 m²
392	17/08/2023	Manifestação 201864/2023	Trecho que liga a Avenida Hélio Prates à Feira Permanente da QNJ	Recapeamento asfáltico	400,00 m²
393	17/08/2023	OFÍCIO SEI Nº 26933/2023/DG- ANTT	Em frente a ANTT e CJF no Trecho 3 do Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES	Manutenção paliativa em pavimentação com material fresado de estacionamentos	6.500,00 m²
394	04/09/2019	Ofício Nº 673/2023 - RA- RFI/GAB	Colônia Agrícola Sucupira	Manutenção de vias com material fresado	600,00 m³ de fresado
395	31/07/2023	Ofício Nº 169/2023 - RA- GAMA/COLOM	Quadra 04, Conjunto I, Setor Sul Gama	Recapeamento asfáltico	2.000,00 m²
396	11/08/2023	Ofício Circular Nº 1/2023 - RA- ARAP/GAB	Adm. Arapoanga	Limpeza de entulho	
397	07/08/2023	Manifestação 192337/2023	EQS 202/201 Sul	Recapeamento asfáltico	560,00 m²
398	18/08/2023	Manifestação 202766/2023	Bloco I da SQS 114.	Recapeamento asfáltico	1.500,00 m²
399	17/08/2023	Manifestação 205161/2023 e outras	Bloco H e G da SQS 114."	Recapeamento asfáltico	1.950,00 m²
400	25/11/2021	Ofício Nº 1477/2023 - RA- PLAN/GAB	Cruzamento de vias entre as quadras 19 e 22 no Setor Residencial Leste em Planaltina	Recapeamento asfáltico	700,00 m²
401	17/08/2023	Ofício Nº 1/2023 - CBMDF/COMAP/SUBCMT	Estacionamento interno do Edifício anexo II do QCG	Pavimentação asfáltica	2.500,00 m²
402	04/07/2022	Ofício Nº 1725/2023 - RA- CEIL/GAB	QNN 20 K Ceilândia Sul	Recapeamento asfáltico	1.330,00 m²
403	21/09/2023	Ofício Nº 1956/2023 - SODF/GAB/ASSESP	Rua 5 do Vicente Pires	Fornecimento de pedra rachão para SO	
404	29/08/2023	OFÍCIO Nº 155720/2023/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE	Implantação de pista experimental na UL/ Gama, DNIT e UNB	Apoio Logístico	700,00 m²
405	29/08/2023	Manifestação 212003/2023	Atrás da comercial do 18 do leste, bifurcação com a rua do colégio CG do Gama Leste	Recapeamento asfáltico	1.400,00 m²

Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68



406	14/08/2023	Ofício Nº 121/2023 - RA- SAO/COLOM	Via em terra batida que acessa a Escola Classe Bela Vista, passando ao lado do Parque de exposição - São Sebastião	Manutenção de vias com material fresado	420,00 m
407	05/09/2023	Manifestação 218684/2023	Via W7 - Noroeste	Recapeamento asfáltico	1.500,00 m²
408	03/08/2023	Ofício Nº 1879/2023 - SODF/GAB/ASSESP	via de acesso ao SGCV	Implantação do retorno	380,00 m²
409	10/08/2023	OFÍCIO Nº 442/2023-CTMU	QR-318, Conjunto E, Santa Maria	Recapeamento asfáltico	1.120,00 m²
410	13/09/2023	OFÍCIO Nº 403/2023-GAB DEP ROOSEVELT	Via que liga a DF 190 a Casa de Recuperação El Shadai no Núcleo Rural Boa Esperança na Ceilândia	Terraplenagem com material fresado	21.700,00 m²
411	06/02/2023	Ofício Nº 1447/2023 - RA-SAM/GAB	Via de ligação QN 404/406	Recapeamento asfáltico	100,00 m²
412	15/10/2023	Verbal DU	Acesso ao ENAP, SPOS Área especial 2-A ENAP - Asa Sul	Pavimentação asfáltica	230,00 m²
413	10/08/2023	OFÍCIO Nº 1536/2023-CDESCTMAT	Conjunto D da Quadra 303 em Santa Maria	Recapeamento asfáltico	1.440,00 m²
414	06/07/2023	OFÍCIO Nº 1859/2023- CDESCTMAT	Conjuntos G e J da Quadra 05 do Setor Veredas em Brazlândia	Recapeamento asfáltico	700,00 m²
415	02/10/2023	Ofício Nº 916/2023 - RA-RFI/GAB	Colônia Agrícola Riacho Fundo I	Recomposição de erosão	
416	03/08/2023	Ofício nº 967/2023 - RA- REC/GAB	DRO Recanto das Emas	Fornecimento de Material fresado	
417	18/09/2023	Ofício Nº 71/2023 - RA-PAR/COEX/DIROB/GEOB	DF 001 em frente a cidade do Paranoá	Fornecimento de Material terra	15 caminhões
418	06/07/2023	OFÍCIO Nº 1715/2023- CDESCTMAT	Núcleo Rural da Chapadinha	Patrolamento de vias	9.300,00 m
419	21/08/2023	Manifestação 202873/2023	Conjunto 05 da AR 01 no Sobradinho II	Recapeamento asfáltico	1.640,00 m²
420	28/08/2023	Manifestação 210805/2023	Pavimento próximo a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na QNM 24	Recapeamento asfáltico	500,00 m²
421	15/08/2023	OFÍCIO Nº 1334/2023- CDESCTMAT	Quadra 02 do Setor Norte da Região Administrativa do Gama	Recapeamento asfáltico	2.450,00 m²
422	04/07/2023	OFÍCIO Nº 1463/2023- CDESCTMAT	Conjunto L da QR 210 em Santa Maria	Recapeamento asfáltico	952,00 m²
423	14/09/2023	Manifestação 225044/2023	Conjunto R da QE28 no Guará	Recapeamento asfáltico	1.820,00 m²
424	11/08/2023	OFÍCIO Nº 1520/2023- CDESCTMAT	QSC 19 - Setor Primavera	Melhorias nos acessos e vias internas do setor com material fresado visto que foram encontrados muitos buraco	
425	12/09/2023	Manifestação 222156/2023	Avenida Gaia - Condomínio Mini Granja do Torto	Recapeamento asfáltico	760,00 m
426	28/08/2023	Ofício Nº 137/2023 - RA- SAO/COLOM	Estacionamento Quadra 303, conj. 05, AE 04, Bairro Residencial Oeste	Implantação de estacionamento	350,00 m²
427	04/09/2023	Ofício Nº 2177/2023 - RA- CEIL/GAB	Conjunto E da QNM 22 na Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1.820,00 m²
428	19/09/2023	Ofício 002/ Hospital Santa Marta	Estacionamento público do Hospital Santa Marta, em Taguatinga	Recapeamento asfáltico	1.960,00 m²
429	22/08/2023	Ofício Nº 22/2023 - SEAPE/SUAG/COAD/DISOP/GEOR	Antigo Centro de Internamento e Reeducação CIR localizado dentro do Complexo Papuda	Terraplenagem	2.300,00 m²
430	12/09/2023	Manifestação 222595/2023	Rua 220 C da QS 08 na Arnieiras	Recapeamento asfáltico	1.200,00 m²
431	21/07/2023	Ofício Nº 1595/2023 - SODF/GAB/ASSESP	Trecho da via de ligação CAUB I e II	Terraplenagem com material fresado	4.850,00 m²
432	10/08/2023	Ofício Nº 2250/2023 - SEGOV/GAB	Entre a CL 201, Conjunto B e o Centro de Ensino Fundamental 201 de Santa Maria	Pavimentação asfáltica de estacionamento	1.190,00 m²
433	16/10/2023	Carta S/ nº	Empresa GSA DA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Doação para Novacap	400 caminhões de TERRA VEGETAL
434	21/09/2023	OFÍCIO Nº 2002/2023- CDESCTMAT	Pista interna principal da QD 08, no bloco 15 até o bloco 20 de Sobradinho	Recapeamento asfáltico	3.000,00 m²
435	31/07/2023	Ofício Nº 2/2023 - CBMDF/COSEA/CSG	Área interna do Colégio Militar Dom Pedro II, Brasília/DF.	serviços de terraplanagem e compactação de solo, correção de traçado da curva e disponibilização de fresado para ser utilizado para espalhar e nivelar um aterro	-
436	17/08/2023	Manifestação 202238/2023	Conjunto E da Quadra 04 em frente os blocos D e G em Sobradinho	Recapeamento asfáltico	1.480,00 m²



437	21/09/2023	Manifestação 230763/2023	Conjunto F da QNP 16 na Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1.820,00 m ²	
438	03/10/2023	OFÍCIO Nº 293/2023/DIPF-BRA/PFBRA/DISP/SENAPPEN/ MJ	STAND DE TIROS situada na Papuda- Jardim Botânico	Rod DF 465, Km 01 da Fazenda	4.500 m ³	
439	31/08/2023	Manifestação OUV-214945/2023	Quadra 25 do Setor Oeste do Gama QR 603 conjuntos 02 e 04 de Samambaia	Recapeamento asfáltico	180 metros	
440	18/09/2023	Manifestação OUV-226588/2023		Recapeamento asfáltico	560,00m ²	
441	27/09/2023	Ofício Nº 7/2023 - na QNG 6/7	CED 04 de Taguatinga, situado		Pavimentação com material fresado de estacionamento	620,00m ²
442	22/09/2023	Ofício Nº 379/2023 - RA- SOL/COEX	Chácara dos Padres em frente a VC 311 Setor Habitacional Sol Nascente Brasília-DF	execução de serviço paliativo de pavimentação 3.500,00m ² com material fresado		
443	12/03/2023	Ofício Nº 5/2021 - TCB/PRES/DT	EPAA SAM Trecho 01 Lote 230 Garagem da TCB	Recapeamento asfáltico	480,00 m ²	
444	07/11/2023	Memorando Nº 135/2023 - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD	Setor Hoteleiro Norte e SCN Recuperação de erosão Q 01 Brasília DF, na Via N2		150,00m ²	
445	07/11/2023	Execução de base de Baía de Ônibus NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DI Eixo Monumental Brasília/DF			260,00m ²	
446	07/11/2023	Memorando Nº 137/2023 - OVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD	Quadra 02 Bloco C Setor Comercial Sul Brasília-DF	Execução de pavimentação asfáltica	360,00m ²	
447	10/10/2023	Manifestação OUV-248007/2023	Conjunto R da QNP 15 Setor P Sul Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1.820,00m ²	
448	11/10/2023	Manifestação OUV-249645/2023	QE 40 conjunto F Guará II	Recapeamento asfáltico	350,00m ²	
449	17/10/2023	Manifestação OUV-253207/2023	Conjunto O da QNP 32 Setor P Sul Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1.400,00m ²	
450	03/10/2023	Manifestação OUV-240277/2023	SHA Conjunto 5 chácara 134	Recapeamento asfáltico	500,00m ²	
451	11/10/2023	OFÍCIO Nº 2164/2023- CDESCTMAT	Conjunto B da QNN 38 na Ceilândia	Recapeamento asfáltico	280,00m ²	
452	21/09/2023	OFÍCIO Nº 574/2023-GAB DEP ROBÉRIO NEGREIROS	Rua 01 do Altiplano Leste	Melhorias na rua 01, do Altiplano Leste	990 metros lineares	
453	05/10/2023	Manifestação OUV-123965567	QE 13 CONJ B CASA 25 GUARA II	Empoçamento das águas pluviais em frente ao imóveis	10,00m ²	
454	08/09/2023	Memorando Nº 38/2021 - NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAGRO	Viveiros de Plantas Ornamentais - Viveiros I e II SMAN Brasília-DF.	Recapeamento asfáltico	9.270,00m ²	
455	17/09/2023	Manifestação So-282492/2022	Conjunto O da QNR 05 Ceilândia	Empoçamento das águas pluviais em frente ao imóveis	10,00m ²	
456	15/08/2023	Ofício Nº 367/2023 - RA- ARNQ/GAB	em frente à chácara 519 do Setor Habitacional Arniqueira – SHA, Conjunto 6, Arniqueira - DF	manutenção da via não pavimentada		
457	13/09/2023	Memorando Nº 9435/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	via em frente o bloco 1105	Recapeamento asfáltico	700 m ²	
458	04/10/2023	Memorando Nº 10210/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	rua 21 Norte, Águas Claras	Recapeamento asfáltico	1.400m ²	
459	05/10/2023	Memorando Nº 10261/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	conjunto B da QE 38 no Guará II	Recapeamento asfáltico	560 m ²	
460	04/09/2023	Ofício Nº 664/2023 - RA-JB/GAB	Unidade de Internação Provisória de São Sebastião- UIPSS, localizada no complexo da Papuda	ampliação e pavimentação do estacionamento interno	655 m ²	
461	23/10/2023	Ofício Nº 2481/2023 - RA-CEIL/GAB	Av. P1 Sul / Sol Nascente	execução de uma rotatória		
462	14/09/2023	Memorando Nº 64/2023 - RA-CRUZ/COLOM	Ginásio de Cruzeiro	Recapeamento asfáltico		
463	16/11/2023	Memorando Nº 141/2023 - OVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD	em frente a SQS 416 Pista de Aerodelismo de Brasília-DF,	Recapeamento asfáltico	5.225,00m ²	
464	01/04/2023	Ofício Nº 5/2022 - SEE/CREPLAN/CEE 01	estacionamento interno no Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina	Pavimentação asfáltica	400 m ²	
465	06/10/2023	Memorando Nº 10283/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	rua 05 sul de Águas Claras	Recapeamento asfáltico	1400m ²	
466	25/10/2023	Memorando Nº 11092/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	bloco F, perto da saída da garagem dos blocos I e E da 313 sul	Recapeamento asfáltico	585,00 m ²	
467	26/10/2023	Memorando Nº 11133/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	conjunto 06 da QR 110 em Samambaia	Recapeamento asfáltico	420 m ²	
468	22/08/2023	Ofício Nº 275/2023 - CBMDF/CEMEV/SELOG	Setor Policial Sul SAIS Área Especial 4 Lote 5 Brasília-DF, SEMEV	Pavimentação asfáltica	750,00m ²	
469	06/10/2023	Memorando Nº 10327/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	QNA 43, Taguatinga	Recapeamento asfáltico	3.920 m ²	



470	11/09/2021	Ofício Circular Nº 322/2023 - CACI/GAB	QR 210 Conjunto L e M, na Região Administrativa de Santa Maria - RA - XIII."	Recapeamento asfáltico	945 m ²
471	07/11/2023	Memorando Nº 11499/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	conjunto O da QE 19 no Guará	Recapeamento asfáltico	1400 m ²
472	30/10/2023	Memorando Nº 11220/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	conjuntos N, O, e Q da Quadra 57 de Brazlândia	Recapeamento asfáltico	882 m ²
473	25/10/2023	Memorando Nº 11078/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	via que liga o ESPAÇO DO SABER ao Residencial Barcelona na QI 14/ QI 18 no Guará	Recapeamento asfáltico	2380 m ²
474	18/02/2023	OUV-040261/2023	Avenida Vereda da Cruz, SHA 06 chácara 529, em frente o Restaurante da Dona Jú	Recapeamento asfáltico	100 m ²
475	26/10/2023	OUV-262867/2023	conjunto K da QNM 22 na Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1820 m ²
476	30/10/2023	Ofício Nº 1029/2023 - SEFJ/GAB	Setor ASCHAGAS	manutenção da via não pavimentada	2,5 km
477	29/10/2023	OUV-264720/2023	conjunto C da QNP 17 em Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1820 m ²
478	31/01/2023	Memorando Nº 1137/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	rua 24 no Polo de Modas do Guará	Recapeamento asfáltico	
479	25/10/2023	Ofício Nº 800/2023 - RA-NB/GAB	3ª Avenida, sendo os Blocos 890/910, 930/950 e 970 do Núcleo Bandeirante	Recapeamento asfáltico	2.128 m ²
480	17/10/2023	Memorando Nº 10674/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	quadra 27 conjunto G próximo ao lote 19 no Paranoá	Recapeamento asfáltico	350 m ²
481	11/10/2023	Memorando Nº 10502/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	conjunto H da QNO 03 na Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1260 m ²
482	24/11/2023	Memorando Nº 146/2023 - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD	Estrada Setor Policial Militar - SPO - Brasília-DF	execução de fresagem	410,00m ²
483	24/11/2023	Memorando Nº 147/2023 - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD	Estande de Tiro, localizado na Superintendência de Polícia Federal - SPO - Brasília, DF.	execução de terraplenagem, reforço e corte de talude	
484	24/11/2023	Fonte: Processo SEI/GDF nº 00112-00024184/2023-68 Memorando Nº 148/2023 - NOVACAP/PRES/DU/DEINFRA/DIOD	Estande de tiro da PRF, localizado na SGO Quadra 05 Grupo de Resposta Rápida CHOQUE - GRR-PRF - Brasília, DF.	execução de terraplenagem	630 m ²
485	25/10/2023	Memorando Nº 11053/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	conjunto D da Quadra 58 em Brazlândia	Recapeamento asfáltico	924 m ²
486	06/11/2023	Memorando Nº 11445/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	conjunto D da QNP 34 Ceilândia	Recapeamento asfáltico	1.820 m ²
487	21/09/2023	Memorando Nº 9761/2023 - NOVACAP/PRES/OUV	QNP 16 Conjunto F Ceilândia Sul Psul	Recapeamento asfáltico	1.820 m ²

(Fonte 1)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

6. CAPITAL HUMANO

A valorização da pluralidade no ambiente corporativo corresponde a um dos meios de promover mais igualdade, inovação e engajamento na Novacap, além de gerar impacto social positivo para a empresa.

Na Companhia, a diversidade e inclusão são percebidas pelas oportunidades endereçadas em especial aos reeducandos do sistema prisional para que retomem o convívio em sociedade para que consigam uma vaga no mercado de trabalho sendo uma das premissas do Governo do Distrito Federal.



A NOVACAP e a FUNAP são os braços do governo na ressocialização de pessoas em restrição de liberdade. Na empresa, os 368 reeducandos atuam na limpeza de bocas de lobo, operações de tapa-buraco, recapeamento e pavimentação, e no cuidado dos Viveiros e plantios por todo o Distrito Federal. Ao término do cumprimento da pena e do trabalho o egresso que faz parte do Instituto Recomeçar recebe ajuda para voltar ao mercado de trabalho e poder seguir com a sua vida.

Desde os viveiros onde produzimos as mudas e flores até o plantio, à poda e a roçagem. O trabalho nas vias, a limpeza de bocas de lobo, tudo o que precisa de apoio e mão de obra a Companhia conta com esses trabalhadores e oferece oportunidade de laborar, aprender e recomeçar no mercado de trabalho.

A diversidade geracional também ganha visibilidade, já que o modo de pensar e agir entre as diferentes gerações impacta nas relações e modo de trabalho. Assim, a empresa mantém um olhar atento com ações contínuas voltadas para extrair as melhores perspectivas e experiências profissionais, adequar seus modelos de trabalho, a fim de garantir a excelência de seus serviços.

A Novacap conta com medidas organizacionais que buscam o reconhecimento, a capacitação e o estímulo ao aprimoramento, visando construir num ambiente de trabalho em que estejam presentes a harmonia, a satisfação e o sentimento de pertencimento.

O seu Planejamento Estratégico foi estruturado em objetivos estratégicos tais como, aprimorar a gestão de pessoas, assegurando a qualidade de vida, focar em pessoas com oferta de continuidade na formação formal, analfabetismo zero e treinamento de competências e capacidades profissionais, desenvolver competência e meritocracia, qualidade para os colaboradores, recursos corporativos e tecnológicos.

(Fonte 1)



16.1 FORÇA DE TRABALHO

Vale pontuar que a Novacap alcança índices de excelência no que concerne aos serviços prestados à população do Distrito Federal. Tal desempenho somente é possível porque conta com empregados de valorosa capacidade técnica empenhados na melhoria contínua da prestação dos serviços. Atualmente, Companhia conta com aproximadamente 1.500 colaboradores, entre empregados, dirigentes, empregados comissionados e requisitados, estagiários e menores aprendizes.

A gestão de pessoas está ligada a diversas práticas a serem aplicadas na Companhia para o seu funcionamento, cuidando dos seus colaboradores e garantindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Essa prática não é apenas sobre as atingir as metas estabelecidas, mas também sobre garantir a qualidade de vida dos funcionários para que eles estejam satisfeitos em seus cargos.

A sua força de trabalho representa as capacidades físicas e outras a desenvolver pelos empregados da Companhia nos diversos processos de trabalho. Estes indivíduos, agentes dos processos de trabalho, são dotados de capacidades técnicas e de métodos que lhes permitem operar as ferramentas e os equipamentos.

Tem na qualidade de sua força de trabalho a garantia do cumprimento de sua missão institucional, contribuindo para o êxito da gestão das finanças públicas e da governança do Estado, em benefício da sociedade. O seu capital intelectual é o mais precioso recurso que garante a continuidade dos sistemas estruturadores do governo sempre com qualidade crescente.

Neste contexto, apresentamos a Força de Trabalho da Novacap:

Servidores	Atividade Meio – com cargo em comissão	Atividade Meio – sem cargo em comissão	Atividade fim – com cargo em comissão	Atividade fim – sem cargo em comissão	Total
Efetivos do GDF	10	02	1.270	48	1.330



Comissionados (sem vínculo efetivo)	90	122	-	-	212
Requisitados de órgãos do GDF	07	-	-	-	07
Requisitados de órgãos fora do GDF	-	-	-	-	-
(-) Cedidos para outros órgãos	-	-	-	93	93
Total Geral	107	124	1.270	141	1.549

(Fonte 1)

16.2 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A pretensão da Companhia é implantar o Plano de Capacitação por Competências para seus empregados. Atualmente, a capacitação é atendida mediante demanda das unidades, por meio de processo via SEI. O objetivo do plano mencionado é promover mudanças de atitudes, desenvolvimento das pessoas, adaptação à modernização da estrutura, desfrute da competência humana, ou seja, maximizar o desempenho profissional, contribuindo para o alcance das metas organizacionais.

Pretende-se, com isso, criar um processo cíclico, buscando continuamente repassar e reciclar conhecimentos, atitudes e habilidades diretamente ligadas à tarefa ou otimização do trabalho. A finalidade é fazer com que desenvolvam qualidades nos recursos humanos, habilitando-os a serem mais produtivos para melhor contribuir para o alcance da missão, visão e valores da empresa.

Em atendimento à Lei nº 13.303/2016, os administradores da empresa realizaram treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa.

A Companhia realiza treinamentos visando adequar o empregado à cultura da empresa, acarretando mudanças de atitudes, desenvolvimento de pessoas, adaptação à modernização da estrutura, desfrute da competência humana, maximizando o



desempenho profissional e contribuindo para o alcance das intenções organizacionais.

(Fonte 1)

16.3 PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

A Lei 9.468, de 10 de julho de 1997, instituiu, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, do servidor público civil, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos humanos, propiciar a modernização da administração e auxiliar no equilíbrio das contas públicas.

O plano supramencionado é uma proposta do empregador ao empregado que tem como objetivo incentivar a demissão voluntária para redução do quadro de funcionários de uma empresa e que, geralmente, conta com a participação do sindicato da categoria no processo de adesão. A partir do plano ofertado, o trabalhador pode ou não aderir. Pontua-se como objetivos do programa, modernizar o quadro de empregados, revitalizar a força de trabalho e otimizar o equilíbrio financeiro da Companhia.

O Programa de Desligamento Voluntário - PDV ofereceu oportunidade de desligamento voluntário aos empregados da Novacap em rescisão negociada em comum acordo entre as partes, e com incentivos financeiros. Entre julho e dezembro de 2020, ocorreu o desligamento de 486 empregados da Companhia. **(Fonte 1)**

17. SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

A Companhia se preocupa em identificar ações de riscos ocupacionais e de acidentes no ambiente de trabalho, visando garantir a segurança e integridade física dos seus empregados. A preocupação com a saúde dos empregados e com a população do Distrito Federal também é um dos destaques do relatório. Trabalho, suor e muita integração fazem parte das inúmeras obras de urbanização e edificações destacando a atuação da Novacap como braço executor do Governo do Distrito Federal.



O Código de Ética e Conduta da empresa está pautado em valores e princípios que sustentam a missão e a visão, além de expressar a constante busca pela excelência na prestação dos serviços, pela qualidade de vida do agente público e pelo bem-estar da sociedade.

Além disso, são promovidas diversas ações com destaque às orientações e palestras sobre Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no ambiente corporativo. **(Fonte 1)**

18. CONTRATO DE CONCESSÃO (NOVACAP X ADASA)

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - UM OLHAR AMBIENTAL

O investimento em drenagem pluvial tem sido foco do trabalho do Governo do Distrito Federal. Apontamos neste governo o maior programa de drenagem de águas da história do Distrito Federal, com investimento de mais de R\$ 200 milhões, uma preocupação desta gestão desde o início do governo com as condições de sustentabilidade da rede implantada.

Trata-se de projeto pioneiro, a partir dessa experiência demais projetos da mesma natureza poderão ser desenvolvidos no país. Diante disso, cumpre-se destacar que a qualidade e técnica a serem empregadas deverão ser de excelência, tamanha a repercursão deste projeto. Destaca-se que a obrigação da formulação da concessão advém de obrigação legal, qual seja o Decreto Distrital 4.285/2008.

Igualmente, o contrato de concessão firmado entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa permitirá a adequação dos serviços do Governo do Distrito Federal - GDF de manutenção e execução de drenagem pluvial em todo o Distrito Federal. A parceria entre os órgãos demonstra um olhar ambiental de preservação.



O Convênio entre Novacap e Adasa atendendo a Lei Distrital nº 4.285/2008, que prevê em seu Art. 13 § 3º um acordo entre os dois órgãos para fixar as obrigações de cada instituição na política de drenagem pluvial, permitirá um Planejamento Estratégico para execução das ações em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal. Com este acordo, a Novacap se lança de forma inovadora como concessionária deste serviço público de ampliação e zeladoria da rede de águas pluviais, se destacando como primeira empresa pública da Administração Direta a contratar junto a Adasa a concessão do serviço em tela. Cumpre a Novacap a drenagem das águas pluviais em galerias e redes pluviais que a levam até um curso hídrico. A companhia vai operar e manter a prestação do serviço público, assim como executará a ampliação dos trabalhos, com o objetivo de universalizar as ações em todo o Distrito Federal.

Em contrapartida, a Adasa ficará responsável por editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação do serviço, bem como fiscalizar o trabalho quanto a seus aspectos técnicos, econômicos, financeiros e contábeis, além de verificar a qualidade dos serviços prestados. Recentemente, por exemplo, foi possível mapear as áreas potenciais de alagamentos, bem como o cadastro e o georreferenciamento de toda a rede de drenagem existente, o que permite conhecer melhor o sistema e prestar um serviço com maior qualidade à população.

A partir do conhecimento de toda a rede de drenagem de águas pluviais urbanas, a Novacap poderá mapear os problemas, deficiências da rede e trabalhar na manutenção e construção de novas redes. De acordo com a agência reguladora, o instrumento, que prevê o prazo de 30 anos de concessão, é considerado fundamental para o alcance das metas estabelecidas no Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e marca uma vitória do governo, que há mais de uma década discute a regulamentação do setor.

Destaca-se que a atuação da Novacap em razão de sua função precípua e originária em relação à drenagem, mantém contratos de serviço que tratam da manutenção e melhoria das redes já existentes, contratos em sua maioria de natureza continuada. Considerando que novos procedimentos estão em estudos e outros já instalados que visam mapear a rede, bem como direcionar a tomada de decisões em



relação à gestão da rede já existente e da expansão futura exigirá remuneração adequada dos serviços e investimentos para que a Novacap responda essa nova missão com maestria e qualidade inerente aos seus outros serviços e projetos. **(Fonte 6)**

19. AÇÕES REALIZADAS EM 2023

Datas que fazem parte do Calendário Sazonal e do Programa de Qualidade de Vida da Novacap que está sendo implementado desde 2021, em diversos níveis, tais como modernização da infraestrutura, aquisição de tecnologias, capacitação profissional e cuidados com a saúde mental e financeira do empregado. Enumeramos a seguir diversas importantes ações internas realizadas no ano em curso.

19.1 AÇÕES INTERNAS

IMPLANTAÇÃO DO ECOSISTEMA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

O desenvolvimento de um processo integrado permite a elaboração de projetos de engenharia de forma colaborativa, com controles metrificados em ferramentas de TI, favorecendo a identificação antecipada de problemas de integração em tempo de projeto sendo de fundamental importância para reduzir o tempo de conclusão das obras, bem como, minimizar a necessidade de repactuação dos mesmos, buscando a melhor relação custo/benefício. Para tanto, estamos desenvolvendo e implantando a plataforma BIM - Building Information Modeling na Novacap. A partir da modelagem de informações sobre construções poderemos unificar no ambiente virtual todas as necessidades de controle e gesto das obras diretas e indiretas desenvolvidas no âmbito das Diretorias Técnicas da Companhia.

Pessoas (Peopleware) – buscando orientar Mindset para atividade eminentemente colaborativa com engajamento orientado por treinamento, transferência de tecnologia, vivência e integração de pessoas, formação de times de alto desempenho, mentoria e consultoria apoiada pelos perfis de BIM-Maneger; BIM-Education; BIM-Consult e BIM-Modeler;



Processos – remodelando o processo de planejamento, projeto, interoperabilidade, estruturação de famílias, orçamentação, fiscalização e integração com atores externos para desenvolver Edificações. Todos esses processos modelados utilizando o protocolo BPMN – (Business Process Model and Notation);

Tecnologia – Aquisição e contratação do hardware e software necessários à criação da plataforma integrada de desenvolvimento em BIM. Para tanto, envolvemos uma conjunto de disciplinas que coordenadas pelo GT-BIM estão arranjadas para gerir a configuração do ambiente, implantar a segurança da informação sobre BIM, formatar ambientes de pesquisa e prospecção com o uso de POC – Prova de Conceito para adquirir o melhor backbone de ferramentas para incrementar a produtividade da área técnica.

Todos esses recursos estão tratados no Plano de Implantação BIM – PIB da Novacap, orientando trabalhos de fornecedores de tecnologia como o SENAI, encontros nacionais sobre BIM, sociedade civil organizada para promover o BIM e o Exército Brasileiro, todos para nos ajudar a conduzir as ações de RoadMap do projeto, desenvolvendo um Roolout integrado com as Diretorias Técnicas para promover a implantação do BIM com o maior ganho possível sobre o investimento. **(Fonte 1)**

NOVACAP AVANÇA NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA BIM

Objetivando recepcionar e modularizar a implementação da TECNOLOGIA/METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING – BIM, ferramenta utilizada para criar e administrar dados durante o processo de projeto, construção e operação, integrando dados de diversas áreas para criar representações digitais detalhadas gerenciadas em uma plataforma na nuvem para colaboração em tempo real, a Companhia realizou no dia 22 de março palestra informativa contando com a alta gestão e colaboradores de diferentes departamentos.

O uso desta base de transformação digital oferece mais visibilidade, melhor tomada de decisões, opções mais sustentáveis e economia de custos em projetos de



Arquitetura e Engenharia Civil, além de tornar as equipes de projeto e construção mais eficientes e em condições de efetuarem tomadas de decisões assertivas e com maior rapidez. **(Fonte 7)**

NOVACAP E O BLOCO VASSOURINHAS

Em 19 de fevereiro, a Novacap participou do Bloco Vassourinhas, com a tenda do Programa “Mão na Massa” visando ensinar a todos os servidores como funciona o sistema de águas pluviais e os impactos do descarte irregular de lixo, não só no Carnaval bem como durante o ano todo. Além disso, o Departamento de Parques e Jardins disponibilizou 100 mudas de flores para doação ao público para que estes conheçam mais sobre o trabalho desenvolvido. A equipe de tapa-buraco também esteve presente com informações sobre como funciona a operação, promovendo muito conhecimento para os cidadãos. **(Fonte 8)**

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O Dia Internacional das Mulheres que é celebrado, anualmente, no dia 8 de março, foi celebrado contando com várias pautas tais como, a realização de café da manhã contemplado com música e sorteios e oferecimento de maquiagem e massagem a todas as servidoras. Na ocasião, o presidente abordou em seu discurso temas importantes como o protagonismo feminino, feminicídio, assédio, equidade de gênero e o papel das mulheres na empresa. **(Fonte 9)**

DIA DA OUVIDORIA

A Ouvidoria - Geral do Distrito Federal - CGDF, unidade da Controladoria-Geral do Distrito Federal, realizou no auditório do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal -CBMDF, um encontro especial para celebrar o Dia da Ouvidoria. Com a presença dos servidores que atuam nas ouvidorias dos órgãos do Governo do Distrito Federal, além de outros convidados, a finalidade do evento foi homenagear o protagonismo das ouvidorias na melhoria dos serviços disponibilizados à população. A comemoração contou com a Ouvidoria da NOVACAP, momento em que os ouvidores



relataram as práticas desenvolvidas para melhorar o serviço público e o atendimento ao cidadão. **(Fonte 10)**

CAFÉ DA MANHÃ EM HOMENAGEM ÀS REEDUCANDAS

Com o objetivo de homenagear as reeducandas que realizam trabalho na NOVACAP a Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJUS promoveu café da manhã realizado nos Viveiros I e II da Companhia. A programação do evento contou com a participação de assistentes sociais do Escritório Social, localizado na sede da FUNAP, para atendimento às reeducandas.

O bate-papo conduzido pelas servidoras Subsecretaria da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal teve como objetivo oferecer apoio psicossocial e esclarecimentos jurídicos às vítimas de violência e seus familiares, visando diminuir o índice de crimes, além de prevenção e apoio. A ação foi realizada com base nas atividades propostas pelo programa Pró-Vítima, instituído por meio do Decreto nº 39.557, de 20 de dezembro de 2018, que oferece às vítimas, apoio, orientação e acompanhamento individual, com o objetivo de fortalecer e contribuir para o restabelecimento de seu equilíbrio mental e emocional. **(Fonte 11)**

MELHORIAS NA CELACAP

Grupo de Trabalho composto por funcionários foi criado para discutir soluções e melhorias para o Centro Social de Lazer da NOVACAP. O objetivo do grupo foi atuar buscando alternativas que permitissem a autossustentação financeira da entidade, a adequação do espaço para melhoria da qualidade de vida do funcionário com gestão por parte da Novacap na busca de novos investidores e a criação de uma opção de lazer e convívio para todos os funcionários. A medida irá contribuir para reaproximar os funcionários como contribuintes do clube e lhes proporcionar lazer na empresa onde dedicam grande parte do seu dia. **(Fonte 12)**



REFORMA EFETUADA NO VIVEIRO I

As instalações do Viveiro I da Novacap foram aprimoradas. Entre as ações realizadas, destacam-se a reforma do galpão de armazenamento de terra adubada e de dois galpões de mudas, a construção de alojamento para brigadistas e a implantação de calçadas com acessibilidade. Além disso, melhorias no ambiente de trabalho estão sendo integradas.

Esta revitalização representa um marco significativo no compromisso da Companhia com a sustentabilidade e a qualidade de vida de seus colaboradores e visitantes, garantindo um ambiente seguro e inclusivo para todos. Além disso, o aprimoramento das instalações permitirá a otimização do processo de produção de mudas. **(Fonte 13)**

DIA DO TRABALHADOR

Em comemoração ao dia do trabalho, o evento contou com a presença dos servidores e prestadores de serviço da Companhia como parte de um amplo projeto de modernização de suas instalações para melhor acomodar funcionários, prestadores de serviços e visitantes, incluindo áreas de trabalho mais confortáveis, espaço de convivência e infraestrutura aprimorada. **(Fonte 14)**

MONITORAMENTO DE ATIVIDADES EXECUTADAS PELA COMPANHIA

A Diretoria Administrativa iniciou processo de contratação de uma empresa especializada para monitoramento de veículos, máquinas e equipamentos. Através desse sistema, será possível rastrear e acompanhar integralmente via GPS caminhões, tratores e carros próprios e terceirizados, facilitando o desenvolvimento de um Diário de Operações para controlar as atividades e rotas realizadas pelas máquinas, além de promover segurança para seus empregados.

Com uso da tecnologia o planejamento diário das demandas do Departamento de Transporte da Companhia será mais assertivo, além de otimizar o uso das máquinas,



aumentando a produtividade e garantindo mais segurança dos colaboradores e do patrimônio da empresa. Assim, certamente trará uma melhoria na prestação do serviço à população e, conseqüentemente, maior zelo no gasto do erário público. **(Fonte 15)**

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS URBANOS

A Novacap irá implantar um Sistema de Gerência de Pavimentos Urbanos – SGPU, iniciativa que visa melhorar a qualidade das vias urbanas, reduzir os custos de manutenção. O objetivo é ainda otimizar a manutenção das vias públicas do Distrito Federal, melhorando a qualidade das estradas. A ação é uma resposta às crescentes demandas por vias públicas de melhor qualidade e mais seguras.

A iniciativa é uma tendência crescente em todo o mundo, à medida que as cidades procuram melhorar a sua infraestrutura e garantir a segurança e a qualidade de vida dos habitantes. O SGPU já foi implementado com sucesso em diversas cidades, gerando redução de custos, melhorias na qualidade das vias e maior satisfação dos usuários. **(Fonte 16)**

CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Nos dias 18 e 19 de maio a empresa promoveu um curso de Contratação de Obras Públicas com ênfase nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, para os engenheiros e arquitetos. A experiência inovadora do regime de contratação integrada está sendo adotada nas licitações dos quatro novos hospitais, do Recanto das Emas, Guará, São Sebastião e Gama, e também servirá de modelo para outros contratos a serem modelados pela NOVACAP. **(Fonte 17)**

INSTALAÇÕES REFORMADAS

O prédio da Divisão de Manutenção de Drenagem - DIMAD iniciou a sua reforma em mais uma ação de melhoria das infraestruturas internas das divisões existentes no organograma. A divisão é responsável por garantir o bom funcionamento do Sistema de



Drenagem do Distrito Federal. Com as obras em suas instalações, haverá a melhoria nas condições de trabalho dos profissionais e, conseqüentemente, da qualidade dos serviços prestados à população. **(Fonte 18)**

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA INAUGURADO

No dia 23 de maio foi inaugurado o laboratório de informática desenvolvido pelo Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP. A inauguração contou com a presença de 22 servidores da Companhia, que receberam curso de aperfeiçoamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI como parte das atividades de abertura. A abertura do laboratório de informática também oferece aos servidores a possibilidade de realizar aulas à distância nos horários alternativos ao expediente e aprimorar a formação contínua de seus servidores, tendo em vista a importância da informática e das tecnologias da informação na gestão pública moderna. **(Fonte 19)**

1º ENCONTRO DE ÉTICA E CONDUTA

A NOVACAP realizou o 1º Encontro de Ética nos dias 29 e 30 de maio. O primeiro dia de evento contou com a palestra “Ética e Qualidade de Vida”, e no segundo, a Comissão Permanente de Processo Administrativo - CPPPAD realizou o II Seminário de Prevenção e Combate ao Assédio. A palestra foi ministrada pela Assessoria de Apoio aos Julgamentos da Controladoria-Geral do Distrito Federal. O projeto demonstra o esforço coletivo da Companhia em destacar a importância da ética e conduta na prestação dos serviços, na qualidade de vida do agente público e no bem-estar da sociedade, bem como ao combate de assédio moral e sexual na empresa. **(Fonte 20)**

ADITIVO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2021/2023

O Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho (2021-2023), aprovado no dia 31 de maio, que versa sobre alterações quanto a forma de cadastro de dependente com deficiência, apresentação de atestado de acompanhamento médico de dependente com deficiência e o uso do saldo da LAR para a quitação de empréstimo-férias. **(Fonte 21)**



ARRAIÁ DA NOVACAP 2023

O Arraiá da Novacap foi realizado no dia 29 de Junho, sendo comemorado com o show da dupla Pedro Paulo e Matheus, o cantor Igor Alencar, o Trio Vira Xote e a animação do DJ Matheus Henrique. Foi realizada a apresentação tradicional da quadrilha Pula Fogueira, além de diversão, comida típica e entretenimento. **(Fonte 22)**

CAPITAL MOTO WEEK 2023

Durante os dias 24, 25 e 26 de julho, a Vila do Bem, ação social do Capital Moto Week, recebeu mais de 350 funcionários da NOVACAP para consultas médicas, cortes de cabelo, exames femininos e masculinos, serviços de beleza e barbearia.

Além das ações de manutenção que aconteceram na Granja do Torto, a Companhia além de contribuir com a segurança das vias, promoveu a sustentabilidade e a ação social, colaborando com a compensação ambiental do festival. Para minimizar o impacto do aumento da produção de gás carbono, a Companhia doou mais de 3 mil mudas de árvores nativas do cerrado. **(Fonte 23)**

GINÁSTICA LABORAL - QUALIDADE DE VIDA AOS TRABALHADORES

Na manhã do dia 16 de outubro, em parceria com o Serviço Social da Indústria – SESI, os empregados puderam usufruir de exercícios que visam melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar. Durante duas vezes na semana, cada setor da NOVACAP será contemplado com os benefícios da ginástica laboral que ocorrerá no Espaço Multiuso Rubens Rezende Macarrão. **(Fonte 24)**

EXÉRCITO CONTRIBUI PARA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA

A NOVACAP recebeu representantes do Exército Brasileiro, especialistas na metodologia BIM (*Building Information Modeling*) em palestra do dia 07 de Julho. O evento foi bastante esclarecedor para sanar dúvidas dos engenheiros e arquitetos



sobre a utilização do sistema. O contrato de transferência de tecnologia está em desenvolvimento nas unidades de gestão do Exército. **(Fonte 25)**

EVENTO OUTUBRO ROSA

Unida à campanha global do Outubro Rosa para prevenção e combate ao câncer de mama, a NOVACAP realizou evento no dia 25 de outubro com palestras e exercícios para enfatizar o autocuidado com as funcionárias da Companhia. Com apoio do SESI, uma aula de ginástica laboral e uma palestra sobre nutrição ajudaram a reforçar a necessidade de um estilo de vida saudável para manter uma boa qualidade de vida. **(Fonte 26)**

EVENTO NOVEMBRO AZUL

Os colaboradores da NOVACAP participaram no dia 29 de novembro do evento de encerramento do Novembro Azul. As atividades ocorreram no Espaço Rubens Rezende Macarrão e reforçaram orientações acerca da saúde do homem. Em parceria com o SESI, palestras com foco no combate do câncer de próstata e nutrição trouxeram alegria e descontração com a apresentação da Companhia Teatral Pilombetagem que abordou o assunto com muito humor e música, arrancando risadas dos colaboradores. **(Fonte 27)**

19.2 AÇÕES EXTERNAS

REFORMA DA SALA MARTINS PENA

Com cerca de 30 homens trabalhando no interior do prédio desde o início da execução, foram realizadas ações de proteção das obras de arte e primeiras remoções de equipamentos e mobiliários. A obra contempla ainda a remoção dos forros, luminárias e demolição do piso, assim como a ampliação da escada de acesso. O investimento é de aproximadamente R\$ 49,7 milhões. **(Fonte 28)**

INAUGURADO BATALHÃO DE POLÍCIA



A governadora em exercício do Distrito Federal, inaugurou no dia 09 de março a ampliação do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atende a Esplanada dos Ministérios. Uma obra feita em tempo recorde pela Novacap com 40 dias de serviços no local. Quinhentos e quinze policiais trabalharão na unidade e serão responsáveis pela segurança da área dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes. **(Fonte 29)**

FEIRA DO NÚCLEO BANDEIRANTE É REFORMADA

O presidente e o governador estiveram na Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, na Praça Central da cidade. A visita foi para conferir a reforma do equipamento público. O governo investiu aproximadamente R\$ 10 milhões para fazer a reconstrução completa do tradicional espaço que abriga mais de 100 feirantes.

A primeira etapa das obras já foi concluída e consistiu na ampliação e recuperação da área dos boxes, da praça de alimentação e banheiros, com padronização da pintura e da comunicação visual em azul e branco, sendo criado um mezanino para servir de depósito aos comerciantes. Também foi feita a realocação de equipamentos hidráulicos e elétricos, instalação do sistema de gás encanado individualizado, sistema de drenagem e calçadas acessíveis. Em um espaço de 4.505 m², a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante foi a primeira feira livre criada no Distrito Federal. **(Fonte 30)**

RESTAURANTE COMUNITÁRIO DE SAMAMBAIA

Anunciado em 11 de abril pelo governador o início da obra que será executada pela Novacap, com investimento previsto de R\$ 7,4 milhões. Pedido antigo dos moradores da expansão de Samambaia, o restaurante comunitário da QR 833 já tem endereço e vai se tornar uma realidade. Quando concluída, a unidade vai servir de duas mil a quatro mil refeições diariamente, no café da manhã, almoço e jantar. **(Fonte 31)**

PRIMEIRO HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO



O primeiro Hospital de São Sebastião – HSS terá um investimento de R\$ 157 milhões e capacidade para 100 leitos. Localizado no Alto Mangueiral, a construção contará com 17 mil m², sendo que a unidade será modelo em assistência médica, eficiência ambiental e economia de recursos não renováveis. A inauguração está prevista para 2026. **(Fonte 32)**

CRECHES RURAIS PLANALTINA E PARANOÁ

As creches rurais no Distrito Federal são fundamentais para a educação e o desenvolvimento social das crianças nas áreas agrícolas. Com investimento total de cerca de R\$ 827 mil, a Novacap concluiu no dia 14 de junho as obras de reforma da Creche Pipiripau II, localizada no Núcleo Rural Pipiripau II, e Creche Jardim II, localizada no Núcleo Rural Jardim II. A efetivação dessas obras representa um passo relevante para o desenvolvimento rural e a garantia de acesso à educação para as crianças dessas comunidades. **(Fonte 33)**

RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO VARJÃO

A Novacap firmou contrato com a empresa terceirizada responsável pela construção do Restaurante Comunitário do Varjão. Com uma área de 5.339 m², a obra está em fase de topografia, terraplanagem e construção do canteiro de obras, com custo estimado de R\$ 6,6 milhões. O projeto promete ser um marco de integração social e alimentar e servirá 2.000 refeições por turno, com conclusão prevista para abril de 2024. **(Fonte 34)**

CALÇADAS DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Todos os seis quilômetros que ligam a Rodoviária do Plano Piloto com a Praça dos Três Poderes estão sendo contemplados no projeto de revitalização das calçadas (tanto a descida pelo lado Sul como a subida pelo lado Norte). Com um investimento de aproximadamente R\$7milhões, a ideia é adequar o calçamento do passeio que conduz ao terminal, atendendo ao grande volume de pedestres nos períodos de pico diários. **(Fonte 35)**



PISTA PROFISSIONAL DE SKATE PARK NA OCTOGONAL

O Distrito Federal está pronto para receber competições nacionais e internacionais de skate park. A primeira pista profissional da modalidade foi entregue em 12 de agosto pelo governador que declarou ser uma pista profissional que irá ajudar atletas a competirem e se prepararem, proporcionando grande incentivo ao esporte. Localizada na Área Especial 3/8 da Octogonal, a obra foi executada pela Novacap, com investimento de cerca de R\$ 900 mil. O projeto atende todas as exigências da federação do esporte colocando Brasília no circuito de provas importantes. **(Fonte 36)**

RESTAURANTE COMUNITÁRIO NO SOL NASCENTE

Foi entregue à população do Sol nascente em 14 de agosto, o segundo Restaurante Comunitário do Sol Nascente, com capacidade para 368 lugares. O local servirá 3,6 mil refeições diárias, entre café da manhã, almoço e jantar, todos os dias da semana, ao custo total de R\$ 2.

Executada pela Novacap, a estrutura conta com salão, cozinha industrial, área de preparo de sucos, sobremesas, carnes e saladas, armazenamento de alimentos, câmara de resfriamento e congelamento, administração, sala de nutrição, depósito de materiais de limpeza, banheiros públicos, vestiários, caldeira, central de GLP, casa de bomba, lixeira, depósitos e bicicletários. **(Fonte 37)**

OBRAS NA PONTE HONESTINO GUIMARÃES

A segunda etapa das obras da Ponte Honestino Guimarães, que liga o Setor de Clubes Sul ao Pontão do Lago Sul, foi autorizada, recentemente, com a assinatura da ordem de serviço pelo governador. Serão investidos cerca de R\$ 7,7 milhões para os serviços de reforço estrutural garantindo mais segurança e adequando a obra viária às normas rodoviárias atuais.



A reforma consiste na adição de cabos de protensão, técnica para aumentar a resistência do concreto, e reforço complementar, em fibra de carbono. A Novacap fará o reforço estrutural da ponte e será a responsável pela coordenação da obra. **(Fonte 38)**

BOULEVARD TRANSFORMA PAISAGEM E MOBILIDADE

O Boulevard do Túnel Rei Pelé, no coração de Taguatinga, foi entregue à população. A obra de urbanização irá beneficiar cerca de 30 mil pessoas que circulam pelo local diariamente, além daqueles que visitam e passam de carro ou transporte público. O investimento foi de aproximadamente R\$ 3 milhões em acessibilidade e paisagismo.

A população tem agora acesso a novas calçadas e estacionamentos, ciclovias, paisagismo e acessibilidade nessa monumental obra. Outra novidade do local é a construção das faixas exclusivas para ônibus. **(Fonte 39)**

RESTAURANTE COMUNITÁRIO DE ARNIQUEIRA

Com investimento de R\$ 4,9 milhões, foi inaugurado no dia 07 de novembro o Restaurante Comunitário de Arniqueira. A população passará a contar, em breve, com as três principais refeições do dia, ao custo total de R\$ 2. Cerca de 25 funcionários trabalham de segunda a sexta-feira na unidade que possui área de 6,5 mil m². O espaço tem capacidade para atender até 1000 pessoas.

O restaurante fica nas proximidades do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – SAIF, que atende pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, tanto em situação de rua quanto em desabrigo. **(Fonte 40)**

AVENIDA NACIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

A Via de ligação da Vila do Boa ao Jardim Botânico foi totalmente pavimentada e inaugurada em 14 de novembro com um Investimento de mais de R\$ 2,3 milhões. Com 15 empregos gerados, as equipes contratadas pela Novacap realizaram serviços de



drenagem, terraplanagem, pavimentação, calçadas e sinalização horizontal e vertical. A obra atende uma grande comunidade da Vila Boa que sai da Avenida Comercial passando pelo Córrego do Mato Seco e chegando ao Jardim Botânico trazendo qualidade, segurança e conforto à população. **(Fonte 41)**

CRUZEIRO CENTER

Com investimento de R\$ 2,8 milhões, o Governo do Distrito Federal - GDF entregou no dia 23 de novembro um novo Cruzeiro Center. O local recebeu novos meios-fios, calçadas com acessibilidade, mobiliário urbano e novo piso para conforto dos 180 lojistas e dos clientes que aguardavam pela reforma há 30 anos.

A Novacap efetuou naquela localidade, 15 paraciclos, mais de 75 metros de corrimão, 2.871 metros de calçadas, 264 m² de calçadas e 808 mudas de plantas. O espaço agora conta com acessibilidade ao ganhar cerca de 900 unidades de piso tátil. O estacionamento também passou por readequação, sendo que o asfalto foi trocado por bloquetes. **(Fonte 42)**

REFORMA DO VIVEIRO DE FLORES E MUDAS DA NOVACAP

Construído em 1962, o espaço tem 111 funcionários abriga mais de 500 espécies de plantas. Com Investimento de R\$ 3,4 milhões, oriundos do orçamento do Executivo, no local foi ampliado, lar de mais de 500 espécies de flores, herbáceas, arbustos, palmeiras e plantas de sombra, as instalações do Viveiro I da Novacap estão de cara nova.

O governador entregou a reforma do espaço durante a celebração do aniversário de 67 anos desta Companhia. Uma das principais benfeitorias foi a reconstrução em concreto do galpão de armazenamento de terra adubada. Houve ainda a construção de cinco estufas agrícolas, renovação das casas de vegetação de produção de mudas de flores e herbáceas, reconstrução do telhado da área de confecção de estacas arbustivas e herbáceas e substituição da cobertura de 30 estufas agrícolas destinadas à produção de palmeiras, flores e arbustos.



O alojamento para brigadistas e vigilantes também passou por reforma, bem como os equipamentos do ponto de encontro comunitário no centro do viveiro, a guarita de acesso de veículos e pedestres, a sala de ferramentaria, as casas de produção de mudas e a casa de sementes.

O escritório e a área de atendimento ao público ganharam nova pintura, modernização do sistema elétrico e colocação de forro PVC. O aprimoramento das instalações permite a otimização do processo de produção de mudas e a promoção de um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente.



20. EXPECTAÇÃO PARA 2024

Para o ano de 2024, destacamos por parte da **Diretoria de Edificações** a contratação das obras de Restauro da Piscina de Ondas do Parque da Cidade; construção de 2 (dois) novos hospitais, incluindo o Hospital do Recanto das Emas – HRE e o Hospital Clínico-Ortopédico - HCO do Guará; 5 (cinco) Unidades Básicas de Saúde – UBS, na Colônia Agrícola Ponte Alta no Gama, no Comércio Local da Quadra 109 em Santa Maria, na Gleba 02 e no Núcleo nº 08, ambos na Colônia Agrícola Alexandre Gusmão em Brazlândia, e na Quadra 08 da Estrutural.

Em continuidade, a Conclusão da Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1 no Plano Piloto, além da execução das obras de Recuperação Estrutural dos Viadutos 10 e 11, situados junto à Galeria do Trabalhador no Plano Piloto e ainda a Revitalização da Ponte JK. Ainda, destacamos as novas contratações para continuidade dos serviços de Manutenção de Mobiliário Urbano e de Manutenção Predial de Feiras em diversas Regiões Administrativas.

No espectro da **Diretoria de Urbanização** estão previstas para o exercício de 2024 a execução de diversas obras, tais como, a Complementação da Drenagem 1º e 2º etapas da ADE Polo JK, Implantação de lagoas de amortecimento, Rede de interligação e lançamento final da ADE Polo JK e Recuperação de Voçoroca, Implantação da galeria pluvial às margens da rodovia BR 060 e complementação do Sistema de Drenagem Pluvial das quadras QR 511 a 523, 2º Avenida Sul - entre as QRs 323 a 327.

Dando sequência, enumeramos ainda, a Implantação de pavimentação e drenagem na QNR 119 em Santa Maria, Implantação de drenagem pluvial QL 28- Lago Sul para melhoria do escoamento da água das chuvas na região, Implantação de Pavimentação em todo o Distrito Federal. A contratação visa à implantação de vias remanescentes de Projetos Urbanísticos aprovados e também para os casos



previstos na Lei 986/2021 de 30 de junho de 2021, que Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal.

Sucedendo ainda, a Implantação e Manutenção de Vias em Bloquete em todo o DF. A contratação visa à implantação de vias remanescentes de Projetos Urbanísticos aprovados e também para os casos previstos na Lei 986/2021 de 30 de junho de 2021, que Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal, além de realizar a manutenção naquelas vias onde sua implantação utilizou os blocos de concreto.

Implantação de Rotas e Pavimentação, acessíveis aos Centros de Ensino especial Sobradinho, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga Gama Santa Maria - Adequação da acessibilidade no entorno das escolas que atendem alunos com deficiência, Complementação de Calçadas Área Central (Canteiro Central do Eixo Monumental, via S2 e N2) – melhoria da acessibilidade na área central de Brasília, a Requalificação da acessibilidade e estacionamentos, quadra poliesportiva, parque infantil e serviços de paisagismo nas entre quadras EQNPs 24/28; 22/26; 08/12; 06/10 e EQNN 20/22 na Região Administrativa de Ceilândia, a Requalificação da Praça e Campo de Grama Sintética EQNN 1/3, a Implantação de Estacionamento dos Caminhoneiros – SAI – adequação de área para estacionamento e manobras no SIAR e definição do sistema viário e da urbanização da área pública da Quadra QNP 15 do Setor P Norte – Ceilândia. **(Fonte 1)**

A Novacap marcará a sua presença pela parceria junto aos órgãos do governo, executando edificações e melhorias da infraestrutura do Distrito Federal. Ressaltamos a execução prevista de várias obras, licitações em andamento, reformas a serem iniciadas e manutenções a serem continuadas. Ao analisarmos os objetivos que norteiam a missão, visão e valores da Companhia, bem como as iniciativas, os projetos e inúmeras obras entregues à população, podemos dizer que a empresa direcionada pelas diretrizes de representatividade, melhoria do ambiente empresarial, sustentabilidade e fortalecimento do sistema, contribuiu de forma significativa para o engrandecimento da nossa Capital, com responsabilidade e sustentabilidade.

Diante das informações apresentadas, conclui-se que, apesar do cenário, a Novacap realizou inúmeras entregas à sociedade, crescendo em importância e confiabilidade, reestruturando suas engrenagens e continuando a cuidar com esmero



da nossa Capital.

A qualidade e a transparência das informações apresentadas no presente relatório são de suma importância para as percepções dos *stakeholders*, apresentando a real situação da empresa no exercício findo.

Preparada para o ano que se inicia, a Novacap está comprometida a entregar melhores resultados em 2024, fortalecendo os fundamentos que temos construído nos últimos anos para gerar crescimento no longo prazo.

Munidos de otimismo, agilidade e transparência reforçamos o papel relevante da Novacap na nossa Capital, qual seja, uma empresa que nasceu por Brasília e hoje edifica, urbaniza e zela por todo o Distrito Federal.

Ontem, hoje e amanhã somos uma casa de soluções!

1. Fonte: Processo SEI Nº 00112-0002418/2023-68 - <https://l1nk.dev/Exp/Nz>
2. Fonte: <https://www.gov.br/planejamento/presidencial-ppa-2024-2027>
3. Fonte: Regimento Interno - www.Novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Regimento-Interno-2019-2020.pdf
4. Fonte: Ouvidoria - www.Novacap.df.gov.br/ouvidoria/
5. Fonte: Relatório Anual de Ouvidoria - <https://www.Novacap.df.gov.br/plano-de-acao-anual-da-ouvidoria/>, <https://www.Novacap.df.gov.br/relatorio-de-ouvidoria/>
6. Fonte: *Convênio ADASA x NOVACAP - Instrução Nº 1661481, de 22 de dezembro de 2023* - <https://l1nk.dev/SfpJK>
7. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/03/22/Novacap-avanca-nos-estudos-para-implementacao-do-sistema-bim/>
8. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/02/16/vamos-juntos-curtir-o-carnaval-Novacap-entra-na-fofia-com-o-bloco-vassourinhas/>
9. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/03/09/Novacap-homenageia-as-mulheres-da-companhia-no-dia-internacional-da-mulher/>
10. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/03/10/Novacap-participa-do-dia-da-ouvidoria-celebrado-pela-cgdf/>
11. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/03/23/cafe-da-manha-homenageia-reeducandas-pelo-mes-da-mulher/>
12. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/04/05/grupo-de-trabalho-vai-discutir-melhorias-para-celacap/>
13. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/04/instalacoes-do-viveiro-i-da-Novacap-sao-reformadas/>
14. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/08/divisao-de-manutencao-e-conservacao-de-vias-ganha-espaco-proprio/>
15. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/15/Novacap-inicia-contratacao-de-empresa-para-eficientizar-o-monitoramento-de-atividades-executadas-pela-companhia/>
16. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/04/11/Novacap-anuncia-plano-para-implantacao-de-sistema-de-gerenciamento-de-pavimentos-urbanos-na-cidade/>



17. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/19/Novacap-realiza-curso-de-contratacao-de-obras-publicas-para-seus-engenheiros-e-arquitetos/>
18. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/19/instalacoes-da-divisao-de-manutencao-de-drenagem-da-Novacap-sao-reformadas/>
19. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/23/novo-laboratorio-de-informatica-e-inaugurado-com-curso-de-aprimoramento-do-sistema-sei/>
20. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/31/Novacap-promove-1o-encontro-de-etica-e-conduta-para-empregados-e-prestadores-de-servico/>
21. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/05/31/divulgacao-da-alteracao-do-acordo-coletivo-de-trabalho-act-2021-2023/>
22. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/07/03/arraia-da-Novacap-compromisso-com-a-qualidade-de-vida-do-empregado/>
23. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/07/27/Novacap-no-capital-moto-week-2023-seguranca-nas-vias-sustentabilidade-e-acao-social/>
24. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/10/17/ginastica-laboral-promove-qualidade-de-vida-aos-trabalhadores/>
25. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/07/07/exercito-contribui-para-implantacao-da-metodologia-bim-na-Novacap-2/>
26. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/10/30/Novacap-promove-evento-para-o-autocuidado-no-outubro-rosa/>
27. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/11/29/evento-ressalta-o-cuidado-com-a-saude-do-homem/>
28. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/02/02/avanca-a-reforma-da-sala-martins-pena>
29. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/03/10/inaugurada-a-ampliacao-do-batalhao-de-policia-da-esplanada-dos-ministerios>
30. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/03/24/com-investimento-de-r-10-milhoes-feira-do-nucleo-bandeirante-e-reformada/>
31. Fonte: <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2023/04/11/gdf-investe-r-74-milhoes-em-segundo-restaurante-comunitario-de-samambaia/>
32. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/06/05/primeiro-hospital-de-sao-sebastiao-tera-capacidade-para-100-leitos>
33. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/06/14/Novacap-conclui-obras-em-creches-rurais-de-planaltina-e-paranoa>
34. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/07/28/comecam-as-obras-do-restaurante-comunitario-do-varjao/>
35. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/08/11/avancam-as-obras-nas-calçadas-da-esplanada-dos-ministerios>
36. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/08/14/primeira-pista-profissional-de-skate-park-do-df-e-inaugurada-na-octogonal/>
37. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/08/14/governador-entrega-2o-restaurante-comunitario-e-anuncia-upa-no-sol-nascente/>
38. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/09/25/gdf-autoriza-segunda-etapa-das-obras-na-ponte-honestino-guimaraes/>
39. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/10/04/boulevard-transforma-paisagem-e-mobilidade-no-coracao-de-taquatinga/>
40. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/11/09/novo-restaurante-comunitario-de-arniqueira-vai-servir-ate-36-mil-refeicoes/>
41. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/11/17/nova-avenida-nacional-vai-beneficiar-20-mil-moradores-de-sao-sebastiao/>
42. Fonte: <http://intranet/intranet/2023/11/24/cruzeiro-center-e-reformado-e-ganha-acessibilidade-mobiliario-e-paisagismo/>



REALIZAÇÕES POR PROGRAMA DE TRABALHO

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9096 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	406.399,00	406.338,25	405.120,58	374.403,19
0002 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITOFEDERAL	406.339,00	406.338,25	405.120,58	374.403,19
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	55.705.975,00	33.273.975,00	33.094.927,33	33.087.777,85
0003 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	55.705.975,00	33.273.975,00	33.094.927,33	33.087.777,85
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	30.000.000,00	29.249.231,00	29.136.926,31	26.725.578,81
0001 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-NOVACAP- DISTRITO FEDERAL	30.000.000,00	29.249.231,00	29.136.926,31	26.725.578,81
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	1.100.000,00	500.373,91	496.985,63	496.985,63
0041 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	1.100.000,00	500.373,91	496.985,63	496.985,63
TOTAL - 0001 -PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	87.212.314,00	63.429.918,16	63.133.959,85	60.684.745,48



6202 - SAÚDE EM AÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3222 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0009 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 07 DO GAMA- GAMA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0057 - Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito Federal	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 6202 - SAÚDE EM AÇÃO	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	5.950.000,00	538.491,14	538.489,60	538.489,60
0006 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	538.491,14	538.489,60	538.489,60
0045 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NOS BAIRROS TAQUARA E JARDIM RORIZ, EM PLANALTINA-DF	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
0046 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA 20X40 NA RA XXXII	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
0047 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0048 - Construção de h campos sintéticos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	5.200.000,00	4.777.510,93	3.414.389,51	402.509,40
0060 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS- DISTRITO FEDERAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0062 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPOS SINTÉTICOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA-	0,00	850.000,00	0,00	0,00



CEILÂNDIA				
0063 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS CAMPOS SINTÉTICOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0064 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE CAMPOS SINTÉTICOS NA RA - CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	0,00	515.000,00	0,00	0,00
9587 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	500.000,00	402.510,93	402.509,40	402.509,40
9640 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE ECOLÓGICO TRÊS MENINAS EM SAMAMBAIA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
9641 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	650.000,00	0,00	0,00	0,00
9643 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9645 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00
0056 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	2.475.000,00	2.211.880,11	0,00
0061 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	300.000,00	299.481,33	0,00
9642 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9644 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	500.000,00	500.000,00	500.000,0	0,00
9646 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER DO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	1.570.000,00	1.570.000,00	778.878,21	120.328,37

0002 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO PARA IMPLANTACÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER - NO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0,00	350.000,00	0,00	0,00
---	------	------------	------	------



0029 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITARIO-DISTRITO FEDERAL	0,00	400.000,00	395.230,71	0,00
0033 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO-DISTRITO FEDERAL	0,00	240.000,00	236.284,62	120.328,3
0034 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	0,00	150.000,00	147.362,88	0,00
0035 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0036 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PEC NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO - ASA NORTE-PLANO PILOTO	0,00	130.000,00	0,00	0,00
8577 - INSTALACAO DE PARQUES INFANTIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00
8578 - INSTALACAO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8579 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM TODO DISTRITO FEDERAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	2.500.000,00	500.000,00	499.423,54	0,00
0068 - REFORMA DE PRACAS PÚBLICAS E PARQUES-REFORMA DE ""PRACAS PÚBLICAS E PARQUES"" EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	500.000,00	499.423,54	0,00
9565 - REFORMA DE PRACAS PÚBLICAS E PARQUES-REFORMA DE PRACAS PÚBLICAS E PARQUES EM PROJ DE TODA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9566 - REFORMA DE PRACAS PÚBLICA E PARQUES EM TODO DISTRITO FEDERAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	500.000,00	2.000.000,00	1.983.214,64	412.639,11
0016 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00	412.639,11



(PRACA, PARQUES E QUADRAS)-DISTRITO FEDERAL				
0017 - MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS- MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS - PRACA, PARQUES E QUADRAS --DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000.000,00	983.214,64	0,00
0018 - MANUTENÇÃO DE ESPACOS ESPORTIVOS- MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANOS - PRACAS, PARQUES E QUADRAS-DISTRITO FEDERAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0014 - Manutenção de campos h sintéticos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	15.720.000,00	10.751.002,07	8.513.876,83	1.473.966,48

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3247 - REFORMA DEFEIRAS	850.000,00	0,00	0,00	0,00
9257 - REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SANTA MARIA - RA XIII	750.000,00	0,00	0,00	0,00
9258 - REFORMA DAS FEIRAS PERMANENTES NO DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	850.000,00	0,00	0,00	0,00

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	123.197.906,00	261.623.528,57	253.904.524,72	220.329.722,33
0005 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO FM TODAS AS RAs - DISTRITO FEDERAL	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00





0007 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL	0,00	4.862.073,80	3.112.073,80	1.481.277,82
0012 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM TODO DF - DISTRITO FEDERAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

0013 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - Construção de Estacionamento no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0014 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - Construção de Estacionamento no Distrito Federal - DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	994.544,14
0371 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NO N. BANDEIRANTE-DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.813.277,17
0377 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0378 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ITAPOÁ	0,00	15.000.000,00	14.999.662,84	10.898.703,44
0379 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00
0382 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
0383 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- Execução de obras de urbanização no Distrito Federal-DISTRITO FEDERAL	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.250.062,89
0386 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Construção de estacionamento no CIL-CEILÂNDIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0388 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	3.229.410,00	1.000.000,00	0,00
0389 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS-DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000.000,00	906.555,24	906.555,24
0390 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL - 2023-DISTRITO	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00



FEDERAL				
0393 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-CEILÂNDIA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0395 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-Melhorias na Infraestrutura Urbana do-DISTRITO FEDERAL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
0396 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUA QUENTE - RA XXXV-DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0398 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0400 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0401 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--CEILÂNDIA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0408 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8111 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	95.741.856,00	211.670.004,77	209.384.192,84	195.663.492,81
9559 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	862.867,31
9560 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	3.399.350,00	0,00	0,00	0,00

9561 - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9562 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	3.339.350,00	2.690.040,00	2.690.040,00	2.258.941,51
9563 - Execução de Obras de Pavimentação e Operação Tapa Buraco	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9564 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM TODO O DISTRITO FEDERAL/2023	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9992 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE CALÇAMENTO NO SETOR SUL DO GAMA-RA II	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9993 - INFRAESTRUTURA E URBANISMO NAS RAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9994 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00



9995 - Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9996 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
9997 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	2.000.000,00	360.000,00	0,00	0,00
9998 - Execução de Obras de Urbanização em todo Distrito Federal - 2023	1.717.350,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00
9999 - Pavimentação Asfáltica h em todo o DF.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	201.412.333,00	234.914.777,31	234.297.183,19	227.642.003,77
9247 - Revitalização e qualificação dos equipamentos públicos esportivos e de lazer no Distrito Federal	800.000,00	0,00	0,00	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES- DISTRITO FEDERAL	92.112.333,00	103.036.050,13	103.029.175,52	99.067.534,52
0002 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS- DISTRITO FEDERAL	105.000.000,00	130.458.727,18	130.444.105,42	128.230.351,2
0073 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- TAGUATINGA- TAGUATINGA	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0075 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	0,00	800.000,00	754.758,78	224.989,31
9243 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3.000.000,00	120.000,00	119.128,74	119.128,74
9244 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas em todo Distrito Federal - 2023	500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00



2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.500.000,00	37.775.573,78	37.755.866,73	35.263.076,86
0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	8.500.000,00	36.775.573,78	36.755.866,73	35.263.076,86
0007 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS-- CEILÂNDIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	333.110.239,00	534.313.879,66	526.457.420,58	483.234.802,96

6216 – MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	10.000.000,00	18.578.908,47	15.295.720,26	12.511.163,84
0005 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	10.000.000,00	18.518.908,47	15.295.720,26	12.511.163,84
0008 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DE PONTE SOB RADINHO DOS MELOS-PARANÓIA	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1891 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	1.000.000,00	2,14	0,00	0,00
0003 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO .	1.000.000,00	2,14	0,00	0,00
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	11.000.000,00	18.578.910,61	15.295.720,26	12.511.163,84

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução orçamentária e financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	7.000.000,00	6.000.000,00	5.999.999,16	5.419.939,35
8560 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- DISTRITO FEDERAL	7.000.000,00	6.000.000,00	5.999.999,16	5.419.939,35
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	7.000.000,00	6.000.000,00	5.999.999,16	5.419.939,35





8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Ação/Subtítulo	Lei	DespesaAuto riza da	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0121 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS DA CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Ação/Subtítulo	Lei	DespesaAuto riza da	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.700.000,00	1.328.958,51	1.305.324,02	717.551,34
3199 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	2.500.000,00	1.328.958,51	1.305.324,02	717.551,34
3236 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DO COLEGIO DOM PEDRO II	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	3.589.528,00	55.767.748,00	54.647.306,37	31.796.399,70
9818 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	3.589.528,00	55.767.748,00	54.647.306,37	31.796.399,70
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.000.000,00	12.263.364,72	12.244.750,87	10.408.895,58
5316 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	11.000.000,00	12.263.364,72	12.244.750,87	10.408.895,58
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5.000.000,00	4.802.371,14	4.767.876,57	4.255.038,63
9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	5.000.000,00	4.802.371,14	4.767.876,57	4.255.038,63
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	221.387.567,00	272.163.296,00	233.943.977,32	222.059.785,78
0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	221.387.567,00	272.163.296,00	233.943.977,32	222.059.785,78
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	61.990.765,00	64.140.765,00	55.849.370,05	54.313.832,55
0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	61.990.765,00	64.140.765,00	55.849.370,05	54.313.832,55
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	12.290.056,00	17.350.927,59	17.064.774,62	13.802.949,40



0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	12.290.056,00	17.350.927,59	17.064.774,62	13.802.949,40
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.000.000,00	378.216,00	363.518,47	140.318,57
2499 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00	378.216,00	363.518,47	140.318,57
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.000,00	1.005.153,00	1.005.152,28	777.768,85
2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	1.500.000,00	1.005.153,00	1.005.152,28	777.768,85
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400.000,00	368.178,00	269.178,20	192.705,82
0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	400.000,00	368.178,00	269.178,20	192.705,82
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	320.857.916,00	429.568.977,96	381.461.228,77	338.465.246,22






NOVACAP

Cuidando de Brasília

NOVACAP

 SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS
LOTE B – CEP: 71.215-000 BRASÍLIA/DF

 (61) 3403-2300

 NOVACAP.COM.BR

 @NOVACAPOFICIAL

 /NOVACAP

